

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 28. 11. 2017 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  
smluvní strany
objednatel:		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 			škola, Domažlice, Erbenova 184
			Erbenova 184, 344 01 Domažlice
			IČ 48342939
			Zastoupená pí Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelkou
			
(dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel:			PE-STAV Plzeň, s.r.o.
zastoupená			Radek Pešta, jednatel společnosti
IČ				26453835
DIČ				CZ26453895
se sídlem 			Zábělská 62, 312 00 Plzeň


(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
 ze dne 28. 11. 2017

II.
Doba provádění díla

(1) Staveniště (provozovnu) předá objednavatel zhotoviteli 28. 11. 2017. V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedeném termínu, pokud nebude dohodnuto něco jiného, prodlužuje se termín dokončení stavby podle odstavce 2 o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednavatele. Jestliže by toto prodlení přesáhlo dobu 15 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli dne 31. 1. 2018. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den prodlení.  Změna termínu předání byla provedena po vzájemné dohodě z důvodu špatných povětrnostních podmínek.
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, zůstávají beze změny.
         Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 
     Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.


V Domažlicích dne 20. 12. 2017			V Domažlicích dne 20. 12. 2017 
Za objednatele:						Za zhotovitele:
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