
Rekapitula e dodateč ý h a eprovádě ý h pra í

Mé ě prá e Ví eprá e Rozdíl
Stave í část -23 332,00 117 489,68 94 157,68

Statika 0,00 37 780,56 37 780,56

-23 332,00 155 270,24 131 938,24

Celke  za elé dílo ez DPH -23 332,00 155 270,24 131 938,24

DPH 21% -4 899,72 32 606,75 27 707,03

Celke  vč. DPH -28 231,72 187 876,99 159 645,27

Neprovádě é prá e Dodateč é    prá e  Celke
Původ í e a stav y dle SoD 5 379 477,24 1 129 690,22 6 509 167,46

Dodatek č. -1 227 774,95 2 860 557,28 1 632 782,33 342 884,29 1 975 666,62

Ce a díla elke  vč. dodatku č. 1 7 012 259,57 1 472 574,51 8 484 834,08

Dodatek č. -23 332,00 155 270,24 131 938,24 27 707,03 159 645,27

Ce a díla elke  vč. dodatku č. 1 7 144 197,81 1 500 281,54 8 644 479,35

Dodatek č.  - VCP podle § , odst 5 MP VCP Celkem

-5,98% 30,64% 24,66%

Dodatek č.  - VCP podle § , odst 5 -0,43% 2,89% 2,45%

Celkem 27,11%

Hod ota dodateč ý h pra í elke 39,94%

Datum: 13. 12. 2017 Datum: 13. 12. 2017

 Ce a ez DPH

DPH 21% [CZK]  Ce a s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel: I :
 DI :

Uchaze : I :
 DI :

Projektant: I :
 DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 117 489,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 953,79 21,00% 21 830,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 319,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze :  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 489,68

HSV - Práce a dodávky HSV 117 489,68

VCP II. 117 489,68

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení  VP II.

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih   VP + MP II.

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení  VP II.

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih   VP + MP II.

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení  VP II.

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih   VP + MP II.
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Uchaze :  

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

117 489,68

117 489,68

Rozdíl ve vým ře plochy omítky v míst  um leckého díla, osekání 
původní omítky, vyrovnání podkladu v etn  odvozu sutí 19 142,57

K 978013191 Oklepání stávajících omítek m2 55,200 51,38 2 836,18

Oklepání nesoudržných vrstev omítky - místnost ceremoniáře a plocha pro um. Díla

K 997006512 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1km t 2,470 150,00 370,50

K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1km přes 1km t 2,470 7,00 17,29

K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6m ručně t 2,470 80,00 197,60

K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,470 700,00 1 729,00

5 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 10,000 240,00 2 400,00

Nesoulad s výměrou v rozpočtu - plocha pro umělecké díla

K 622331191 Příplatek za dalších 5mm m2 165,600 70,00 11 592,00

Vyrovnání nerovností stěn (1.5 cm) - 3 x plocha

Oprava st n kolem vybouraných AL oken v atriu, v etn  úpravy 
šíře otvoru a montáže nového dilata ního plechu 9 324,40

K 621322 Úprava ostění brizolitu  bm 14,920 220,00 3 282,40

Provedení nového ostění po vybourání AL oken v atriu

K AL okna Rozšiřovací profil k hliníkovým oknům bm 11,400 180,00 2 052,00

Rozšíření hliníkových oken z důvodu nerovnosti stěn- - rozšíření otvoru nad úrovni 
střechy vedl. Objektu

K 764001 Oplechování dilatace rš 250 bm 11,400 350,00 3 990,00

Oplechování přechodu hliníkové okno - zdivo - u vybourání AL oken v atriu byla 
provedena demontáž původního moplechování - dodávka a montáž nového

Osazení valcovaných nosníků nad výpln  otvorů - zm na rozm ru 
dveří 10 721,95

K 311231116 Zdivo nosné cihelné z CP 29P P15 na MC 10 nad překlad m3 0,490 2 768,28 1 356,46

Dozdívky dveřních otvorů nad překlady - změna rozměru otvoru

K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků t 0,187 6 107,42 1 142,09

Nové překlady nad dveřma - vstup do obřadní síně a do m. ceremoniáře

K mat Válcované nosníky t 0,187 24 000,00 4 488,00

K 346244381 Plentování válcovaných nosníků m2 3,660 440,00 1 610,40

K 783221122 Nátěr ocelových konstrukcí m2 8,500 250,00 2 125,00

Nátěr chybějících profilů

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm 7 000,76

K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm ks 4,000 200,19 800,76

Chybějící pložka - dodávka a osazení revizních dvířek vel. 300x300 mm

K mat Dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm ks 4,000 1 550,00 6 200,00

Repase madla - vstup do obřadní sín 11 000,00

K Repasovaná madla dveří do obřadní síně pár 2,000 5 500,00 11 000,00

Přebrousení a vyleštění původních madel u vstupu do obřadní síně- požadavek 
zadavatele

Zm na v dodávce nouzových svítidel - VCP 35 815,00

K Nouzová svítidla ks 19,000 1 885,00 35 815,00

Z důvodu funkčnosti po napojení na již existující systém, včetně zprovoznění

Dopln ní vým ry koberce 7 200,00

M 697510150.RH Dodávka koberce m2 12,000 600,00 7 200,00

Doplnění výkazu výměr 

Ostatní nutné úpravy a dopln ní soupisu prací 17 285,00

K 73319 Úprava topení v místnosti oddávajícího soubor 1,000 3 200,00 3 200,00

Náklady soupisu celkem - dopln ní soupisu prací - dopln ní vým r dle 
skute nosti, dopln ní překladů, dopln ní oplechování
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Změna umístění otopného tělesa z důvodu instalace kuchyňské linky- topení umístěno 
uvnitř linky - přesun na protější stěnu

K Rozšíření madla z důvodu nerovnosti  balkónového zábradlí bm 11,500 490,00 5 635,00

Z důvodu křivého podkladu - prohnutí plochy zábradlí balkonu

K Úprava mramorových rohů v obřadní síni ks 2,000 300,00 600,00

Přesahy oblých rohů z plochy obložení nutno osekat a osadit v pravém uhlu

K Připojovací sada pro lavice Koroline sada 3,000 950,00 2 850,00

Chybějící sady v původním rozpočtu

K M + D Podstavec pro kondenzační jednotku na střeše ks 1,000 5 000,00 5 000,00

Doplnění původního výkazu - chybějící konstrukce pod kondenzační jednotku
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel: I :
 DI :

Uchaze : I :
 DI :

Projektant: I :
 DI :

Poznámka:

Cena bez DPH -23 332,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -23 332,00 21,00% -4 899,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28 231,72

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih   VP + MP II.

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení  MP II.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze :  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23 332,00

MP II. -23 332,00

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení  MP II.

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih   VP + MP II.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchaze :  

P
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Ode et nouzových svítidel z důvodu napojení na existující systém -23 332,00

-23 332,00

K 34880358 Nouzové svítidla ks -19,000 1 228,00 -23 332,00

K

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih   VP + MP II.

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení  MP II.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 7. 12. 2017

Zadavatel: I :
 DI :

Uchazeč: I : 26826411

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm DI : CZ26826411

Projektant: I :
 DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 37 780,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 780,56 21,00% 7 933,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 714,48

Rekostrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava Jih

D.1.1 - ASŘ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 780,56

HSV - Práce a dodávky HSV 21 711,15

    1 - Zemní práce 1 123,54

    2 - Zakládání 1 218,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 521,79

    4 - Vodorovné konstrukce 528,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 823,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 434,36

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 269,28

      96 - Bourání konstrukcí 397,88

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 767,20

    94 - Lešení a stavební výtahy 217,40

    997 - Přesun sutě 1 194,00

    998 - Přesun hmot 649,74

PSV - Práce a dodávky PSV 5 569,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 281,22

    712 - Povlakové krytiny 346,76

    713 - Izolace tepelné 573,66

    771 - Podlahy z dlaždic 1 574,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 356,12

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 437,50

OST - Ostatní 10 500,00

Rekostrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava Jih

D.1.1 - ASŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 7. 12. 2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

P
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 37 780,56

D HSV Práce a dodávky HSV 21 711,15

D 1 Zemní práce 1 123,54

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 0,512 1 820,00 931,84 CS ÚRS 2017 01

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,512 176,73 90,49

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,512 11,65 5,96

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,870 109,48 95,25

D 2 Zakládání 1 218,23

5 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,068 2 017,56 137,19 CS ÚRS 2017 01

6 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,512 2 111,40 1 081,04 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 521,79

7 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli t 0,013 24 789,40 322,26 CS ÚRS 2017 01

8 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,045 4 433,94 199,53 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 528,64

9 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 4,000 132,16 528,64 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 823,45

10 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2,500 168,91 422,28 CS ÚRS 2017 01

11 K 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,150 2 674,44 401,17 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 434,36

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 13 269,28

12 K 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,014 16 969,40 237,57 CS ÚRS 2017 01

13 M 136112480 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm t 0,015 21 200,00 318,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 953946121 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t 0,126 16 422,00 2 069,17 CS ÚRS 2017 01

15 M 130107500 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,052 20 600,00 1 071,20 CS ÚRS 2017 01

16 M 145502680.R10 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x10 mm t 0,087 26 500,00 2 305,50

17 K 953946131 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m t 0,166 15 874,60 2 635,18 CS ÚRS 2017 01

18 M 130109780 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,183 21 700,00 3 971,10 CS ÚRS 2017 01

19 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 6,000 110,26 661,56 CS ÚRS 2017 01

D 96 Bourání konstrukcí 397,88

20 K 965042221 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových  tl přes 100 mm pl do 1 m2 m3 0,192 2 072,30 397,88 CS ÚRS 2017 01

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 767,20

21 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,160 5 199,51 831,92 CS ÚRS 2017 01

22 K 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 4,000 233,82 935,28 CS ÚRS 2017 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 217,40

23 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 5,000 43,48 217,40

D 997 Přesun sutě 1 194,00

24 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1,194 150,00 179,10

25 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11,940 7,00 83,58

26 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,194 80,00 95,52

27 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,194 700,00 835,80

D 998 Přesun hmot 649,74

28 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,499 260,00 649,74 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 569,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 281,22

Rekostrukce obřadní síně, ÚMOb Ostrava Jih

D.1.1 - ASŘ
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P
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

29 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 4,000 6,24 24,96 CS ÚRS 2017 01

30 M 111631500 lak asfaltový  bal 9 kg t 0,001 38 083,40 38,08 CS ÚRS 2017 01

31 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2,000 64,12 128,24 CS ÚRS 2017 01

32 M 628212280 pás asfaltovaný m2 2,300 37,38 85,97 CS ÚRS 2017 01

33 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m

t 0,006 661,57 3,97 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 346,76

34 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 2,000 66,47 132,94 CS ÚRS 2017 01

35 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 2,300 89,93 206,84 CS ÚRS 2017 01

36 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,011 634,98 6,98 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 573,66

37 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 1,000 81,33 81,33 CS ÚRS 2017 01

38 M 283759930 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 200 mm m2 1,020 478,58 488,15 CS ÚRS 2017 01

39 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,007 596,67 4,18 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 1 574,15

40 K 771573113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 m2 2,000 206,45 412,90 CS ÚRS 2017 01

41 M 597614000 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné m2 2,200 519,25 1 142,35 CS ÚRS 2017 01

42 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,051 370,67 18,90 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 356,12

43 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 9,827 37,07 364,29 CS ÚRS 2017 01

44 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 9,827 69,75 685,43 CS ÚRS 2017 01

45 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 9,827 65,61 644,75 CS ÚRS 2017 01

46 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 9,827 67,33 661,65 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 437,50

47 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech 
do 3,80 m

m2 12,500 35,00 437,50 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 10 500,00

48 K KONSTRUKCE.R
Podpůrná konstrukce-podpěry+roznášecí hranoly - kompletní 
dodávka+montáž+demontáž

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

49 K VZT.R Demontáž+zpětná montáž VZT 630/250 - 1,5 m kpl 2,000 2 000,00 4 000,00
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