
Zhotovitel: V+V SAVEKO s.r.o., Kopřivnice Doba realizace: 70 kalendářních dnů
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zpracoval Ing. Vojtěch Pšeja v Kopřivnici dne 7.11.2017

HARMONOGRAM

CHODNÍKOVÉ  TĚLESO  PODÉL  LOMUNIKACE  II/482  NA  ULICI  OBRÁNCŮ  MÍRU  V  KOPŘIVNICI
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odvodnění komunikace

veřejné osvětlení

terénní úpravy, dokončení úpravy 

povrchu komunikace, dokončení 

všech prací, geodetické práce po 

výstavbě, předání stavby 

předání staveniště, příprava před 

realizací stavby - vytyčení 

inženýrských sítí atd, geodetické 

práce před výstavbou 


