
D O D A T E K  č. 1 S M L O U V Y  O D Í L O
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
Paseka 145, 783 97 Paseka 
IČ: 00849081 
DIČ: CZ00849081
Zapsána u KS v Ostravě oddíl Pr., vložka 947 
Zastoupen: MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, ředitelka 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 234517547/0300 
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Čeladnlk, náměstek OLÚ Paseka
telefon: 585 007 955, 721 773 718
e-mail: celadnik@olupaseka.cz
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Miloslav Jořenek. vedoucí provozu OLÚ Paseka 
telefon: 585 007 952, 732 417 029 
e-mail: iorenek@olupaseka.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČ: 623 60 213 
DIČ: CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava Oddíl C, vložka 8072 
Zastoupena
Komerční banka Bruntál, č. ú.
Tel/fax:
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech realizace a předání díla:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce 
akci „Asfaltová cesta u Pavilonu 2“

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu 
změny v čl. IV. Lhůty plnění smlouvy a změny v čl. V. Cena plnění smlouvy.
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Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o 
opravu konstrukce stávajícího topného kanálu a provedení lokální sanace podloží vozovky. 
Podrobné viz. položkový rozpočet SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch.

Smluvní strany se dohodly, že obsah článku IV. Lhůty plnění smlouvy se zcela vypouští a 
nově se nahrazuje takto:

IV. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací : 1.11.2017
ukončení prací : 15. 12. 2017

1. V případě nepříznivých klimatických podmínek popř. vlivů neovlivnítelných 
zhotovitelem, budou termíny dokončení díla upraveny dodatkem ke smlouvě o 
nezbytné nutnou dobu.

Smluvní strany se dohodly, že obsah článku V. Cena plnění smlouvy se zcela vypouští a 
nově se nahrazuje takto:

V. Cena plnění smlouvy

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH dle SOD
Cena celkem v Kč bez DPH (vícepráce)
Cena celkem v Kč bez DPH
DPH samostatné, sazba 21 %
Cena celkem včetně DPH 649.255,99 Kč

2. Položkový rozpočet víceprací (SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch) je přílohou 
č. 1 tohoto dodatku.

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně rozsahu díla /méněpráce, vícepráce/ bude cena díla po projednání a 
odsouhlasení upravena. Pro ocenění a vyčíslení ceny bude použito cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce. Pro práce neobsažené v nabídce se použije 
ocenění pomocí ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných 
zástupců.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.
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Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Přílohy:
1) Položkový rozpočet víceprací (SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch)

V Bruntále dne: 29.11.2017 V Pasece dne: 29.11.2017
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 20170127
Stavba: VCP č.lAsfaltová cesta u Pavilonu 2

JKSO: CC-CZ:
Místo: Moravský Beroun Datum: 27.11.2017

Objednatel: IČ: 00849081
Odborný léčebný ústav Paseka,p.o. DIČ: CZ00849081

Zhotovitel: IČ: 62360213
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál DIČ: CZ 623 60213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Přemysl Toman DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 37 576,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 37 576,35

DPH základní 21,00% ze 37 576,35 7 891,03

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

¡Cena s DPH v CZK 45 467,38i

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 20170127

Stavba: VCP č.1_Asfaltová cesta u Pavilonu 2

Místo: Moravský Beroun Datum: 27.11.2017

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka.p.o. Projektant:
Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál Zpracovatel:.................................

| Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 37 576,35 45 467,38

SO 01 Stavební úpravy zpevněných ploch 37 576,35 45 467,38

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0 ,0 0  0 ,0 0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37 576,35 45 467,38
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krycí l ist  rozpočtu

Stavba: VCP č.1_Asfaltová cesta u Pavilonu 2

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.11.2017

Objednatel: IČ: 00849081
Odborný léčebný ústav Paseka,p.o. DIČ: CZ00849081

Zhotovitel: IČ: 62360213
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 Bruntál DIČ: CZ 623 6021 i

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Přemysl Toman DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 576,35
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 37 576,35

DPH základní 21,00% ze 37 576,35 7 891,03

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

j Cena s DPH v CZK 45 467,38:

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP č.1_Asfaltová cesta u Pavilonu 2

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

Místo: Datum:

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka,p.o. Projektant:
Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 (Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 ■ Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27.11.2017

................................

Cena celkem [CZK]

37 576,35

37 576,35

0,00

37 576,35
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ROZPOČET

Stavba: VCP č.1_Asfaltová cesta u Pavilonu 2

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy zpevněných ploch

Místo: Datum: 27.11.2017

Objednatel: Odborný léčebný ústav Paseka,p.o. Projektant:
Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51 792 01 I Zpracovatel: ................................

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
.....P ...................................................................................................................................................

Náklady z rozpočtu 37 576,35

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní jjráce

•Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z 
¡kameniva drceného tl 100 mm

37 576,35

1 : K ¡113107121 m2 !

2 - Zakládání

2 ; K ¡273121R001
¡Osazeni prefabrikovaných základových 
¡desek z dilců hmotnosti do 50 kg

kus;

opravo topný kanál 

!Základové desky ze ŽB C 25/30! 3 I K ¡273321117 ! m3 :

oprava topný kanál

"¡deska stropní plná PZD M /  fÓ'179x29x9 
'.cm

4 ; M ¡593412260 ¡kus ;

oprava topný kanál

5 - Komunikace p9 zemní
5 ; K 564831111 ¡Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2

l

6 ! K •*•

¡Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 
577145112 j(ABH) tl 50 mm š do 3 m z 

¡nemodifikovaného asfaltu
m2

8 - Trubní vedení

7 i K «••

¡Demontáž poklopů litinových nebo 
899101211 ¡ocelových včetně rámů hmotnosti do 50

ikg

kus

oprava topného kanálu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
t

8 :  k  
•

¡Řezání stávajícího živičného krytu hl do 
919735112 ¡4nnmm • 100 mm

•

m  : •

9 i K  
•

« -  ¡Bourání ŽB desek š přes 300 mm tl do
963012R001 __  K

; 100 mm
m3 I 

• 
•

997 - Přesun sutě
¡Vodorovné doprava suti s naložením a 
¡složením na skládku do 1 km

; 10: K ¡997006512

oprava topného kanálu 10,864 t)

•Připlatek k vodorovnému přemístění suti; 
¡na skládku ZKD 1 km přes 1 km11 K ¡997006519

oprava topného kanálu (0,864 t)

¡Nakládání suti na dopravní prostředky 

¡pro vodorovnou dopravu
12* K ¡997221611

oprava topného kanálu (0,864 t)



p č Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13! K ¡997221815

• 14 • K ¡997221855

• Poplatek za uložení betonového odpadu j 
¡na skládce (skládkovné)

oprava topného kanálu

¡Poplatek za uložení odpadu z kameniva 

¡na skládce (skládkovné)

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

15 998225111
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