
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  1/2017
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

ano   -   ne
ano   -   ne
ano   -   ne
ano   -   ne

ano   -   ne
-29 213,50 Kč
389 607,43 Kč
360 393,93 Kč

ano   -   ne
30.11.2017
31.5.2018

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Podpis:             
Ing. Lubomír Hošinský

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný         Richard Jankovič

Za manažera města: Podpis:             

Město Slaný Ing. Martina Prokešová

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

        Richard Jankovič

Rozpočet 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Bezbariérový chodník v ulici Petra Hrubého, Slaný
660/2017/OSM
1/2, 2/1, 2/2, 5/1

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Bylo zjištěno, že stávající podloží pod komunikací je nevhodné a při realizaci neucelené části komunikace před zastávkou BUS, by došlo v 
brzké době k poklesu stávajících povrchů, zhotovitel navrhl provést úpravu v celé šíři komunikace od obrubníku do obrubníku, včetně 
obrubníku na protilehlé straně. Dále byl v místě osazení obrubníku objeven hydrant, který musí být zachován, tím dojde k rozšíření 
komunikace u zastávky cca o 20 cm. Projektant navrhl upravit poloměr u křižovatek s ulicí Tomanova a Arbesova na 9 m z důvodu 
vhodnějšího stavu pro autobusy. Dále byly vyměněny stávající obrubníky od nového chodníku po zastávku. Byl prodloužen výložník na 
osvětlení přechodu. Ostatní položky zahrnují skutečné výměry obrubníků a dlažby.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 24. 11. 2017

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:




