Dodatek č. 2
ke smlouvě O DÍLO

„Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk"“

Číslo objednatele
023/14451026/2017

Číslo zhotovitele
17-005-01
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6 . 2017, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 

sídlo:



V Kolonii 1804, 288 02  Nymburk
zastoupenou: 


Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ:

14451026
Bankovní spojení:

 Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:

 3578094/0300
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
SDRUŽENÍ MAMUT – THERM & CALIPSUM
Sídlo: 
Slaměníkova 302/23, 614 00  Brno
Jednající:
Ing. Pavel Michek, Bc. Karel Fiala, jednající samostatně

Bankovní spojení:
UniCredit Bank, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 2114463889/2700

Účastník sdružení

MAMUT – THERM s.r.o.

Sídlo: 
Slaměníkova 302/23, 614 00  Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 437467
Jednající: 
Ing. Pavel Michek, Martin Nekvapil
IČO:   268 85 263      DIČ:    CZ 268885263
Účastník sdružení

CALIPSUM s.r.o.

Sídlo: 
Tyršova 390, 691 23  Pohořelice

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 72977

Jednající: 
Bc. Karek Fiala

IČO:   293 07 163      DIČ:    CZ 29307163
DÁLE JEN „Zhotovitel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a zhotovitel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk“ došlo k mimořádné události, ve smyslu vyšší moci (klimatických podmínek), když dne 29. 10. 2017 stavbu poškodila vichřice, doprovázená deštěm (viz Příloha č. 1), která způsobila škody v rámci realizované stavby. 
Vlivem silného větru došlo k poškození zakrytí haly střechy BIOS, z většiny plochy střech bylo větrem strženo její zaplachtování. Došlo i k poškození stávajícího prkenného bednění střešního pláště, které se lokálně propadlo do vnitřních prostor. V důsledku souběžného a následně přetrvávajícího deště došlo k masivnímu zatečení do objektu haly BIOS, jeho konstrukcí a technologií. Poškozeny byly především tyto uvedené části objektů: promáčení střešních vazníků, dřevěná podlaha haly – mechanické poškození a masivní promáčení dřevěné podlahy haly, vnitřní podlahové plochy dlážděné i povlakové, omítky a výmalby, vnitřní dřevěné obklady stěn. Došlo k masivnímu promáčení elektroinstalace (kabeláže i rozvaděče) a vzduchotechniky (strojovna, VZT jednotky, rozvody), zatopení instalačního kanálu pod podlahou (možné poškození rozvodů ÚT, EI, vodovodu, poškození izolací rozvodů). V důsledku těchto nepředvídatelných klimatických podmínek tak došlo ke zdržení aktuálně prováděných prací, navazujících prací a ke vzniku škod. Tato situace obnáší další nutná opatření a práce, které musí předcházet řádnému pokračování na díle dle SOD a projektové dokumentace, a které jsou uvedeny v Mykologickém posudku ze dne 22. 11. 2017 (viz příloha č. 2).
Na druhém objektu, který je také předmětem díla  - Víceúčelovém sálu (dále jen VÚS), došlo vlivem počasí k menším škodám (poškození zaplachtování objektu). Na objektu tak nad rámec naplánovaných prací muselo být obnoveno zaplachotvání a pracovníci, kteří měli provádět práce na objektu VÚS, byli přesunuti, aby na hale BIOS, zamezili vzniku dalších škod. Dále na objektu VÚS dochází k prodloužení doby zhotovení díla z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací dle změnového listu č. 2 – Výměna podhledů v prostoru víceúčelového sálu SOŠ a SOU Nymburk.
2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Znění čl. I, odst. 1.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Výběr dodavatele stavby na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS – SOŠ a SOU Nymburk“ podle prováděcí projektové dokumentace, vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma HM Projekt s.r.o., se sídlem E. Beneše 577, 500 12  Hradec Králové a Energy Benefit Centre, a.s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00  Praha 6 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla.
Místem plnění díla jsou objekty SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného postupu prací.

Dílo je rozděleno na dvě nezávislé části: 
Část A – Hala BIOS, podle prováděcí projektové dokumentace, vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Energy Benefit Centre, a.s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00  Praha 6.
Část B – Víceúčelový sál, podle prováděcí projektové dokumentace, vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma HM Projekt s.r.o., se sídlem E. Beneše 577, 500 12  Hradec Králové.

Nemluví-li se ve smlouvě vysloveně o konkrétní části, rozumí se dílem obě části zároveň.
b) Původní znění čl. II., odst. 2.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel dokončí (tj. zhotoví a předá) dílo – Část A, specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu do 30. 6. 2018 v souladu s Přílohou č.  1 – Harmonogram plnění a dílo – Část B, specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu do 31. 3. 2018 v souladu s Přílohou č.  2 – Harmonogram plnění.
c) Původní znění čl. XI., odst. 11.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, či jeho části. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. Rekapitulace změny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Tímto dodatkem se mění doba zhotovení díla, nemá vliv na cenu díla.
Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

3. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Přílohy:

1) Harmonogram plnění – Hala BIOS (Dílo - Čast A)

2) Harmonogram plnění – Víceúčelový sál (Dílo – Část B)
3) Týdenní zpráva o hydrometeorologické situaci a suchu na území ČR

4) Mykologický posudek
	V ………………….. dne……………………….

Zhotovitel

SDRUŽENÍ MAMUT – THERM & CALIPSUM

Bc. Karel Fiala 

jednatel společnosti

CALIPSUM s.r.o.


	V ……………..………….. dne………………

Objednatel 

SOŠ a SOU Nymburk

Ing. Jiří Hubálek 

ředitel příspěvkové organizace



	
	


V ………………….. dne……………………….
Ing. Pavel Michek

Jednatel společnosti

MAMUT – THERM s.r.o.
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