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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
 

ev. číslo objednatele: 22/2017 dod č.1                        ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-025/2017 

    

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění 

pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

„TROUBELICE – REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ A 
STOKY B, B1,B2, REKONSTRUKCE ZHLAVÍ STUDNY ST2“ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení 

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. : 4703-811/0100 

Telefon : 585 226 869 

Fax : 585 226 869 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

a 

 

Zhotovitel : INSTA CZ s.r.o.  

  Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  

Společnost je zapsána v odd. C a vložce 15855 obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě 

statutární zástupce     :    Josef Mikeska, jednatel společnosti 

ve věcech smluvních     :    Ing.Jan Všetička, finanční a obchodní ředitel 

ve věcech technických  :    Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel 

IČ  :    25374311 

DIČ  :    CZ25374311 
Bankovní spojení :    ČSOB, a.s. 

č.ú. :    132150481/0300 

Telefon :    582 347 522 

Email :    insta@insta.cz 
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Tímto dodatkem se mění druhý odstavec 2 článku 4 „Termín plnění“ textu smlouvy: 
 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od 14.8.2017 

Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do  16.1.2018 

Přerušení realizace díla k 14.12.2017 

Předpokládané opětovné zahájení realizace díla po přerušení 3.4.2018 

Celkem dní realizace díla:  155 dní 
 
 

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy venkovní teploty již klesají pod bod mrazu a technickým 

předpisům a podmínkám při pokládce potrubí a rekonstrukci studny ST2, se smluvní strany shodly na 

přerušení realizace díla ke dni 14.12.2017. K tomuto datu zhotovitel dokončil pokládku kanalizačních stok 

a vodovodních řadů a část kanalizačních přípojek. Přesný termín pokračování realizace díla na dokončení 

přepojování kanalizačních a vodovodních přípojek a rekonstrukci studny bude dohodnut mezi 

objednatelem a zhotovitelem v roce 2018, předpoklad je od 3.4.2018 opět v závislosti na klimatických 

podmínkách. 

Prodloužení termínu dokončení stavby o 25 dní bylo sjednáno dohodou smluvních stran na základě 

odlišných geologických podmínek (zemina třídy těžitelnosti 4 až 5) v úseku trasy kanalizační stoky B2 a 

vodovodního řadu III přibližně ve staničení 0,005-0,016 s horninou třídy 4-5 v dolní vrstvě výkopu a ve 

staničení 0,016-0,078 s převažující částí s horninou třídy 4-5.  

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti. 
 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami 

oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. 

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.  

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

Nedílnou součást tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s 

jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 

podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

V Olomouci dne 11.12.2017   V Olomouci dne 11.12.2017 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

 
…………………….….................   ……………………       .…………………….. 

         RNDr. Ivan Kosatík                              Ing. Jan Všetička          Ing. Tomáš Cerovský 
   ředitel společnosti                                                 finanční a obchodní ředitel               výrobní ředitel 


