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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017  

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Veronika Zelinková, investiční referentka 

         
 
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Ing. arch. Richard Cibik (Facis architekti) 

IČ: 15292789, DIČ: XXXXXXXXX 
sídlem: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  
doručovací adresa: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Ing. arch. Richard Cibik  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  Ing. arch. Richard Cibik 

       XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
     

 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 

 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017 
na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP klášter Plasy – obnova čp. 3 a vybudování návštěvnického centra - PD“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 
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1) Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
 
Termín plnění díla se mění z důvodu nutného projednání rozsahu přeložek inženýrských sítí se správci sítí.    

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 

1) architektonická studie do 30. 9. 2017 - odevzdáno 
2) PD pro stavební povolení a provádění stavby do 28. 2. 2018  
3) položkový rozpočet a výkaz výměr bude předán do 19. 3. 2018  
4) předání vyjádření a stanovisek DOSS do 16. 4. 2018 
5) AD po celou dobu realizace stavby 

 
 

 

2) Cena díla (článek VI. smlouvy): 
 
Cena díla se nemění.  
 

3) Platební podmínky (článek VIII. smlouvy):  
 
Smluvní strany se dohodly na úpravě článku VIII. smlouvy následovně:  
 
Celková cena díla se nemění a činí:  

 
203 550,00 Kč bez DPH + 42 745,50 Kč DPH = 246 295,50 Kč včetně DPH 

 
(slovy s DPH dvěstěčtyřicetšesttisícdvěstědevadesátpět korun českých, 50 haléřů)) 

Cena bude uhrazena ve více fakturách.  

1. faktura ve výši:  

60 150,00 Kč bez DPH + 12 631,50 Kč DPH = 72 781,50 Kč včetně DPH 

(slovy s DPH: sedmdesátdvatisícsedmsetosmdesátjedna korun českých, 50 haléřů) 

bude uhrazena po zpracování průzkumů, dokumentace aktuálního stavu stavby, aktualizaci zaměření stavby, 
zpracování inventarizace prvků a odevzdání variantní studie. 

2. faktura ve výši:  

84 400,00 Kč bez DPH + 17 724 Kč DPH = 102 124 Kč včetně DPH 

(slovy s DPH: jednostodvatisícestodvacetčtyři korun českých) 

po dokončení kompletní projektové dokumentace. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu 
bude předání kompletní projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu.  

3. faktura ve výši:  

7 000,- Kč bez DPH + 1 470,- Kč DPH = 8 470,- Kč včetně DPH 

(slovy s DPH: osmtisícčtyřistasedmdesát korun českých) 

po předání stanovisek a vyjádření DOSS a správců sítí. 

Ostatní faktury v maximální celkové výši:  

52 000,- Kč bez DPH + 10 920,- Kč DPH = 62 920,- Kč včetně DPH 

(slovy s DPH: šedesátdvatisícedevětsetdvacet korun českých) 
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po dobu provádění stavby, vždy pouze po uskutečněném autorského dozoru projektanta a to v poměrné výši pro 
předpokládaný rozsah 20 konzultací.  

 
         

IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro     

       výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.            

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3025H1170021 ze dne 30. 6. 2017 zůstávají beze změny. 
 
 
                                          
 

V Českých Budějovicích dne 27. 11. 2017                    V Praze dne 29. 11. 2017 
 
 
 
 
 
 
  
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  
             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.              Ing. arch. Richard Cibik   

         ředitel                                 zhotovitel  


