
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 02PA-000169, uzavřené dne 9.12.2016 

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel11) 
a

IBR Consulting, s. r. o.

IČ:
DIČ:
zápis v obchodním restříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel11)

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
25023446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748 
Společnost s ručením omezením

na realizaci služby

„D8 0805 A -  Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice -  Soudněznalecký a 
expertní posudek nároků zhotovitele stavby“

Tímto dodatkem č.2 se mění následující články původní smlouvy a uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 
22.12.2016:

lil. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

bod 3.3. Doba poskytování části (dílčí) Služby:

Popis dané části Služeb Lhůta pro provedení dané částí Služeb

Čistopis závěrečné zprávy, expertního 
posudku a soudně znaleckého posudku. Do 31.12. 2017

na znění:

Popis dané části Služeb Lhůta pro provedení dané částí Služeb

Čistopis závěrečné zprávy, expertního 
posudku a soudně znaleckého posudku. Do 31.3.2018



K této změně dochází z důvodu nekompletnosti předloženého nároku zhotovitelem stavby, především 
v oblasti
- výrobní režie a
- zařízení staveniště.

Zpracovatel posudku cestou objednatele žádá po Zhotoviteli stavby doložení relevantních podkladů 
potřebných k posouzení výše uvedených nároků, jelikož nárok na uhrazení nákladů:

a) Náklady Výrobní režie nejsou k datu sepsání tohoto Dodatku doloženy Zhotovitelem v celém 
rozsahu dle požadavků na doložení a upřesnění vznesených dne 4.9.2017. Nebyly v celém 
rozsahu doloženy podklady vedoucí k dostatečné identifikaci jednotlivých pracovníků týmů THP 
pracovníků Zhotovitele s následným potvrzením ze strany objednatele (TDI stavby). Tento 
soubor podkladů zásadním způsobem ovlivňuje uznatelnou výši nároku a bez jeho doložení není 
zkoumání dané oblasti možné uzavřít.

b) Některé náklady Zařízení staveniště byly v rámci požadavku na doplnění doloženy 
nedostačujícím nebo neadekvátním způsobem a se souhlasem Objednatele bude Zhotovitel 
vyzván k dodatečnému doplnění sporných položek. Bez tohoto doložení nejsou předmětné 
skupiny nákladů přezkoumatelné a uznatelné, ačkoliv se ve své podstatě o uznatelné náklady 
jednat může.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

0 8. 12. 2017
V Praze, dne............................ V Praze, dne

Objednatel: Zhotovitel:


