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DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č.: 4/IV/956213/2017/1 

název akce: RN Lužnice Kalek, ř. km 2, 43 
uzavřené dne: 2. 2. 2017

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p. 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice,
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

a

PB SCOM s.r.o.
IČO: 25397087 
DIČ: CZ25397087
zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 18505 
sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranice 
zastoupený: Ing. Lukášem Soviarem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené 
smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „RN 
Lužnice Kalek, ř. km 2, 43“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 3 182 699,67 Kč bez DPH.
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II.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které měly zásadní vliv na sjízdnost přístupové 
komunikace na stavbě, dochází ke změně finančního a časového harmonogramu a plnění za měsíc 
říjen a listopad bude přesunuto do roku 2018.

Zhotovitel v roce 2017 vyfakturuje celkem 900 000 Kč bez DPH.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném 
a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený 
harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je 
oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne © • f<:' V Hranicích dne /f'!/ i ©> ©ý

Ing. Ivana Kučerová 
vedoucí Správy toků 

oblast povodí Ohře v Teplicích

Ing. Lukáš Soviar 
zmocněnec společnosti 

PB SCOM s.r.o

Přílohy:
1) Finanční a časový harmonogram
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HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: RN Lužnice - Kalek, f.km 2,43
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zahájeni stavebních práci: 1.2.2017 
dokončení stavebních prací: 30.9.2018
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