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Č. j.: PPR-4745-41/Čj-2016-990656

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo s čj.: PPR-4745-33/Čj-2016-990656

ze dne 14. 7. 2016

,,Rekonstrukce vstupní haly včetně výměny výtahů - Praha, Strojnická 935/27"

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

příjemce faktury:

bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
kontaktní adresa:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
e-mail:
telefon:

Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
plk. PhDr. jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického
zabezpečení policejního prezidia ČR (pověřen zastupováním)
Správa logistického zabezpečení policejního prezidia ČR, Praha 5,
Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
Česká národní banka, pobočka Praha

Ing. Tomáš Nushart

ROYAL DIAMOND - stavební společnost s. r. o.
Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6 - Dejvice
U Hřiště 577, 267 24 Hostomice
Ing. josef Záhořík - jednatel společnosti
471 22 439
CZ47122439
GE Money Bank, a. s.

Jindřich Stejskal - stavbyvedoucí

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13420
(dále jen ,,zhotovitel")



V souladu s článkem XXVI. odst. 9 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku
č. 2 (dále jen ,,dodatek").

(l) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla specifikovaného v ustanovení článku Ill.
smlouvy, kde se původní ujednání rozšiřuje o dodatečné stavební práce uvedené ve změnovém
listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

(2) Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení v článku V. odst. 1. smlouvy, kde se
navyšuje cena díla o cenu dodatečných prací, které jsou předmětem tohoto dodatku, a to ve výši
706 755,56 KČ bez DPH, tj. 855 174,23 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. Celková cena
díla tak činí 14 633 506,56 KČ bez DPH, tj. 17 706 543,23 KČ s DPH.

(3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

(4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

(5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněni v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne 2 8 -1í- 2017 V P,,,, d,, L9.i2 Zb/Z....,

Za objednatele: Za zhotovitele:

\

MINISTERSTVO VNIT A ČR

p . PhDr. Jaro ischof
ředitel

pověřen zastupo áním

l

Ing. josef Záho"
jednatel společnosti

,i Ó; oj',; t;,
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změnový list číslo 1
_ XIdentifikace akce · . . . . ,. .

Praha 7, Strojnická 935/27 - rekonstrukce vstupní haly včetně výměny výtahů -
Název akce: realizace stavby

Číslo akce SMVS: 114V12200 5043
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel: Royal - Diamond - stavební společnost s. r. o.
Projektant: Ing. arch. Michaela Dvořáková

Předmět změnového listu
Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Dodatečné práce v
průběhu realizace stavebních a montážních prací vzniklé na základě chyb v položkovém výkazu
výměr či nepřesnosti uvedených v projektové dokumentaci či na základě dodatečných požadavků
uživatele.
Část díla dotčená změnovým listem

odpočty nerealizovaných položek ve stavebním rozpočtu a jednotlivých profesích (slaboproud -
EKV, EZS, CCTV). Přípočty se týkají položek stavebního rozpočtu a profesí (slaboproudá
elektroinstalace - strukturovaná kabeláž, EKV, EPS, EZS, silnoproudá elektroinstalace, VZT).
Popis změny, popis technického "'"'"'.''' š"
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
relizováno dle PD + rozšÍření dle skutečného stavu a skutečnostizjištěného v průběhu realizace
rekonstrukce

Nové řešení :
doplněni a realizace chybějÍcÍch položek ve výkazu výměr
Zdůvodněni změny :
Změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěními v průběhu realizace akce. Změny jsou nutné pro řádné
dokončení celého díla
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
změny zapracovány do výrobni dokumentace a do dokumentace skutečného provedení stavby
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

není
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: změny nemajívliv na dokončenív termínu
Vliv na kvalitu: změny nemajívliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází k navýšení ceny díla
Přípočty k ceně díla bez DPH: 1 071 763,87 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 365 008,31 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 706 755,56 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: 855 174,23 KČ

Za zhotovitele: Za objednatele:
Ing. Josef Záhořík, jednatel plk. PhDr. Jaromír Bischof

. A ČR.b'· ""ľ R
// S ečeni'

'É,, 9?('::A:y ' l



SLZZ - Praha 7, strojnická 935/27 · rekonstrukce vstupní haly včetně výměny výtahů - realizace stavby Č. OZ

odpočet při?očet celkem "
č.poL Specifikace m.j. mn. , i. cena Celk bez DPH Celk $ DPH č. pol. Specifikace m.j. množství j.cena Celk bez DPH Celk s DPH Celk bez DPH Celk s ĎPr,

O. ETAPA i l
On " Ostatní náklady
005.1_1_1,029R PaspoÁ zace_před zahájením stavby_._ ._,.... Soýbor 1,00 2 500,00 2'50ÓOO_KČ 3 Ó"2Š,ÓÓ_Kč " """ ,... ,..._ ..., .,. """"" " ... '""" . "" ·2 500,00 KČ -3 025,00 KČ
005111030R Fotodokumentace průběhu stavby.. '9ú9!?' 1,00 5000,00 5 0ÓÓ)Ó0_KČ 60ŠÓ,00_KČ _ ."' , _.,,.,_ ,._ ...,..,_ ,.,,,_. .., "" "" 5000,Ó0 KČ C'"Ó50,00 Kč
00.5211020R Ochrana stávaiicich"inženýrských s'i'ii"na staveništ 1,00 "ŠÔÓ0,00 5 000:00 Kč 6 0'Š0:00_KČ ""_..,... _,... ... ,,,.._ . , ""'" , """" " ·5 000,'00 Kč 050,00 Ké

ľ005211030R Dočasná dopravní opatře'í , ' -.__.-._. '0u'¶ _ 1,00 2"ŠÓ00,00 25 000 00 Kc 30 ĹŠ0,00_KČ l ,_ "55 000,00 kč -30 250,00 kč
005211040R Užíváni veřejných ploch a prost anstvi " ' _.._ soubo, 1,00 ZTÔÔO 00 25 00ó ód kč 30'250 óijie" ,.. ....., ,, "" -25 000,00 kč "-30 250,00 kč
9052.1_1,080r Bezpečnostní a hygienická opatibni!!a,,Staveništi " Soubor 1,00 10..000,00 10 000,00 KČ 12"10Ô,ÓÓ ie ". _,. .. ,,,, l " . go 000,00 KČ 1_2 100,00 KČ

96 Bourání konstmkd
97,8013191r00 OtlučeM omítek vnitřnlch stěn v rozsahu do 100 % """"" m2 210,28 71,00 14 929,99 Kč 18 065,29 Kč _ ,.. ..', ""'""""" """""" """ "'"" " '"" "" ' " " ·14 929,99 Kč 8065,29 Kč
978.959231R00 (Jdsekáni obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2 m2 47,08 180,00 Q""473,68 kč íó 253,15 kč "" .., _,,,., .., _ " " .8473,68"kč 10 25ĺĺ5 ké

S978059531r00 od$ekán|ynmch obkladů stěn nad 2 m2 . m2 30,06 70,00 2 104,20 Kč 2 546,08 Kč . , ...,, , , " .2 10"4,20N. " 2"546,08 Kč
979054442R00 Očištä wŮwanÝch dlaždic sWMní spár MC m2 47 Óä 150,00' " 7 061,40 Kč 8 544,29 Kč ,,,, ... , l " _ _ ·7,061,40 kč ·8 544,29 kč

979012112 svis!á_dQpmva suti _., t 13,82 265,00 3 662,30 KČ 4431,38 KČ "'" l j- - " " .3 662,30 KČ ·4 431,38 KČ
979081111 odvoz suti., " "" ""' "t 13,82_ áio,Qo "Ĺ3"16,80 kč 4 013,33 kč ,. ._._ ...._ .. ,, ,,, " '" " " -3 316,80 kč " -4 013,33 kč
979081121 přip|at.ek za odvoz suti "" "'"""" '"'"""" t 138,2Ó """"""14,00 1934,80 Kč 2 341,11 Kč "" , " " ·1 934,8Ó"KČ -2 341,11 Kč
979082.1_1_1 .._ vnitpstaveništni doĚ!rava.suti " t 13,82 203,00 '"""""" 2 805,46 ié ' "" 3 394,61 Kč ' .2 805Á6 Kč -3 394,61 Kč

l979082121 _příplatek za vnitřní dopravu suti t 13,82 22,00 304,04 KČ 367,89 KČ , . "'" .304,04 KČ -3"67:89 KČ
979087112 nakládáni t 13,85 102 ä 1 412,70 Kč l 709,"ĹĹ KČ ' ,......_ ,, ,..:'"" " " .1 412ÍO kč 1"709,37 kč
97999000,1_.. ._ _ poplatek za_Sk|ádku "" _ , t 13,85 250,QO 3 462,50.KČ 4 189,63 Kč _ ' ._ , ,..' ,. .3 46Ĺ50 Kč ":"4"189,63 Kč

:"
EZS_Elektrická zabezpečovací signalizace

220 26-0551 " Lišta LV 25X25 ,,. m """ 4Ô '""""" 44,00 1 7É0,00 Kč 2'129,60 Kč ,._" . i -1 760,00 Kč ·2129,60'ŔČ
220,26 0551 Lišta LV 40x60 " _ m 45 52,00 2"340,00 Kč "" 2 831,40 Kč ,.__ .., l l '"" "" -2 340,00 Kč -2 831,40"ŔČ
220 28-0112 Kabel SYKFY 3x2xOQ _, ..., ,,,,._. m 86" 32,00 "" 2 880,00 Kč 3484,80 Kč " " ,,, , ,,_ """""" " " 2 880,00 KČ -3 484,80 Kč
Ž20 28-0112 Kabel W6x0,22 "" " m " "30 43,00 1 290,00 Kč 1 560,90 Kč "" ....,. , ! ,,_ ' _ " " " 1 290,00 Kč ·1 560,90 Kč
220"28-0112 Kabel SYKFY 2(Ň2k0,5 - m 180 50,00 9 000,00 Kč 10 890,00 Kč "" ._ _ , " " 9 000,00 Kč "" .10 890,00 Kč
P220 38001 Demontáž a opětná mo.ntáž pohybového čidla PIR ks 4 1 050,00 " 4 200,ÓĹŔČ 5 082,0ókč "" " l - -4 200,0'0 kč -5 082,00 Kč
P220 38001 ""' Pohybové čidlo PIŘ"" " ks """" 2 1Ĺjš0:00 2 10Ó ÓÓ Kč 2541Ó"Í"'KČ "" -2 100,00 Kč .2 541,00"KČ

r"""" '"P220 38002 _" Demontáž a opětná montáž ovládací klávesnice EZS ks ' 1 200,00 200,00 Kč Z42,00_KČ. .. ...,... _, .. ·200,00 Kč -242,00 Kč
220"38-0101 " """ Demontáž a 0péiná montáž ústředny EŽŠ kS.. "' 1 U0"0 00 2 šoó iió kč 3 02"Š00 kč "" _, ' " -2 500,00 kč ·3 025ě0 kč
220 38-0114" '"" Svorková'sŔřinka pro napojení stáyýicich linek na nový kabel ks l 4 000,00 4 00'ó 00 kč 4 1)40,00 kč . ., .. . . ._ .. " l" " "" 4 000,00 kč "" 4 840,00 kč
P220 38003 " Oživení a uvedeni systému EZS do provozu . '_ks 1 10 000,00 1Ó'"ÓÓ0,00 Kč _1,Ĺ100,00 Kč "' , "-10 000,00 Kč -12 100,00 Kč
P220 38003" Souč@nost při oživováni EZS "" '"""' hod 8 550,0Ó""'"' 4 400,00 KÍ""" "5 324,00 Kč' " " .,.. ' —. - l

- - -4 400,00_KČ ·5 324,00_KČ
I

Kamerový systém· CCTV i " """ " "i " '
0551 _ íiita LV 25x25 ' "'" m ' 30 44,00 1 320,00 Kč 1 597,20 Kč . ·1 320,00 Kč ·1 597,20 Kč

220 28 0222 "'" Kabel FTP4-pár Cat.5E m ,.,250 42,00 10 500,00 KČ 12 705,00 KČ l '"'"" ""'" "'"'""" """'"" .10 500,00 Kč -12 70"5,00 Kč
220 "31- 0101 Kamera venkovní DOME, mzlišeni min. 2MP '" ----- l

. antivanda!l!,rovedeni ks....._ "' ' 3. .....,_ 6450,00 '""j9350,00 Kč 23 413,50 Kč ,,, ,,. ........ ""-.,._ ---- l ..t- , "" .19 350,00 Kč .23 413,50 KčP220 3.1,8001' " Napojeni"Áa_siávajíci záznamové zaříF.eni v racku, systému
... _ uvedení do"provozu "" __ ,_ šoub. _ 1 5000,00 - 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč ' " """"" " " l" " "" . .5 000,00_KČ ·6 050,00 Kč

přístupový systém EKV " """ ""' """'""""" """ Ĺ """
T2ô'"26-0551 ' " Lišta LV 25x25 m ' 40 44,00 1' 760,00 Kč 2 129,60 Kč ' ' ". . ' " _ " "-1 760,00 kc -2 129,6Ó Kč
220 26-0553 Trubka PVC tuhá do betonu pr.36 mm m 12 52,00 624,ÔO Kč 7ŠŠÄl4 Kč ... ...._ _ ... ..._ """"" " " "" ""F24,00 kč ·755,04"kč
220 26§0.22 "" Krabice lištová " ._, . kL. 4 63,00 žšZ;oo kč áó4,92 kč " .__ _. l " , "" ' -252,00 kč ·304,92 kč
120 28-0236 '"" Kabel LAM 5X2X0,8 "' .., .,_. "'"'" m """" 60 '"""""iä,OO 4 3áO,OO KČ 5 299,80 Kč " _ . ' "" -4 380,00"KČ ·5 299:80 KČ

f """"220 28-0238 Kabel LAM 2xo,(ji8x0,4 , , " 'm"" " 50 "'"'"" 39,00 i'"g50:00 KČ " 2359,50 KČ " " '.., l .. ·1 950,00 KČ ·2 359,50 Kč
220_28-0236""' " Kabel LAM 4x0,4 ,.. m. , 20 39,00 780,00 Kč "' ' 943,80 Kč _.,, .780:00 Kč ·943,80 Kč

"""" " , Řidiči jednotka""N-1000 _ " ks Z"""" 11360,00 """'" 22 720,00 Kč 27 491,20 Kč _ ,, ,,.._ .._, , ,...,

_ -22 720,00 Kč ·27 491,20 Kč" Čtečka ASR 605 _ks ,....""2 1400,00_ 2 800,00'ŘČ ' 3 388,00 KČ "" __ , .., .. ,, ""'i "" -2 800,00 Kč "'-3 388,00 KÉ
Rozvodná skřínka ._, ' ks ' ""2 9500,'ÓÓ '" 19 000,00 KČ 22 990,00 KČ " " l _ 19Ô00,00 KČ -22 990,00 KČ

"""" Odchodové""t|ačitko ,, """"" ""'""""" ks 2 1150 ÓÓ 2 300,00 KČ 2 783,00 kč "" ,,,.... ,, , .. """""" I "" ""' 2"300,00 kč ·2 783,00Ĺ(č
" Skřínka na klíč '""'""" '"""" ,, __ ""' ks 2 1150,00 2 300,00 Kč 2 783,00 Kč """ .., """ '" " ":Z"300,00 KČ -2 783,00 Kč

Ele'ktrický zám'k , ' ks _ .' 2 i "' 850,00 1 700,00 Kč 2 057,00 Kč " .. .... . ,

, ___ -l 700,00 ŔČ ·2 057,00_KČP2.20 02 Ňapojeni na stávaiÍcLozvod_EKV ks ., '1' " 5000,00 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč" ' ... ..._ l l ;5000,0Ó""Ŕč ·6 050,00 Kč
P220 03 Uvedeni systému'do'provozu" ., , , .ks 1 , 10000,00 1.0 000,00 Kč "' ii 100,00 Kč " ...,. .-..._ l _.... , .. AO 000,00 Ké -12 100,0Ó"KČ.

1. etapa """ """'" "'"'"'""" '"_"""'"_"_ " "---"-- '-------- ---- """ -'------ -.--- l ..--
61 Úpravy, pov!¢hů vnitřní . '"" """"""" " ' "-- "' ""!--
61_2425921R00 0mítka,vápenná vnitřního ostění- hladká " "" m2 8,48 400,00 3 392,00 Kč 4 104,32_KČ. ,_,_ _ """""" , i ....... "" _ _" l . """ :"" "" ·3 392,00 Kč -4 104,32 Kč
612473j81R00 Omítka vnäř.zdiva ze_such¢, směs.i,h|adká,,Stroíně m2 "" 11,23 """'"' 189,00_ " 2"122,47 Kč " 2 568,19 KČ l " "" """"" "" ·2 122 Aikč" ·2 5á 19 KČ
612473186R00 Příplatek za zabudované rohovnikv , m 59,3Ô"" 59,0ô """ 3498j(j'Ŕe "" 4 233,43 Né l '"'""'""""" '"' -3498,70'"kč 4 2íĺ43 kč"

i61_2481211RT8 Montáž výztužné sitě,(perl.hkv) do stěrky,stěny včetně výztužné sítě a " m2 25,00 220,00 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč l ., i_,_ . "" ·5 500,00 kč -6 655,00 Kč
622473187RT2 ., . Příplatek za okenní 1ištu_(AP.U.).,. montáž včetně dcidávky lišty ,, m i 87,45 ,,áŠ;ÓO 3 060,,75..KČ 3 703,51 Kč " ..,. l" ,...., —---- l —-- """ "'""' -3 060,75 Kč -3 7,0ĹŠĹŔ¢"

96 )Bourán1 konstruká " ' i " !
i i

"L

. ., , . ..... ..... .

'·:1



965024131R00 Bourání kamenných podlah z desek pbchv nad 1 m2 - m2 10,68 39,00 416,33 KČ 503,76 KČ l ""'" ,,. ·416,33 N
979012112 svislá doprava suti t 0,62 265,00 164,30 Kč 198,80 KČ : ' l ,, , " " "" ·164,30 Kč
979081111 odvoz suti t 0,66 240,00 158,40 KČ 191,66 KČ "" "' ·158,40 Kč ""k".
979081121 příplatek za odvoz suti t 6,60 14,00 92,40 KČ 111,80 KČ _ _ l ·92:40 KČ -11Ĺ,&,.'
979082111 vnitmstaveništní doprava suti t 0,62 203,00 125,86 Kč 152,29 Kč "_ ' i ·125,86 Kč -152,29'ŘČ'
979082121 DřiDl*kzavnitřni dopravu suti t 0,62 22,00 13,64 Kč 16,50 Kč ... '" " i ·13,64 Kč -16,50 Kč
979087112 nakMánl t 0,62 102,00 63,24 Kč 76,52kč "' """"""" "" -63,2ä"ké' -76,52 kč
979990001 Matek za skládku t 0,62 250,00 155,00 Kč 187,55 Kč -155,00 Kč -187,55 Kč

772 Kamenné dlažby
772501150R00 Dlažba z kamene,pravoúh|ých de$ek,prostá tl.4-5 cm m2 3,30 587,00 1 937,'íô'Řj' 2 343,89 KČ . _..,,. '""'"'""""""""" "'""""""""" " ' ""'"" -t íi37:10 KČ -2 343,89 Kč
58382145 ,Deska_obklad=smirkovaná tl.5 do 0,24 m2 žula _ m2 4,00 2 620,00 10 480,00 Kč 12 680,80 KČ "" l ·10 480,00 Kč -12 680,80 Kč

l" """"""998772101 Přesun hmot " """" '""""""" "Ĺ"""""""Ó:40 """"" 5á0,00 """" 208,00 KČ 251,68 Kč ,__ ___ _..__ ......-.__ i --..... ·208,00 Kč -251,68 Kč
773 Podlahy teracové , l ,,,,,,,, ,,..,.

g

773641140R00 Obk|ady desek teracem z barevné drtě, rš do 40 cm m2 l 13,48 2 700,00 36 389,25 Kč 44 030,99 Kč !' ' ·36 389,25 KČ -44 030,99 KČ
stěna u výtahu v m.č.101b:4,15*3,85-1,1"2,1"2<1,1*2+2,1*4)*0,2 i . --—...---l------------

998773101 Přesun hmot tj 0,75 476,00 357,00 Kč 431,97 Kč """'"'"'" , ·357,00 KČ -431,97 Kč
799 Ostatní
79801Rml Os01.1 1.čistíci zóna venkovní zaoušť.565/176cm vč.nerez rámečku, AL kus 1,00 18 500,00 18 500,00 Kč 22 385,00 KČ "'" ,j18 500,00 KČ ·22 385,00 KČ

SLABOPROUD- 1. ETAPA '
Strukturovaná kabeláž
Kabel FTP Cat. 5E m 1560 46,00 71 760,00 Kč 86 82g,'c0 Kč "" 71 760,00 Kč 86 829,60ŘČ"

Elj)ožární signalizace EPS
M"HŮ'"íii"äresni ústředna včetně deskv linkové,

IK vstupnivýstupn.i _: 1,00 187 200,00 187 200,00 Kč 226 512,00 Kč 187 200,00 Kč 226 512,00 Kč
IK tablo obsluhy , " "Is "" 2,00 44 200,00 88 400,00 KČ 106 964,00 Kč 88 400,Ó"Ó"KČ 106 964,00 Kč
IK reléová skříň " ks 1,00 16 250,00 16 250,00 KČ'""""""19 662,50 Kč ""iC 25Ó,00 Kč 19 662,50 Kč
IK akční člen vstup výstup ks 4,00 4 225,00 16 900,00 kč 20 449,00 kč 16 900,00 kč 20 449,00 kč

, , ,,,,,, IK proqramováni iednotkv mi 1,00 11635,00 11 635,00 Kč 14 078,35 Kč 11 635,00 Kč 14 078,3Š"Ů"

při$tupový systém EKV ( systém NORTHERN ) __
Materiál

IK KM, folie tlačítek, folie LCD terminálu docházky ks 3,00 5655,00 1Č 965,00 Kč 20 527,65 KČ 16 965,00 KČ 20 527,65'ŇĽ
IK špinavý zálohový zdroiv krytu 27,6V/6A ks 1,00 11 570,00 11 570,00 KČ 13 999,70 KČ t1'"ŠÔ,00 KČ 13 999,70 KĹ
IK Aku 12V/17Ah , ks 2,00 1755,00 3 510,00 Kč 4 247,10 Kč 3 510,00 Kč 4247,10"ŔĽ"
IK Spoiovacl materiál ' ' kpl 1,00 2470,00 2 470,00 KČ 2 988,70 Kč 2 470,00 Kč 2 988,70 Kč
IK Montážni krabice pro_pfevodnlk sběmice docházky ks 1,00 1 157,00 1 157,00 Kč 1 399,97' KČ ' 1 157,00 KČ 1 399,97 KČ
ik 3-dvéřový kontrolér NětAXS- 123 ks 4,00 50 050,00 200 200,00 Kč ĹŇ'242,00 Kč 200 200,00 Kč 242 242,00 KČ
IK Modul čtečky ČEM -603 ks 4,00 9035,00 36 140,00 Kč" 43 729,40 Kč 36 140,00 Kč 43 729,40 KČ
IK KM čtečky 8-605 Wawe BLACK ks, , 4,00 1 027,00 4 108,00 Kč ' 4 970,68 Kč 4108,00 Kč 4 970,68 KČ
IK Dat. Switch 24poR 10/100Mb/s, do racku ' ks 1,00 6760,00 6 760,0Ó'ŔČ 8 179,60 KČ 6 760,00 KČ 8179,60 KČ
IK Rozvaděč nástěnný iednodilný 4U/500 mm , " ks """" 1,00 5460,00 5 460,00 Kč 6 606,60_KČ 5 460,00 Kč 6 606,60 Kč
IK Polička s perforaci ks , , 2,00 897,00 - 1 794,00 Kč 2 170 74 Kč 1 794,00 Kč "áíiÔ:7Á"KČ"
IK Záložni zd.roi APC PoweCS.aving_BackeUP,S P.ro ks " "íÓÔ ii 050,00 11 050,00 Kč 13 370,50 Kč 11 050,00 kč 13 370,50 Ké
IK Jistič 16A """ "" "" ks 1,0Ĺ '""iŽŠ:ÓÓ""""""" 325,00 Kč 393,25 Kč """'"'iiiS;ÔO KČ 393,25 Kč
IK Jistič IDA , ' """ """"""" ks 1,o6 325,00""""""""3255) kč 393,25 kč """"iáš:óô"n 393,25 kč
IK CVKY 3x2,5 ' ' m 20,00 35,00 700,00 Kč 847,00 Kč ' 700,00 Kč 847,00 Kč
IK Lišta ElP 70X40 2m bílá m 15,00 124,00 1 860,00 Kč 2 250,60 Kč 1 860,00 Kč 2 250,60 Kč
ik spojovací mateňál kpl 1,00 5460,00 5 460,00 Kč 6 606,60 Kč .,,._5460,00 Kč 6 606,60 Kč

Práce
IK VÝměna Krytu tenminálu docházky, instalace ks 8,00 845,00 6 760,00 Kč 8 179,60 Kč 6_760,00 Kč 8 179,60 KČ
IK Proměření kabeláže, zp!ovozr)ěn[ terminálu ks _, _ 24,0'Ó " 767,00 18 408,00 Kč 22 273 ä kč 18 408,00 kč 22 27"iéue
IK Demontáž a odpoÍeM stávaiícich řidicich jednotek ks "ů;ÓO 624,00 8 736,00 Kč 10 57Ó:SKČ " 8 736,00 Kč 10 570,Šiíňé
ik |nstalace.noyý.ch řj včetně dat. Rozvaděče, úprava kS """äOÓ _624,00 17 472,00 Kč 21 141,12 KČ 17 472,00 KČ 21141,!2 Kč
IK Instalace äečeh'a připoÍeni ovládáni turniketu ks 1Ä ÓD """"" 624,00 8 736,00 KČ 10 57Ó:'Ši; Kč" " 8 736,00 Kč 10'5iÓ,5úě
IK Ověřeni funkčnosti a nastaveniEKV dle požadavku ks 8,00 624,00 4 992,00 Kč 6 040,32 Kč 4 992,00 Kč 6 040,32 Kč

._ IK Nastaveni všech vstupů a výstupů na ŔJ, nastavení ks 8,00 1 365,00 10 920,00 Kč 13 213,20 Kč 10 920,00 Kč 13 213,20 Kč
ELEKTROINSTALACE-SlLNOPROUD-
Vícepráce: sociäky - dle PO 2. etapa
SILNOPROUD
Krabice,trubky,pňchytky,rošty

210 01-0311 Krabice přistroĹová KU68 '"'F:'" 11,00 89,00 979,00 KČ 1 184,59 Kč """" 979,00 Kč t 184,59 Kč
210 01-0321 Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka ks 12:00 " 65,00 780,00 kč 9ěí tiíRé 780,00 kč 943,80 ké

' ""' '"IK Kabel CXKE-R 3CX1,5, tř.82ca-s1-d1 m 455,00 """ 25,00 11 375,QO,KČ _13 75_KČ 11 375,00 Kč 13 763,75 KČ
210 80-0105 Kabel CXKE-R 3CX2,5, tř.82ca-s1-d1 m 104,00 35,00 3'640,00 Ré"'" "Á"ÁÓ4:40 Kč 3 640,00 Kč "UůÄó'kC

l 210 11-0036 Přepínač séňový ip20 barva bílá ks 3,00 150,00 450,00 Kč 544,50 Kč 450,00 Kč 544,ŠÓ"ŔČ
i 210 11-0039 TlačitkoW ovladač s orientační signálkou barva bílá ks 4,00 175,00 700,00 Kč 847,00 Kč 700,00.KČ, 847,00 KČ! 210 20-1015 Kruhové svitidlo zapuštěné do podhledu(downlight),
: ' Al reflektor,lP20, bílý rámeček ozn.A ks 12,00 950,00 11 400,00 KČ 13 794,00 KČ ,,,,11,,,400,00.KČ _1.3 794,00 KČ

..._.,._ __ 210_20-1015 Nouzové svítidlo nástěnné 8W, doba zálohy 1hod.
ozn.: NI ks 3,00 1250,00 3 750,00 Kč 4 537,50 Kč 3 750,00 Kč 4 537,50 Kč

IK trafo pro pisoár ks 1,00 1625,00 l 625,00 KČ l 966,25 KČ 1 625,00 KČ 1 966,25 KČ
IK signalizace WC invalidé mi 1,00 9607,00 g 607,00 Kč 11 624,47 Kč 9 607,00 Kč It 624,47 Kč

. ' .', :ji.ii
· ' .' ,- ;m

,'::.i!j

· ·' .·::'&íf

: ::.:>Ä

:.·',1µ4

""""g"

l

i

·.·,.·.· m-~mä



l "' IK pksunutl swajiciho mzvaděče_vč. přemienl mi l 1,00 19 890,00 19 890,00 KČ| 24 066,90 Kč 19 890,00 k.
Š
i ' l IK přívod pm rozvaděč CXKH-R-J 5x16 B2S1dO m ' 124,00 455,00 56 420,00 KCI 68 268,20 Kč 56 420,00 Kč .
l , .,., ,, l IK zásuvky UPS mi , 195,00 ' ' 116,00 22 620,00 KČ! 27 370,20 Kč 22 620,00 KČ 27 Ži.
i """ l " ik jištěni přívodu přo rozvaděč mi i 1,00 ' á535,00 2 535,00 KČĹ 3067,35 KČ 2 535,00 KČ 3 067j5,.ŕt

3 Svislé a kompletní konstrukce l
""" 317 94-1121.R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do Č.12 př t , 0,20 7910,00 1 582,00 ké ""i'g1u2"Ř"č' 1 582,00 Kč 1 914,22 Kč

"""""""'"""" 317 23-4410.R00 Výzdivlca mezi nosnikycihlami pálenými na MC př m3_j_. 0,18 4 800,00 864,00 Kč: 1 045,44 Kč 864,00 Kč l 045,44 Kč
j
ié63 Podlahy a podlahové konstrukce

"" " " 631 31-262.1£00_Mazanina be!ônová,t|,S=8 cm C 20Í25 (B 25) podk. m3 l 2,60 3 050,Q0 7 930,00N g 595,30_KČ _ 7 930,00 Kč _. 9,595,30 Kč

l94 Lešení a stavební výtahy i i
941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné,,výška podlahy do 1,9 m dem m2 i 85,00 101,501 8 627,50 Kč 10 439,28 Kč 8 627,50 Kč _10 439,28 Kč

' i . . . ..
96 Bourání konstrukcí ! !

962 03-2231.R00 Bouráni zdiva zcihel päených na MVC roh recep m3 l 1,85 586,00j l 084,10 Kč l 311,76 Kč 1 084,10 Kč 1 311,76 Kč

97 Prorážení otvorů ) :
970 05,j100.R00 Vrtáni jádrové do žb do d 100 mm ,, m 2,80 1 554,00j 4 351,20 kč 5 264,95 kč 4 351,20 kč 5 264,95 kč
9ilj"ói 2ĺ"ĺz'.r00 Svislá dmrava suti na vÝšku do 3,5 Á"' t 3,33 265,50| 884,12 KČ 1 069,79 KČ 884,12 KČ 1 069,79 KČ
979 08-1111.R00 Odvoz suti awbour. hmot na skládku do 1 km, ,, ' t i 3,33 240,00 799,20 Kč 967,03 Kč 799,20 Kč 967,03 Kč
979 08-1121.R00 Příplatek kodvozu za každÝ další 1 km t 3,33 14,00 46,62 Kč 56,41 Kč 46,62 Kč 56,41 Kč
979 08-2111.R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 3,33 203,00 675,99 KČ 817,95 Kč 675,99 KČ 817,95 KČ
979 08-2121.R00 Příplatek kvnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t l 3,33 22,70 75,59 Kč 91,46 Kč 75,59 Kč 91,46 Kč
979 08-7112.R00 Nakiäá"áni suti na dopravní prostředky t 3,33 102,00 339,66 KČ 410,99 Kč 339,66 Kč 410,99 Kč

979990001 Poplatek za skládku suti t 3,33 250,00 832,50 Kč _..,,. _1"Ô07,33 Kč 832,50 Kč _ 1 007,33_KČ

99 Staveništní přesun hmQt
999 28-1108.R00 Přesun hmot pro opravy"a"údržbu do výšky 12 m t l 9,06 476,00 4 312,56 kč_ .._.5_218,20"Kč "" 4 312,56 kč 5 218,20 kč

Zti . l
' " ik jpřeložka pgtrubí UT v hale mb ! 17,60 263,00 4 628:á0 KČ" 5 600,85 KČ 4 628,80 KČ 5 600,85 KČ

Ĺ
767 Konstrukce zámečnické

767 99-680Ĺ" ROD Demontáž_aNpicNch_oce|oWch,kon$tr. do 50 kg ok " kg l 926,00. ,........ 23,38 21 649,88_KČ 26 196,35 Kč 21 649,,88,,KČ ..,26,1,96,35 Kč

773 Pod|ahy teracové
""" 77,3 54-1360.R00 Podlahy z.teracaz ba.revn.é_dttě, prosté, ti. 3 cm ' _ m2i 4,80 : 3200,00 15 360,00 KČ 18 585,60 KČ 15 360,00 KČ 18 585,60 KČ

"" ....,, M991001r Brůeni_terac.pod|ah""" " " """mŽ 'l 4,80 680,00 3 264,00 KČ . 3 949,44 KČ 3 264,00 KČ 3 949,44 KČ

VÝtah vÍcepožadavky . .

IK V každém patře budou umístěny displaye ' ks 7,00 3080,00 21 560,00 Kč ; 26 087,60 Kč 21 560,00 Kč 26 087,60 Kčpobhovou signalizací 1PP-6NP ( 7 x 3 080,- KČ )

Chlazeni vstupní haly a velínu · 1.etapa l
zařizení.č, 3.,._,_
- chlazení vstupní haly a velínu - 1.etapa

3.2 vnitřní kazetová 4-cestná chladicí iednoiha "" ks 1,00 26499,00 26 499,00 Kč 32 063,79 Kč 26 499,00 Kč 32 063,79 K"č
ve stanäardu např Samsung dym -am028 fn kpl' 1,00 4500,qo 4 500,00 kč ., ._,, 5445,00 kč " 4 500,00 kč " 5 44.5,00 kč
vC, dekorační panel 670x670x45 mm
kabebvÝ ovladač

" Qch = 2,8 kW, Qtop 3,2 kW, 2,0 l/h
0,018 kW, 0,17 A, 230V/50 Hz

.,.,_ Doplnění chladiva R410.A . _
3.3 ., ,._ chladovodv (5m + 6m + 4m +2rň + 3m) m 18,00 490,00 8 820,00 KČ 10 672,20 KČ 8 820,00_KČ _10_672,20 KČ

vC. lišt, izolace a montážního materiálu, kabelového
refnet MXJ-YA1509M"" ks 1,00 5400,00 5 400,00 Kč 6 534,00 Kč 5 400,00 Kč 6 534,00 Kč

" Dopravné ,. ks 1,00 "ÉíĹ'7,60 617,60 Kč l " 747 30"KČ 617,60 Kč _ 747,30 Kč
i Montáž "" , ks 1,00 3265,55 3,,265,55 KCI 3 951,32 KČ 3 26Š,55 Kč 3951,32 KČ
C

Celkem 365 008,31 Kč 441 660,06 Kč Celkem 1 071 763,87 Kčl 1 296 834,28 Kč 706 755,56 Kč 855174,23 Kč
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