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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o 
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Vladimír Linda, investiční referent 
                                                                              
 
 
2) Zhotovitel:  
 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 
IČ: 25213750, DIČ: CZ25213750 
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec 
bankovní spojení: XXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXXXXXX 
  
Doručovací adresa: 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 
Karlovarská 24, 301 00 Plzeň 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních :     Vratislav Kypta 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:    Vratislav Kypta, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
 
  
  

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek č. 2 
 

 smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III.  odst. 3.1. B/ smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze 
dne 24.10.2016 a  článek III., odst 3.1 bod B/  dodatku č. 1 ze dne 16.5.2017 na akci (dále jen „smlouva“): 
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„NKP hrad Švihov – stavební úpravy okolí vstupní věže“ 
 

 
III. 

 

1) Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy a čl. III. dodatku č. 1): 
 
3.1.  Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech dle tohoto dodatku č. 2 – prodloužení  
        termínu plnění z důvodů archeologických nálezů po odkrytí vrchní krycí vrstvy kamenné dlažby mezi vstupní   
        věží a středním křídlem a archeologického nálezu ve sklepě mezi 2 a 3 bránou (vstupní věží a středním  
        křídlem) při realizaci akce:  
  
 A/ zahájení prací:  ……………………………….. do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami 

  
 B/ dokončení a předání  předmětu díla: …………………………………………. nejpozději do 30. 6. 2018 
 
 

 

 
 
      

IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
          
 
Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3027H1160019 ze dne 24. 10. 2016 a dodatku č. 1 za dne 16. 5. 
2017 zůstávají beze změny. 
 
 
 
 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 29. 11. 2017     V Plzni dne 28. 11. 2017 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………                                       ……………………………………  
          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                  Vratislav Kypta          

       ředitel                     jednatel 


