
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání

1

2 PRAHA LETIŠTĚ-DEPO 405 dny

3 Převzetí staveniště 1 den

4 Zřizeni zs 5 dny

5 Oplocení staveniště produktovodu 20 dny

6 Stavební objekty 378 dny

7 SO05-EPS 43 dny

8 SO06- Kanalizace dešťová 61 dny

9 SO07- Kanalizace zaolejovaná vč. ORL 83 dny

10 SO08- Kanalizace splašková 40 dny

11 SO09- KTÚ a chodníky 57 dny

12 SO15- Venkovní osvětlení 65 dny

13 SO19- Nouzový zdroj 23 dny

14 SO20- Výdej LPH do AC 110 dny

15 SO22- Produktovod LPH 335 dny

16 Dokončení kpl ocelových kcí výdeje LPH, 
Produktovod LPH-stavební připravenost pro 
montáž potrubí. Část B,C,D vč. Všech šachet 
AŠ1-AŠ4, suma dílčí fakturace dosáhne min. 40% z
ceny díla bez DPH, nejpozději do 250 dnů od 
předání staveniště

1 den

17 SO23- Kabelová trasa 50 dny

18 SO24- Provozně adm. Budova 330 dny

19 Dokončení HTÚ  na DAC a dokonč. Zákl. desky 
provozně admin. Budovy a zároveň suma dílčí 
fakturace dosáhne minimálně 5% z ceny díla bez 
DPH, nejpozději do 100 dnů od předání staveniště

1 den

20 SO25- Servisní zázemí AC 160 dny

21 SO26- Komunikace a zpevněné plochy 168 dny

22 SO27- Přípojka vody 145 dny

23 SO28- Přípojka NN 33 dny

24 SO29- Vnější SLP přípojky 160 dny

25 SO30- Přípojka plynu SLP 23 dny

26 SO31- Oplocení 90 dny

27 SO32- CCTV 60 dny

28 SO33- Příprava území a htú 30 dny

29 SO34- Doplnění SSZ 25 dny

30 SO35- EZS 65 dny

31 SO36- EKV 65 dny

32 Provozní soubory 300 dny

33 PS02- Vnější silnoproudé připojky 80 dny

34 PS03- ASŘ a MaR 95 dny

35 PS19- Nouzový zdroj 25 dny

36 PS20- Výdej LPH do AC 120 dny

37 PS21- Test Rig 80 dny

38 PS22- Produktový rozvod LPH 280 dny

39 Certifikace výdej LPH organizací ČMI, úspešné 
ukončení tlakové zkoušky produktovodu LPH a 
zároveň suma dílčí fakturace dosáhne min. 70% z 
ceny díla bez DPH, nejpozději do 350 dnů od 
předání staveniště

1 den

40 PS23- Telemetrický systém MaR 85 dny

41 PS604- Dálkový odečet energií 40 dny

42 PS906-Aktivní prvky (dodávka CAH) 40 dny

43 PS909-SCS 40 dny

44 PS910- Průmyslová síť 40 dny

45 SOK 3- Severní obvodová komunikace-3.část 380 dny

46 SOK 4- Severní obvodová komunikace-4.část 380 dny

47 Zkušební provoz 20 dny

48 Likvidace ZS 3 dny

49 Předání díla 5 dny

50 Ukončení projektu- předání díla a zároveň suma dílčí
fakturace dosáhne 100% z ceny díky bez DPH

1 den
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