
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-99/2015 „PPO ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA"

(dále jen „smlouva")

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku
Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunové Radka 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

a
(na straně jedné dále jen objednatel)

POPR spol. s r. o.
Adresa : Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské předměstí
IČ: 46509283
DIČ: 

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další stavební úpravy dle skutečného stavu 
koryta potoka. Smluvní strany spolu s projektantem se shodly na nutnosti dalších prací, které nejsou 
uvedeny v projektové dokumentaci. Jedná se o stavbu nového monolitického požeráku, prodloužení 
kamenných zdí, vložení dalších příčných dřevěných prahů atd. Uvedené změny zajistí lepší stabilizaci 
břehu a koryta potoka. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1 - 
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací a méněprací - Přílohy č. 2 tohoto 
Dodatku č. 1. Méněpráce vznikly v důsledku toho, že vlastník pozemku nepovolil kácení vzrostlého 
jasanu na břehu potoka.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, 
odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše ceny díla dle uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle Změnového listu č. 1 - Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou 
součástí:

Vícepráce ve výši: 119.322,41 Kč bez DPH

Méněpráce ve výši: 10.938,08 Kč bez DPH

Původni cena díla:

7.298.000,- Kč bez DPH
1.532.580,- DPH 21%
8.830.580,- Kč včetně DPH

Nová cena díla:

7.406.384,33 Kč bez DPH
1.555.340,71 DPH 21%
8.961.725,04 Kč včetně DPH
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2. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1
Rozpočet víceprací, méněprací

Ve Vrchlabí, dne: 2 6. 09 . 2016 2 6.09. 2016

Ing. Vladimír Pražák
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