
DODATEK C. 2
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD č. 02PT-004935 ze dne 2.3.2017 

číslo smlouvy Objednatele: 02PT-004935 

číslo smlouvy Zhotovitele: RSD/006/2017

Tento dodatek č.2 k Souhrnu smluvních dohod byl sepsán mezi následujícími smluvními 

stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 

IČO: 65993390,

bankovní spojení: ................​...........​.......​... ​....​.....​.............................

zastoupeno: .......​......​..............​...............​..........

kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​............​................​.............​......... 
​...............​..........​.......​......​. . ..

kontaktní osoba ve věcech technických: .......​...............​...........​..............​.............

číslo smlouvy:

(dále jen „objednatel”)

a

02PT-004935

2. název:
v

„Sdružení Ostředek -  Sternov”

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava-

Radvanice

IČO, DIČ: 63321238, CZ63321238

bankovní spojení: . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. .. . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zastoupen: . . . . . . . ​. .... . . ...... ​. . .... . . . . . . . . . . ​. ....... . . ....... ​. . . . . . ............

kontaktní osoba ve věcech smluvních: . . . . . . . ​........ ​............

kontaktní osoba ve věcech technických: . . . . . . . ​........ ... ​......... . ........ ​. . ........ . . . . . ​... . .......

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2017 Souhrn smluvních dohod č. 02PT-004935 na 
realizaci díla na zakázce „Dl Modernizace —úsek 04, EXIT 34 Ostředek —EXIT 41 
Štemov— Kácení pro oplocení/ příprava území“ (dále jen ,,Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání týkající se 
prodloužení lhůty pro dokončení dle čl. 1.1.9 a čl. 7.3. Obchodních podmínek 
z důvodu nutné úpravy organizace prací pro bezpečné odklizení dřeva na základě 
schválených dopravních uzavírek na dálnici Dl výše uvedeného díla, vyvolaných 
nepředvídatelným zpožděním v postupu prací výstavby stavebního díla „Dl 
Modernizace — úsek 04, EXIT 34 Ostředek —EXIT 41 Štemov“, které Zhotovitel 
zakázky č. 02PT-004935 nemohl předpokládat a v termínu mohl pouze učinit opatření, 
která zajišťují neomezený a bezpečný průběh této stavby.

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že Termín pro dokončení se upravuje na 30.04.2018.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním zněm.

1.4. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. 
Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Datum: 2  0 - 12-  2017 Datum: 11.12.2017
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