
Číslo smlouvy objednatele: 1193-2014-571101/2   Číslo smlouvy zhotovitele: G2014-137 

 

Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen NOZ) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel : Česká republika - Státní pozemkový ú řad, Krajský 
pozemkový ú řad pro Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 5, 702 00 Ostrava 
zastoupený: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:   
Tel.:  
E-mail:    
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“     

Zhotovitel : GEOVAP, spol. s r.o.     
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
Tel./Fax:   
E-mail:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:   
E-mail:   
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
IČ: 15049248  
DIČ:  CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:   
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:  
 
dále jen „zhotovitel“ . 

 
 
 
 

Uzavřeli níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tento dodatek ke smlouv ě o dílo. 
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Čl. I  
Předmět a důvod dodatku 

 
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Bartošovice je změna termínu plnění u části: 
 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
původní termín 

22. 12. 2017 

 
 
 Doba plnění uvedená v příloze č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se s ohledem na nastalé skutečnosti 

mění takto: 
 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 30. 9. 2018 

 
2. Ze strany objednatele změna osoby zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech 

z Ing. Bohumila Dolanského na Mgr. Danu Liškovou. 
 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 
 
V Ostravě dne 22.12.2017 V Pardubicích dne: 20.12.2017 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………… ………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Pavel Cimpl  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového jednatel společnosti 
úřadu pro Moravskoslezský kraj GEOVAP spol. s r.o. 
 
 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 



Příloha č.1 k Dodatku č.2 SoD 1193-2014-571101 - KoPÚ v k.ú. Bartošovice  

Hlavní  faktura ční celek/díl čí faktura ční 
celek

MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 550 120 186 000 22.12.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 
pole, návrh na doplnění

 bod 70 500 35 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace a signalizace ochrannou tyčí

bod 10 1 500 15 000

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo 
trvalé a lesní porosty  

ha 1490 280 417 200 22.12.2015

Polohopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 0  -  -  -

Polohopisné zaměření zájmového území  v 
obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v 
lesních porostech 

ha 60 500 30 000 22.12.2015

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 
- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových 
bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 360 1 000 360 000 22.8.2016

1.5.
Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 
92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)

ks 4 1 500 6 000 22.8.2016

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 
91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 20 800 16 000 22.8.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového uspořádání a 
vypracování podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků

ha 1550 200 310 000 22.12.2016

1 375 200

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 
průběhu zpracování); Dokumentace 
technického řešení PSZ

ha 1550 400 620 000 30.6.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů

ha 130 300 39 000 30.6.2017

Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech

ha 12 1 200 14 400 30.6.2017

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 
včetně nezbytných výpočtů pro navrhované 
opatření PSZ

100 bm 200 400 80 000 30.6.2017

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum ks 1 20 000 20 000 30.6 2017

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků

ha 1550 350 542 500 30.9.2018

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 
KoPÚ

ks 3 3 000 9 000
do 1 měsíce od 
zápisu do KN

1 324 900

Položkový výkaz činností

22.8.20151.2.

1.3.

2.3.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v K č

2.2.

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v K č



Příloha č.1 k Dodatku č.2 SoD 1193-2014-571101 - KoPÚ v k.ú. Bartošovice  

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 
včetně stabilizace hranic pozemků

100 bm 550 350 192 500
do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1550 250 387 500
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

580 000

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 1 324 900 Kč

DPH  21% v Kč 688 821 Kč

Celková cena bez DPH v K č 3 280 100 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 580 000 Kč

V Ostravě dne 22.12.2017

Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapového dílo

Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 
Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti
GEOVAP, spol. s r.o.

Celková cena díla v četně DPH v Kč 3 968 921 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

V Pardubicích dne 20.12.2017

…………………………………………

1 375 200 Kč


