
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Sl495/2017/ODŽP

na zhotovení díla „Rekonstrukce skateboardového parku Baba“

a) Objednatel:

Smluvní strany

Městská část Praha 6

Zastoupená Ing. Romanem Mejstříkem, radním

Se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6

Číslo účtu: 2000866399/0800

(dále jen Objednatel)

b) Zhotovitel: Mystic Constructions, spol. s r.o.

Zastoupená Radomírem Teichmannem, jednatelem

Se sídlem: Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2

|č: 26177358

DIČ : CZ26177358

Bankovní spojení:

 

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na

„Rekonstrukce skateboardového parku Baba“ S 495/2017/ODŽP.

Dodatek ke smlouvě je uzavírán na základě skutečnosti, které nastaly po podepsání

jmenované smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy

v následujícím znění.

Tímto dodatkem se mění tyto články předmětné smlouvy:

1. ) Bod III. se mění takto.

Plnění díla bude rozděleno na dvě etapy:

Ukončení 1. etapy prací: do max. 15.12.2017

Ukončení 2. etapy prací: do max. 30.4.2018

2.) Bod V., odstavec 1) se méni takto.

Cena za dílo 1. etapy prací: 4 000 000,00 Kč vč. DPH

Cena za dílo 2. etapy prací: 3 129 957,00 Kč vč. DPH



Cena celkem vč. DPH: 7 129 957,00 Kč vč. DPH

3.) Příloha smlouvy o dílo „Výkaz výměr dle etap“

je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí

V Praze dne .............................. V Praze dne ..............................

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Roman Mejstřík Radomír Teichmann

radní Městské části Praha 6 Mystic Constructions, spol. s r.o.


