
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
S921/2017/346

I.

Lesv České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing.Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, 
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,
ve věcech technických jedná: 

(dále jen „objednatel44)

a

AQVASYS spol.s r.o.
IČO: 25344447 
DIČ: CZ25344447
místem podnikání: Jamská 2488/65,591 01 Zďár nad Sázavou 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S921/2017/346 podle 
něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost práce na 
díle LC K Pilařáku, evidenční číslo zakázky S 921/2017/346, za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy, technickými normami a dodatkem této smlouvy.
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III.
Doba plnění

3 . Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno , včetně řádného poskytnutí plnění dle 
čl.11, odst.2 této smlouvy, nejpozději do 22.12.2017. Tato smlouva se prodlužuje o počet dní, 
o něž došlo k posunu zahájení provádění díla proti termínu převzetí řádně připraveného staveniště 
tj. 23.10. 2017 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně domluveno jinak:
Předání staveniště zhotoviteli objednatelem proběhlo 4.12.2017, z tohoto důvodu se lhůta 
dokončení díla prodlužuje do 2.3.201ff .
Dodatkem této smlouvy je termín předání prodloužen do 2.3.2018.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/346 k SoD se nemění a zůstávají v platnosti 
i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: V Brandýse nad Labem, dne:

AQUASYS spol.s r.o. 
Jiří Peřina 
Jednatel společnosti

Za objednatele 
Lesy České republiky, s. p. 

Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem
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