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Dodatek č. 3 ke ,,Smlouvě o dílo"
uzavřené dne 21. 10. 2011

mezi:
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: ředitelem krajského úřadu
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095

(dále objednatel)

a

společností REALSTAV MB, spol. s r.o.
se sídlem Klaudiánova 124, Mladá Boleslav
zastoupená: jednatelem společnosti Václavem Sedláčkem,
IČ: 25685210
DIČ: CZ25685210
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka č. 61035

(dále zhotovitel)

Preambule

Dne 21.10.2011 uzavřel Středočeský kraj a REALSTAV MB spol. s r.o. Smlouvu o dílo na
,,Zbudování stavby sáňkařského svahu na p.č. 525/74 v k.ú. Vrchbělá". Tato smlouva byla
upravena Dodatkem č.l z 12.7.2012 a Dodatkem č. 2 z 5.8.2013. S ohledem ke stranami
nezaviněnému přetrvávajícímu nedostatku vhodného materiálu - výkopové zeminy, který je
zapříčiněn časovým posunem realizace některých dopravních staveb v regionu, se smluvní strany
dohodly na uzavření dodatku č. 3.

Změna
Mění se a doplňuje:

Kapitola IV. Doba zhotovení díla takto:

Stavba bude dokončena do 3 1.12.2016.
Zhotovitel provede taková vhodná opatření, aby při realizaci díla dle této smlouvy nedošlo
k žádnému negativnímu ovlivnění provozu vlastního sportovně-rekreačního centra. Realizovaná
část předmětu díla dle této smlouvy bude odstíněna od přilehlých objektů sportovně-rekreačního
centra po celou dobu stavby dočasným zemním valem.
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