Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo č. 39/2017/510
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:
Objednatel:				Mendelova univerzita v Brně
se sídlem				Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán :                           	prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.- rektor  MENDELU
Ke smluvnímu jednání oprávněn: 	Ing. Kamil Trávníček - příkazce operace                                                                                   
                                                        	Ing .Lenka Helánová –  správce rozpočtu
                                                          
V technických záležitostech:           	 Ing. Vlastimil Pícha
tel. xxxxxxxxxxxxxxx
IČO:			         		621 56 489 
DIČ			          		CZ62156489
Bankovní spojení:  	          		xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		          		xxxxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	                              	ing.arch. Evžen Štreit     			
[bookmark: _GoBack]se sídlem:	                                  	Olbrachtovo nám. 799/6, 624 00 Brno	
Statutární orgán:			ing.arch. Evžen Štreit     
Ke smluvnímu jednání oprávněn:     	ing.arch. Evžen Štreit     
V technických záležitostech:              ing.arch. Evžen Štreit     
IČO:                                                    136 69 575					
DIČ:                                                    CZ5408291119			 	
Bankovní spojení: 	                       xxxxxxxxxxxxxxx	
Číslo účtu                                          xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé   
I. Preambule
Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 39/2017/510 uzavřené dne 16.10. 2017 se z důvodu nevydání potřebných kladných stanovisek orgány veřejné správy dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy, jehož součástí je změna dodací doby  a úprava ceny díla.

II. Termín provedení díla 
bod 2. článku 4 smlouvy – Termín provedení díla se mění takto:
Původní znění:
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo specifikované v čl. 1, odst. 2 této smlouvy vč. stavebního povolení, nejpozději do 31.12.2017. Výkon autorského dozoru po dobu realizace, zahájené po výběru zhotovitele - předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce. 
Nové znění:
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo specifikované v čl. 1, odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.12.2017. Výkon autorského dozoru po dobu realizace, zahájené po výběru zhotovitele - předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce. Stavební povolení předá zhotovitel objednateli nejpozději do 28.2.2018

III. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
Bod 1. článku 5 smlouvy – Cena bez DPH za dílo se mění takto:
Původní znění: 
	A. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 
           vč. zajištění stavebního povolení				65 000,- Kč 
	B. Autorský dozor:						  8 000,- Kč 
	Celková cena za dílo činí				            73 000,- Kč bez DPH
( sedmdesáttřitisíc korun českých bez daně)

Nové znění:
	 Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby         58 000,- Kč
	 Zajištění stavebního povolení				               7 000,- Kč
	 Autorský dozor:						               8 000,- Kč 
	Celková cena za dílo činí				             73 000,- Kč bez DPH
( sedmdesáttřitisíc korun českých bez daně)

IV. Závěrečná ujednání
Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č.39/2017/510 zůstávají beze změny. 
Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Brně dne 29.12.2017		V Brně	        dne 28.12.2017
Za objednatele: 	    			     	Za zhotovitele:

Příkazce rozpočtu:
Ing. Kamil Trávníček

………………………………………….		………………………………………….

Správce rozpočtu:					Ing. arch. Evžen Štreit
Ing. Lenka Helánová


………………………………………….
