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Smluvni strany se dohodly na úpravě termínu dokončení díla uvedeného v čl. 3 Termíny a lhůty 
plnění Smlouvy o dílo č. 201709/1 ze dne 25. 10. 2017. Vybraná dosavadní ustanovení Smlouvy o dilo 
č. 201709/1 ze dne 25. 10. 2017 se mění a zní takto: 

Realizace stavby: 

Předpokládaná doba zahájení stavby: 
Předání a převzetí staveniště: 

Termín dokončení díla: 
Počátek běhu záruční lhůty: 

3.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací 

říjen 2017 

na základě výzvy objednatele (do S-ti dnů od podpisu 
Smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak) 
do 30. 6. 2018 

následující den po předání díla bez vad a nedodělků 
nebránících užívání díla 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě do 30. 6.

2018. 

li. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 201709/1 ze dne 25.10.2017 zůstávají beze změny. 

Ill. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. 

Uzavření tohoto Dodatku schválil starosta obce Liberk na základě svého pověření Zastupitelstvem 
obce Liberk usnesením č. 22/2017/18 ze dne 14.12.2017. 

IV. 

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou 
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

V Rychnově nad Kněžnou, dne !t.:l!.:.2017 

za Zhotovitele 
Drahoslav Chudoba, jednatel 

·
Jiří Šimerda, starosta obce 
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