
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 17/SML2062/01/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru investic Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:        fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              5512232/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
MATURE TEPLICE s.r.o. 
Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 
Zastoupený: Ing. Petrem Jonášem, prokuristou a ředitelem společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Petr Jonáš  
E-mail/telefon: jonas@mature-tp.cz, / 417 531 704,   
IČO: 60490420 
DIČ: CZ 60490420  
Bank. spojení:  KB, a.s. 
číslo účtu:           35-8913940247/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 24223 od 22. března 1994. 
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

mailto:fridrich.v@kr-ustecky.cz
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.17/SML2062/SOD/INV uzavřené 

dne 22.5.2017 na akci: „ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová 
škola Teplice - oprava vnějšího pláště budovy“,  a to takto: 

 

 
I. 

Předmět smlouvy a díla 
 

Bod 3. čl. I. smlouvy  
 
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce vzniklé v průběhu realizace stavby, 
které byly způsobeny okolnostmi, které se objevily v době provádění prací a nedaly se v 
době přípravy akce předvídat. Jedná se o především o zvýšení rozsahu prací na opravě 
štukových ploch fasády. Při realizací prací na fasádě bylo zjištěno, že navržený způsob 
opravy nebude mít očekávaný výsledek, protože po odstranění uvolnění částí fasády a jejím 
umytí byl zjištěn výrazně větší rozsah poškození, než projektant předpokládal. Aby bylo 
docíleno požadované technické i estetické kvality fasády, bylo nutno na základě projednání s 
projektantem a zástupci památkového ústavu provést celoplošnou úpravu ploch omítek 
fasád, okrasných prvků a říms vápennou omítkou s pucolánovou příměsí (zvanou Římský 
cement) o zrnitosti 0,8 až 1 mm. Další dodatečné práce představují statické poruchy zábradlí 
na věži a stropu v tělocvičně, které musely být z bezpečnostních důvodů nahrazeny novými, 
změny kování a prvků oken a záměna hromosvodových svodů z důvodu omezení jejich 
zcizení. Jedná se o změny, které bylo nutno provést v průběhu stavby z důvodu řádného 
dokončení díla. Přesná rekapitulace změn - přípočtů a odpočtů včetně položkových rozpočtů 
a komentáře k vzniklým změnám je součástí odsouhlaseného změnového listu. 

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 
Bod 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
bod 1.  
 
Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasené změny č. 1, které je přílohou tohoto dodatku. 
   
1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem je stanovena ve výši 23 520 583,16 Kč 

(slovy: dvacet-tři-milionů-pět-set-dvacet-tisíc-pět-set-osmdesát-tři korun 16 haléřů 
českých) bez DPH a 28 459 905,63 Kč (slovy: dvacet-osm-milionů-čtyři-sta-padesát-
devět-tisíc-devět-set-pět korun 63 haléřů českých) s 21 % DPH.  

 
1.2 Původní cena díla činila 21 214 309,61 Kč (slovy: dvacet-jedna-milionů-dvě-stě-čtrnáct 

tisíc-tři-sta-devět korun 61 hal. českých) bez DPH  a  25 669 314,63 Kč  (slovy: dvacet  
pět-milionů-šest-set-šedesát-devět-tisíc-tři-sta-čtrnáct korun 63 hal. českých) s  21 % 
DPH. 

           
1.3 Hodnota dodatku č. 1 činí: 2 306 273,55 Kč (slovy: dva-miliony-tři-sta-šest-tisíc-dvě-

stě-sedmdesát-tři korun 55 hal. českých) bez DPH a 2 790 591 Kč (slovy: dva-miliony-
sedm-set-devadesát-tisíc-pět-set-devadesát-jedna korun českých) s 21 % DPH.  
 
Celková hodnota víceprací v dodatku č. 1 činí 3 716 512,08 Kč bez DPH, celková 
hodnota méněprací dodatku č. 1 činí 1 410 238,53 Kč bez DPH. 
 
 
 



 

 
Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZ-INV-12/INV/2017/SP-62.15 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 20.3.2017 a úpravě o hodnotu přípočtů a odpočtů dle 
tohoto dodatku č. 1. 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení  

 
Čl. IX. bod 1. se doplňuje textem v tomto znění: 
 
1.   Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje     
       č. 080/30R/2017  ze dne 13. 12. 2017.   
 
Čl. IX. se doplňuje o bod 8. v tomto znění: 
 
8.  Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv   
      postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  
      smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  
      pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních  
      údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,  
      popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich  
      osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se       
      dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí,  
      aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  
      vygkigu nebo na e-mail: info@mature-tp.cz.   
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 3. 1. 2018                                         V Teplicích dne 22. 12. 2017 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    ……………………………………… 
              Objednatel             Zhotovitel 
             Ústecký kraj             MATURE TEPLICE s.r.o. 
          Oldřich Bubeníček                  Ing. Petr Jonáš 
       hejtman Ústeckého kraje         prokurista a ředitel společnosti 
 
 
 
 
Příloha: 

Příloha č. 1: Odsouhlasená změna č. 1 včetně položkových rozpočtů  
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová 
škola Teplice – oprava vnějšího pláště budovy 

Číslo změny:    1 

SOD č. 17/SML 2062/SOD /INV Datum:   13. 11. 2017 
 

Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, zejména větším 
rozsahem prací na fasádě, kdy bylo po odstranění uvolněných částí a umytí zjištěno výrazně větší 
poškození než předpokládala PD, dále úpravy oken a statické poruchy konstrukcí, které nemohl GP 
v průběhu zpracování PD předvídat, byly uplatněny v rámci KD a zapsané do SD. 
  
 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Změny se týkají následujících prací: 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady (položkovými rozpočty): 
 

Soupis víceprací celkem včetně VRN:                                                         3 716 512,08 Kč       
V 01.    Nové zábradlí na věži 
V 02.    Vnější omítka 
V 03.1. Výplně otvorů – pákové ovladače 
V 04.1. Výplně otvorů – kování, krytky, samozavírač,  
V 05.    Výplně otvorů - žaluzie 
V 07.1. Hromosvod – svislé svody 
V 09.    Strop tělocvična 

 
Soupis méněprací celkem včetně VRN:                                                         1 410 238,53 Kč          
M 03.2. Výplně otvorů – pákové ovladače 
M 04.2. Výplně otvorů – kování, krytky, samozavírač,  
M 06.    Vnější obklady 
M 07.2. Hromosvod – svislé svody 
M 08.2. Výplně otvorů – změna provedení špaletových oken 
 
 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů:       2 306 273,55 Kč           
 
 
Počet připojených listů:  32 Počet připojených výkresů:  0 

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                                                                         

zvýšení ceny o                2 306 273,55 Kč       

snížení ceny o -------------- 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o -------                     kalendářních dní 

zkrácení lhůty o -------                     kalendářních dní 

Za zhotovitele: MATURE Teplice s.r.o.      
                        Ing. Petr Jonáš 

 

Za objednatele: PKI Projekt s.r.o. UL                
                          Ing. Halama Z. - TDS 

   

 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová 
škola Teplice – oprava vnějšího pláště budovy 

Číslo změny:     1 

SOD č. 17/SML 2062/SOD/INV Datum:           20. 11. 2017 
 

Určeno pro projektanta        
 

TDS                   zhotovitele         
 

objednatele       
 

Odesláno/předáno: poštou           
 

poslem           faxem            
 

osobně          
 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem 
a TDS z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených 
víceprací a méněprací: 
 
Soupis odsouhlasených víceprací včetně VRN:                                     3 716 512,08 Kč       

-  Změnový list č. 1                                                                                
 
Soupis odsouhlasených méněprací včetně VRN:                                   1 410 238,53 Kč   

- Změnový list č. 1                                                                            
 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů:           2 306 273,55 Kč                           
 
 
 
Počet připojených listů:  31 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla bez DPH: 
Původní cena díla:          21 214 309,61 Kč   

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
                                  ---------- 

zvýšení ceny o              2 306 273,55 Kč  prodloužení lhůty 
o 

-------     kalendářních dní 

snížení ceny o                            0,00 Kč   
              

zkrácení lhůty o -------     kalendářních dní 

celková cena  
po změně 

           23 520 583,16 Kč celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: --------  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:   
PKI Projekt s.r.o. 
Ing. Pechek Jan – TDS   
 
Dne 20.11 2017 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

 MATURE Teplice s.r.o. 
 Ing. Jonáš Petr - ředitel společnosti 
 
Dne 20. 11. 2017 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 

Ústecký kraj 
Černecký Vitalij – investiční odbor KÚ 
 
Dne 20. 11. 2017 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:          
IDP spol. s r.o. 
Kašper Vladislav - AD 
 
Dne 20. 11. 2017 

 



ZRN ZRN+VRN DPH 21% VČ.DPH 21%

Vícepráce celkem 3 506 143,47 Kč 3 716 512,08 Kč 780 467,54 Kč 4 496 979,62 Kč

Méněpráce celkem 1 330 413,71 Kč 1 410 238,53 Kč 296 150,09 Kč 1 706 388,62 Kč

Změnový list č.1 celkem 2 175 729,76 Kč 2 306 273,55 Kč 484 317,45 Kč 2 790 591,00 Kč

Změnový list č.1 celkem 2 175 729,76 Kč 2 306 273,55 Kč 484 317,45 Kč 2 790 591,00 Kč

Cena dle SOD 21 214 309,61 Kč 4 455 005,02 Kč 25 669 314,63 Kč

Změnový list č.1 2 306 273,55 Kč 484 317,45 Kč 2 790 591,00 Kč

Rezerva investora 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Nová cena díla celkem 23 520 583,16 Kč 4 939 322,47 Kč 28 459 905,63 Kč

Zpracoval :   

                     Zhotovitel : Ing. Petr Jonáš

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

STAVBA :   Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov

              TDS : Ing. Zdeněk Halama



REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - VÍCEPRÁCE

ZRN ZRN+VRN 6% DPH 21% VČ.DPH 21%

V 01. Nové zábradlí na věži 156 249,86 Kč 165 624,85 Kč 34 781,22 Kč 200 406,07 Kč

V 02. Vnější omítka 2 710 396,43 Kč 2 873 020,21 Kč 603 334,25 Kč 3 476 354,46 Kč

V 03.1. Výplně otvorů - pákové ovladače 22 748,76 Kč 24 113,68 Kč 5 063,87 Kč 29 177,55 Kč

V 04.1. Výplně otvorů - kování, krytky, samozavírač, zástrče 354 817,11 Kč 376 106,13 Kč 78 982,28 Kč 455 088,41 Kč

V 05. Výplně otvorů - žaluzie 1 696,93 Kč 1 798,76 Kč 377,74 Kč 2 176,50 Kč

V 07.1. Hromosvod - svislé svody 4 161,17 Kč 4 410,84 Kč 926,28 Kč 5 337,12 Kč

V 08.1. Výplně otvorů - změna provedení špaletových oken 71 006,28 Kč 75 266,66 Kč 15 806,00 Kč 91 072,66 Kč

V 09. Strop tělocvična 185 066,93 Kč 196 170,95 Kč 41 195,90 Kč 237 366,85 Kč

Celkem 3 506 143,47 Kč 3 716 512,08 Kč 780 467,54 Kč 4 496 979,62 Kč

Zpracoval :  

13.11.2017

Zhotovitel : Ing. Petr Jonáš

Vícepráce

  Ing. Zdeněk Halama - TDS

STAVBA :  Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice-oprava pláště budovy

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1



Číslo zakázky Zakázka

6343/2017
Komentář

Popis verze Rozpočtová změna RZ1 
Komentář verze
Adresa Datum zahájení

Rok 2017 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Objednatel

Význam (funkce) Jméno

Zodpovědná osoba Ing. Petr Jonáš
Stavbyvedoucí Petr Machava
Stavbyvedoucí Jaroslav Pokorný

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

Celkem (bez DPH) 3 506 143,47                                         

Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Jonáš Jméno : Ing. Zdeněk Halama - TDS
Datum : 13.11.2017 Datum : 13.11.2017
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Krycí list rozpočtu- ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY- vícepráce

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov

REKAPITULACE



Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Popis Cena

V01: Vícepráce 3 506 143,47             
V 01.: Nové zábradlí na věži 156 249,86                         

767: Konstrukce zámečnické 151 081,61                                

9: Ostatní konstrukce a práce 3 401,40                                    

96: Bourání konstrukcí 1 686,28                                    

998: Přesun hmot 80,59                                          

V 02.: Vnější omítka 2 710 396,43                      

62: Úprava povrchů vnějších 2 672 365,03                             

998: Přesun hmot 38 031,40                                  

V 03.1.: Výplně otvorů- pákové ovladače 22 748,76                            

766: Konstrukce truhlářské 22 748,76                                  

V 04.1.: Výplně otvorů- kování, krytky, samozavírač, zástrče 354 817,11                         

766: Konstrukce truhlářské 354 817,11                                

V 05.: Výplně otvorů- žaluzie 1 696,93                              

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 696,93                                    

V 07.1.: Hromosvod- svislé svody 4 161,17                              

D1: Materiál elektromontážní 4 161,17                                    

V 08.1.: Výplně otvorů- změna provedení špaletových oken 71 006,28                            

766: Konstrukce truhlářské 71 006,28                                  

V 09.: Strop tělocvična 185 066,93                         

762: Konstrukce tesařské 45 313,40                                  

9: Ostatní konstrukce a práce 2 073,60                                    

94: Lešení a stavební výtahy 97 181,28                                  

96: Bourání konstrukcí 39 837,02                                  

998: Přesun hmot 661,63                                        

Celkem (bez DPH) 3 506 143,47                 
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 01.: Nové zábradlí na věži 156 249,86         
767: Konstrukce zámečnické 151 081,61                      

135. SP 998767105 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 

m

t 1,524 439,41                1,000                   439,41              669,66                              

150. SP 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg m 21,600 211,00                0,756                   159,52              3 445,55                           

Výkaz výměr: VÝKAZ VÝMĚR DLE REALIZACE –

5,4*4 21,600

151. H 55391M01 Zábradelní systém s výplní ze svislých ocelových tyčí  - (nátěr viz. základní rozpočet) m 21,600 9 000,00             0,756                   6 804,00          146 966,40                      

9: Ostatní konstrukce a práce 3 401,40                           

152. SP 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 32,000 82,90                   0,756                   62,67                2 005,52                           

153. SP 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru

kus 32,000 57,70                   0,756                   43,62                1 395,88                           

Výkaz výměr: VÝKAZ VÝMĚR DLE REALIZACE –

8*4 32,000

96: Bourání konstrukcí 1 686,28                           

26. SP 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m

t 0,346 368,77                1,000                   368,77              127,59                              

27. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost  - do 1 km

t 0,346 105,01                1,000                   105,01              36,33                                

28. SP 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost  - Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,460 3,49                     1,000                   3,49                  12,08                                

124. SP 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 21,600 69,92                   1,000                   69,92                1 510,27                           

Plný popis:

Výkaz výměr: 5,4*4 21,600

998: Přesun hmot 80,59                                
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

32. SP 998011005 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí  - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 36

t 0,346 232,91                1,000                   232,91              80,59                                
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 02.: Vnější omítka 2 710 396,43      
62: Úprava povrchů vnějších 2 672 365,03                   

299. SP 622325408 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 80% m2 2 067,178 1 710,00             0,756                   1 292,76          2 672 365,03                   

998: Přesun hmot 38 031,40                        

142. SP 998017004 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby - s omezením 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstru /  pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

t 105,881 359,19                1,000                   359,19              38 031,40                        
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 03.1.: Výplně otvorů- pákové ovladače 22 748,76           
766: Konstrukce truhlářské 22 748,76                        

202. SUB 767620M01 Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru kus 3,000 234,60                1,000                   234,60              703,80                              

300. H 54981R01 Uzávěr pákový ks 3,000 9 720,00             0,756                   7 348,32          22 044,96                        
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 04.1.: Výplně otvorů- kování, krytky, samozavírač, zástrče 354 817,11         
766: Konstrukce truhlářské 354 817,11                      

301. SP 766660726 Montáž dveřního kování - pákové zástrče kus 2,000 111,00                0,756                   83,92                167,83                              

302. SP 766660725 Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrče kus 2,000 371,00                0,756                   280,48              560,95                              

303. SP 766660716 Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 1,000 155,00                0,756                   117,18              117,18                              

304. H 54917M01 Samozavírač dveří hydraulický kpl 1,000 2 505,00             0,756                   1 893,78          1 893,78                           

305. H 54916M01 Zástrč dveřová lakovaná kpl 2,000 405,00                0,756                   306,18              612,36                              

306. SP 766622M11 Změna kování oken- 3D panty Kč 153 462,400 1,00                     0,756                   0,76                  116 017,57                      

Výkaz výměr: špaletová okna A]... 3D panty...470 ks cena 105,4.…;(105,4*470) 49 538,000

špaletová okna D]... 3D panty...18 ks cena 105,4.…;(105,4*18) 1 897,200

špaletová okna G]... 3D panty...162 ks cena 105,4.…;(105,4*162) 17 074,800

špaletová okna CH]... 3D panty...36 ks cena 105,4.…;(105,4*36) 3 794,400

špaletová okna M]... 3D panty...40 ks cena 105,4.…;(105,4*40) 4 216,000

špaletová okna S]... 3D panty...16 ks cena 105,4.…;(105,4*16) 1 686,400

Jednoduchá okna B]... 3D panty...100 ks cena 105,4.…;(105,4*100) 10 540,000

Jednoduchá okna C]... 3D panty...80 ks cena 105,4.…;(105,4*80) 8 432,000

Jednoduchá okna E]... 3D panty...60 ks cena 105,4.…;(105,4*60) 6 324,000

Jednoduchá okna F]... 3D panty...20 ks cena 105,4.…;(105,4*20) 2 108,000

Jednoduchá okna H]... 3D panty...10 ks cena 105,4.…;(105,4*10) 1 054,000

Jednoduchá okna I]... 3D panty...10 ks cena 105,4.…;(105,4*10) 1 054,000

Jednoduchá okna J]... 3D panty...20 ks cena 105,4.…;(105,4*20) 2 108,000

Jednoduchá okna K]... 3D panty...20 ks cena 105,4.…;(105,4*20) 2 108,000

Jednoduchá okna L]... 3D panty...10 ks cena 105,4.…;(105,4*10) 1 054,000

Jednoduchá okna N]... 3D panty...40 ks cena 105,4.…;(105,4*40) 4 216,000

Jednoduchá okna O]... 3D panty...32 ks cena 105,4.…;(105,4*32) 3 372,800

Jednoduchá okna P]... 3D panty...8 ks cena 105,4.…;(105,4*8) 843,200

Jednoduchá okna Q]... 3D panty...14 ks cena 105,4.…;(105,4*14) 1 475,600

Jednoduchá okna R]... 3D panty...20 ks cena 105,4.…;(105,4*20) 2 108,000

Jednoduchá okna T]... 3D panty...24 ks cena 105,4.…;(105,4*24) 2 529,600

Jednoduchá okna U]... 3D panty...6 ks cena 105,4.…;(105,4*6) 632,400

Jednoduchá okna V2]... 3D panty...70 ks cena 105,4.…;(105,4*70) 7 378,000

Jednoduchá okna V3]... 3D panty...80 ks cena 105,4.…;(105,4*80) 8 432,000

Jednoduchá okna V4]... 3D panty...12 ks cena 105,4.…;(105,4*12) 1 264,800

Jednoduchá okna V5]... 3D panty...12 ks cena 105,4.…;(105,4*12) 1 264,800

Jednoduchá okna X]... 3D panty...16 ks cena 105,4.…;(105,4*16) 1 686,400

Jednoduchá okna Y]... 3D panty...30 ks cena 105,4.…;(105,4*30) 3 162,000

Jednoduchá okna Z]... 3D panty...20 ks cena 105,4.…;(105,4*20) 2 108,000

307. SP 766622M21 Změna kování oken- návleky Kč 311 438,400 1,00                     0,756                   0,76                  235 447,43                      
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: špaletová okna A]... návleky...940 ks cena 106,95.…;(106,95*940) 100 533,000

špaletová okna D]... návleky...36 ks cena 106,95.…;(106,95*36) 3 850,200

špaletová okna G]... návleky...324 ks cena 106,95.…;(106,95*324) 34 651,800

špaletová okna CH]... návleky...72 ks cena 106,95.…;(106,95*72) 7 700,400

špaletová okna M]... návleky...80 ks cena 106,95.…;(106,95*80) 8 556,000

špaletová okna S]... návleky...32 ks cena 106,95.…;(106,95*32) 3 422,400

Jednoduchá okna B]... návleky...200 ks cena 106,95.…;(106,95*200) 21 390,000

Jednoduchá okna C]... návleky...160 ks cena 106,95.…;(106,95*160) 17 112,000

Jednoduchá okna E]... návleky...120 ks cena 106,95.…;(106,95*120) 12 834,000

Jednoduchá okna F]... návleky...40 ks cena 106,95.…;(106,95*40) 4 278,000

Jednoduchá okna H]... návleky...20 ks cena 106,95.…;(106,95*20) 2 139,000

Jednoduchá okna I]... návleky...20 ks cena 106,95.…;(106,95*20) 2 139,000

Jednoduchá okna J]... návleky...40 ks cena 106,95.…;(106,95*40) 4 278,000

Jednoduchá okna K]... návleky...40 ks cena 106,95.…;(106,95*40) 4 278,000

Jednoduchá okna L]... návleky...20 ks cena 106,95.…;(106,95*20) 2 139,000

Jednoduchá okna N]... návleky...80 ks cena 106,95.…;(106,95*80) 8 556,000

Jednoduchá okna O]... návleky...64 ks cena 106,95.…;(106,95*64) 6 844,800

Jednoduchá okna P]... návleky...16 ks cena 106,95.…;(106,95*16) 1 711,200

Jednoduchá okna Q]... návleky...28 ks cena 106,95.…;(106,95*28) 2 994,600

Jednoduchá okna R]... návleky...40 ks cena 106,95.…;(106,95*40) 4 278,000

Jednoduchá okna T]... návleky...48 ks cena 106,95.…;(106,95*48) 5 133,600

Jednoduchá okna U]... návleky...12 ks cena 106,95.…;(106,95*12) 1 283,400

Jednoduchá okna V2]... návleky...140 ks cena 106,95.…;(106,95*140) 14 973,000

Jednoduchá okna V3]... návleky...160 ks cena 106,95.…;(106,95*160) 17 112,000

Jednoduchá okna V4]... návleky...24 ks cena 106,95.…;(106,95*24) 2 566,800

Jednoduchá okna V5]... návleky...24 ks cena 106,95.…;(106,95*24) 2 566,800

Jednoduchá okna X]... návleky...32 ks cena 106,95.…;(106,95*32) 3 422,400

Jednoduchá okna Y]... návleky...60 ks cena 106,95.…;(106,95*60) 6 417,000

Jednoduchá okna Z]... návleky...40 ks cena 106,95.…;(106,95*40) 4 278,000
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 05.: Výplně otvorů- žaluzie 1 696,93              
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 696,93                           

293. SP 786624111 Montáž žaluzie interierové vertikální s mechan.ovládáním m2 4,763 50,00                   1,000                   50,00                238,14                              

Výkaz výměr: VÝKAZ VÝMĚR DLE REALIZACE –

VERTIKALNI INTERIEROVE ZALUZIE –

/viz tabulky PSV prvku - str.7-24/ –

Pozice T –

1,08*1,47*3 4,763

294. H 61124344 Žaluzie hliníková interiérová bílá m2 4,858 300,00                1,000                   300,00              1 457,42                           

Výkaz výměr: VÝKAZ VÝMĚR DLE REALIZACE –

VERTIKALNI INTERIEROVE ZALUZIE –

/viz tabulky PSV prvku - str.7-24/ –

Pozice T –

1,08*1,47*3*1,02 4,858

295. SP 998786104 Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) 

přes 24 do 36 m

t 0,004 344,44                1,000                   344,44              1,38                                  
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 07.1.: Hromosvod- svislé svody 4 161,17              
D1: Materiál elektromontážní 4 161,17                           

48. H 35441077 Drát průměr 8 mm AlMgSi kg 40,472 136,00                0,756                   102,82              4 161,17                           

Výkaz výměr: Pohled A2 délka 19 m;19*0,16 3,040

Pohled A4 délka 18,25 m;18,25*0,16 2,920

Pohled A6 délka 18,5 m;18,5*0,16 2,960

Pohled A8 délka 18,7 m;18,7*0,16 2,992

Pohled B2 délka 21,5 m;21,5*0,16 3,440

Pohled B3 délka 21,3 m;21,3*0,16 3,408

Pohled C2 délka 18,5 m;18,5*0,16 2,960

Pohled C3 délka 18,4 m;18,4*0,16 2,944

Pohled C7 délka 18 m;18*0,16 2,880

Pohled C8 délka 19,1 m;19,1*0,16 3,056

Pohled D1 délka 20,7 m;20,7*0,16 3,312

Pohled D2 délka 21 m;21*0,16 3,360

Pohled D3 délka 20 m;20*0,16 3,200
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 08.1.: Výplně otvorů- změna provedení špaletových oken 71 006,28           
766: Konstrukce truhlářské 71 006,28                        

206. SUB 6113209R1 A - okno dřevěné špaletové čtyřkřídlové otvíravé  128 x 245 cm kus 2,000 35 380,74           1,000                   35 380,74        70 761,48                        

241. SUB 998766104 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu -  vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 

m

t 0,200 1 224,00             1,000                   1 224,00          244,80                              
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

V 09.: Strop tělocvična 185 066,93         
762: Konstrukce tesařské 45 313,40                        

313. H 61418154 Lišta dřevěná smrk 28x28 mm m 57,600 61,20                   0,756                   46,27                2 664,99                           
Plný popis:

314. SP 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 86,400 61,30                   0,756                   46,34                4 004,02                           
Plný popis:

Výkaz výměr: 144*0,6 86,400

315. SP 762411501 Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami m 48,000 20,10                   0,756                   15,20                729,39                              
Plný popis:

316. SP 762421034 Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 144,000 328,00                0,756                   247,97              35 707,39                        

Plný popis:

317. SP 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,580 245,50                0,756                   185,60              1 035,64                           
Plný popis:

318. H 60514113 Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 0,249 6 230,00             0,756                   4 709,88          1 171,97                           
Plný popis:

Výkaz výměr: 144*0,6*0,06*0,04 0,207

9: Ostatní konstrukce a práce 2 073,60                           

91. SP 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním -  včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou

m2 144,000 14,40                   1,000                   14,40                2 073,60                           

Plný popis:

94: Lešení a stavební výtahy 97 181,28                        

112. SUB 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah - s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 008,000 31,50                   1,000                   31,50                31 752,00                        

Plný popis:

Výkaz výměr: 144,0*7,0 1 008,000

113. SUB 943111119 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah - Příplatek 

k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2

m3 1 008,000 0,53                     1,000                   0,53                  534,24                              

Plný popis:

114. SUB 943111211 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah - Příplatek 

za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 63 504,000 0,53                     1,000                   0,53                  33 657,12                        
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

Plný popis:

115. SUB 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah - s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 008,000 15,75                   1,000                   15,75                15 876,00                        

Plný popis:

116. SUB 949211111 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných - 

sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 144,000 32,76                   1,000                   32,76                4 717,44                           

Plný popis:

117. SUB 949211211 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešen - Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 9 072,000 0,84                     1,000                   0,84                  7 620,48                           

Plný popis:

118. SUB 949211811 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných - 

bíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

m2 144,000 21,00                   1,000                   21,00                3 024,00                           

Plný popis:

96: Bourání konstrukcí 39 837,02                        

134. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost  - do 1 km

t 7,200 105,01                1,000                   105,01              756,07                              

Plný popis:

135. SP 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost  - Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 72,000 3,49                     1,000                   3,49                  251,28                              

Plný popis:

136. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 7,200 1 140,00             1,000                   1 140,00          8 208,00                           

Plný popis:

249. SP 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle  -  s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 7,200 336,93                1,000                   336,93              2 425,90                           

Plný popis:

319. SP 978012191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar - s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 144,000 117,00                0,756                   88,45                12 737,09                        

Plný popis:

320. SP 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 144,000 142,00                0,756                   107,35              15 458,69                        
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

Plný popis:

998: Přesun hmot 661,63                              

142. SP 998017004 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby - s omezením 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstru /  pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

t 1,842 359,19                1,000                   359,19              661,63                              

Plný popis:
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REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č.1 - MÉNĚPRÁCE

ZRN ZRN+VRN 6% DPH 21% VČ.DPH 21%

M 03.2 Výplně otvorů - pákové ovladače 23 449,80 Kč 24 856,79 Kč 5 219,93 Kč 30 076,72 Kč

M 04.2 Výplně otvorů - kování, krytky, samozavírač, zástrče 84 165,60 Kč 89 215,54 Kč 18 735,26 Kč 107 950,80 Kč

M 06   Vnější obklady 1 098 292,86 Kč 1 164 190,43 Kč 244 479,99 Kč 1 408 670,42 Kč

M 07.2. Hromosvod - svislé svody 24 647,45 Kč 26 126,30 Kč 5 486,52 Kč 31 612,82 Kč

M 08.2. Výplně otvorů - změna provedení špaletových oken 99 858,00 Kč 105 849,47 Kč 22 228,39 Kč 128 077,86 Kč

Celkem 1 330 413,71 Kč 1 410 238,53 Kč 296 150,09 Kč 1 706 388,62 Kč

Zpracoval:

13.11.2017

Zhotovitel : Ing. Petr Jonáš

Méněpráce

  Ing. Zdeněk Halama - TDS 

STAVBA :  Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice-oprava pláště budovy

REKAPITULACE  - ZMĚNOVÝ LIST Č.1



Číslo zakázky Zakázka

6343/2017
Komentář

Popis verze Rozpočtová změna RZ1
Komentář verze
Adresa Datum zahájení

Rok 2017 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Objednatel

Význam (funkce) Jméno

Zodpovědná osoba Ing. Petr Jonáš
Stavbyvedoucí Petr Machava
Stavbyvedoucí Jaroslav Pokorný

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

Celkem (bez DPH) 1 330 413,71 -                                        

Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Jonáš Jméno :  Ing. Zdeněk Halama - TDS
Datum : 13.11.2017 Datum : 13.11.2017
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Krycí list rozpočtu- ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY- méněpráce

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov

REKAPITULACE



Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Popis Cena

M01: Méněpráce 1 330 413,71 -           
M 03.2.: Výplně otvorů- pákové ovladače 23 449,80 -                         

766: Konstrukce truhlářské 23 449,80 -                               

M 04.2.: Výplně otvorů- kování, krytky, samozavírač, zástrče 84 165,60 -                         

766: Konstrukce truhlářské 84 165,60 -                               

M 06.: Vnější obklady 1 098 292,86 -                   

781: Dokončovací práce - obklady 965 947,97 -                             

96: Bourání konstrukcí 132 344,89 -                             

M 07.2.: Hromosvod- svislé svody 24 647,45 -                         

D1: Materiál elektromontážní 24 647,45 -                               

M 08.2.: Výplně otvorů- změna provedení špaletových oken 99 858,00 -                         

766: Konstrukce truhlářské 99 858,00 -                               

Celkem (bez DPH) 1 330 413,71 -              
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

M 03.2.: Výplně otvorů- pákové ovladače 23 449,80 -             
766: Konstrukce truhlářské 23 449,80 -                           

202. SUB 767620718 Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování pákového uzávěru kus - 19,000 234,60                1,000                   234,60              4 457,40 -                             

203. H 54981130 Uzávěr pákový ks - 19,000 999,60                1,000                   999,60              18 992,40 -                           
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

M 04.2.: Výplně otvorů- kování, krytky, samozavírač, zástrče 84 165,60 -             
766: Konstrukce truhlářské 84 165,60 -                           

201. H 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm ks - 248,000 15,30                   1,000                   15,30                3 794,40 -                             

Výkaz výměr: ODEČET VÝKAZU VÝMĚR ROZPOČET SOD –

(47+2+18+4+1)*2 144,000

(10+8+6+2+2+1+5+1)*2 70,000

(2+2+2+7+1+1+1+1)*2 34,000

300. SP 766622M01 Změna kování oken- zadlabací panty Kč - 80 371,200 1,00                     1,000                   1,00                  80 371,20 -                           

Výkaz výměr: špaletová okna A]... zadlabací panty...470 ks cena -55,2.…;(-55,2*470) - 25 944,000

špaletová okna D]... zadlabací panty...18 ks cena -55,2.…;(-55,2*18) - 993,600

špaletová okna G]... zadlabací panty...162 ks cena -55,2.…;(-55,2*162) - 8 942,400

špaletová okna CH]... zadlabací panty...36 ks cena -55,2.…;(-55,2*36) - 1 987,200

špaletová okna M]... zadlabací panty...40 ks cena -55,2.…;(-55,2*40) - 2 208,000

špaletová okna S]... zadlabací panty...16 ks cena -55,2.…;(-55,2*16) - 883,200

Jednoduchá okna B]... zadlabací panty...100 ks cena -55,2.…;(-55,2*100) - 5 520,000

Jednoduchá okna C]... zadlabací panty...80 ks cena -55,2.…;(-55,2*80) - 4 416,000

Jednoduchá okna E]... zadlabací panty...60 ks cena -55,2.…;(-55,2*60) - 3 312,000

Jednoduchá okna F]... zadlabací panty...20 ks cena -55,2.…;(-55,2*20) - 1 104,000

Jednoduchá okna H]... zadlabací panty...10 ks cena -55,2.…;(-55,2*10) - 552,000

Jednoduchá okna I]... zadlabací panty...10 ks cena -55,2.…;(-55,2*10) - 552,000

Jednoduchá okna J]... zadlabací panty...20 ks cena -55,2.…;(-55,2*20) - 1 104,000

Jednoduchá okna K]... zadlabací panty...20 ks cena -55,2.…;(-55,2*20) - 1 104,000

Jednoduchá okna L]... zadlabací panty...10 ks cena -55,2.…;(-55,2*10) - 552,000

Jednoduchá okna N]... zadlabací panty...40 ks cena -55,2.…;(-55,2*40) - 2 208,000

Jednoduchá okna O]... zadlabací panty...32 ks cena -55,2.…;(-55,2*32) - 1 766,400

Jednoduchá okna P]... zadlabací panty...8 ks cena -55,2.…;(-55,2*8) - 441,600

Jednoduchá okna Q]... zadlabací panty...14 ks cena -55,2.…;(-55,2*14) - 772,800

Jednoduchá okna R]... zadlabací panty...20 ks cena -55,2.…;(-55,2*20) - 1 104,000

Jednoduchá okna T]... zadlabací panty...24 ks cena -55,2.…;(-55,2*24) - 1 324,800

Jednoduchá okna U]... zadlabací panty...6 ks cena -55,2.…;(-55,2*6) - 331,200

Jednoduchá okna V2]... zadlabací panty...70 ks cena -55,2.…;(-55,2*70) - 3 864,000

Jednoduchá okna V3]... zadlabací panty...80 ks cena -55,2.…;(-55,2*80) - 4 416,000

Jednoduchá okna V4]... zadlabací panty...12 ks cena -55,2.…;(-55,2*12) - 662,400

Jednoduchá okna V5]... zadlabací panty...12 ks cena -55,2.…;(-55,2*12) - 662,400

Jednoduchá okna X]... zadlabací panty...16 ks cena -55,2.…;(-55,2*16) - 883,200

Jednoduchá okna Y]... zadlabací panty...30 ks cena -55,2.…;(-55,2*30) - 1 656,000

Jednoduchá okna Z]... zadlabací panty...20 ks cena -55,2.…;(-55,2*20) - 1 104,000
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

M 06.: Vnější obklady 1 098 292,86 -       
781: Dokončovací práce - obklady 965 947,97 -                        

267. SP 781731112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 kladených do malty 

(plný popis viz TZ bod

m2 - 633,500 371,57                1,000                   371,57              235 389,60 -                        

Výkaz výměr: Původní rozsah –

ZPETNA MONTAZ REZNEHO CIHELNEHO OBKLADU FASADY –

Z TOHO  CCA 30 % Z VYBOURANEHO MATERIALU (bez dodavky) –

VC.MALTOVEHO LOZE –

/viz udaj projektanta odmereny v programu z pohledu/ –

S4 –

1395,00*0,70*(-1) - 976,500

Provedeno –

343 343,000

268. H 59623113 cihla režná obkladová barevná plochá - napodobenina původních menší rozměr m2 - 487,905 1 365,00             1,000                   1 365,00          665 990,33 -                        

Výkaz výměr: Původní rozsah –

ZPETNA MONTAZ REZNEHO CIHELNEHO OBKLADU FASADY –

Z TOHO  CCA 30 % Z VYBOURANEHO MATERIALU (bez dodavky) –

VC.MALTOVEHO LOZE –

/viz udaj projektanta odmereny v programu z pohledu/ –

S4 –

1395,00*0,70*0,7*1,1*(-1) - 751,905

Provedeno –

264 264,000

269. SP 781739195 Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za 

spárování cement bílý

m2 - 633,500 15,73                   1,000                   15,73                9 964,96 -                             

270. SUB R POL 6 Příplatek za napodobení ukosení obkladu spárou m2 - 633,500 78,75                   1,000                   78,75                49 888,13 -                           
Plný popis:

271. SP 998781104 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná - dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 

m

t - 20,360 231,58                1,000                   231,58              4 714,97 -                             

96: Bourání konstrukcí 132 344,89 -                        

256. SP 781731810 Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty m2 - 732,375 21,00                   1,000                   21,00                15 379,88 -                           
Plný popis:

Výkaz výměr: Původní rozsah –

ZPETNA MONTAZ REZNEHO CIHELNEHO OBKLADU FASADY –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

Z TOHO  CCA 30 % Z VYBOURANEHO MATERIALU (bez dodavky) –

VC.MALTOVEHO LOZE –

/viz udaj projektanta odmereny v programu z pohledu/ –

S4 –

1395,00*0,70*(-1) - 976,500

Provedeno –

1395*0,7*0,25*(1) 244,125

257. SP 997013120 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m - svisle s 

použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m

t - 63,643 557,92                1,000                   557,92              35 507,70 -                           

258. SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost  - do 1 km

t - 63,643 105,01                1,000                   105,01              6 683,15 -                             

259. SP 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost  - Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t - 636,430 3,49                     1,000                   3,49                  2 221,14 -                             

260. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t - 63,643 1 140,00             1,000                   1 140,00          72 553,02 -                           
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

M 07.2.: Hromosvod- svislé svody 24 647,45 -             
D1: Materiál elektromontážní 24 647,45 -                           

9. H 295101 vedení Cu pr.8mm (0,45kg/m) m - 252,950 97,44                   1,000                   97,44                24 647,45 -                           
Plný popis:

Výkaz výměr: Pohled A2 délka 19 m;19 19,000

Pohled A4 délka 18,25 m;18,25 18,250

Pohled A6 délka 18,5 m;18,5 18,500

Pohled A8 délka 18,7 m;18,7 18,700

Pohled B2 délka 21,5 m;21,5 21,500

Pohled B3 délka 21,3 m;21,3 21,300

Pohled C2 délka 18,5 m;18,5 18,500

Pohled C3 délka 18,4 m;18,4 18,400

Pohled C7 délka 18 m;18 18,000

Pohled C8 délka 19,1 m;19,1 19,100

Pohled D1 délka 20,7 m;20,7 20,700

Pohled D2 délka 21 m;21 21,000

Pohled D3 délka 20 m;20 20,000
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Zakázka:

Hotelová škola, Obchodní akademie  a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího pláště budov
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra J. cena bez index Index Jedn. cena Cena

M 08.2.: Výplně otvorů- změna provedení špaletových oken 99 858,00 -             
766: Konstrukce truhlářské 99 858,00 -                           

207. SUB 6113209R2 D - okno dřevěné špaletové čtyřkřídlové otvíravé  140 x 261 cm kus - 2,000 49 623,00           1,000                   49 623,00        99 246,00 -                           

241. SUB 998766104 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu -  vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 

m

t - 0,500 1 224,00             1,000                   1 224,00          612,00 -                                
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Komentář k ZL 1. Stavby: 

 „Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice – oprava vnějšího 

pláště budovy“ 

 

Přípočtové položky: 

V 01.: Nové zábradlí na věži 

Projektem navržené řešení obsahuje očištění a nový nátěr stávajícího zábradlí. Po montáži lešení byla 

provedena podrobná kontrola jednotlivých prvků zábradlí, při které bylo zjištěno rozsáhlé poškození 

nosných prvků zábradlí korozí. Nelze provést dílčí opravy vyvařením ani jiným způsobem. Bylo 

navrženo nové zábradlí z profilované oceli včetně nového kotvení, které je schváleno NPÚ.  

V 02.: Vnější omítka 

Na základě složitého projednání konečné podoby fasády s pracovníky NPÚ při zpracování PD, byla v 

projektu navržena oprava poškozených prvků fasády s akceptací požadavku památkářů, fasádu co 

nejvíce přiblížit její historické podobě. Při realizací prací na fasádě bylo zjištěno, že navržený způsob 

opravy nebude mít očekávaný výsledek, protože po odstranění uvolnění částí fasády a jejím umytí byl 

zjištěn výrazně větší rozsah poškození, než projektant předpokládal. Aby bylo docíleno požadované 

technické i estetické kvality fasády, bulo nutno provést opravu ve větším rozsah dle níže uvedeného 

technického popisu:  

Text nové položky rozpočtu ve změnovém listu - Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v 

rozsahu do 80% - dle ceníku URS v rozsahu čl. III. odstavec 3, uzavřené SoD. 

• Tato položka doplňuje přípočtem stávající rozpočtovanou položku č. 80, která ve svém textu 

popisuje projektové řešení -  Oprava vápenné omítky s pocolánovou směsí vnějších ploch stupně 

členitosti 3 v rozsahu opravované plochy přes 10% do 20% - OPRAVA OMITKY PO ODPADNUTI PO 

UMYTI. Toto řešení je specifikováno ve výkresové části na jednotlivých náhledech fasád – nový stav, 

pod označením: Legenda nových konstrukcí – pozice S3. 

• S3 – vyspravení omítek fasád, okrasných prvků a říms pomocí vápenné malty s pucolánovou 

příměsí do původního stavu (viz přiložená fotodokumentace) – je počítáno s doplněním 20 - ti % 

celkové původní plochy omítek v tl. 20 až 60 mm. Po uzrání omítek celoplošně (na omítnuté prvky) 

aplikovat fasádní vícevrstvý (v rozpočtu 3x) minerální nátěr. 

• Zástupce NPÚ zápisem do Stavebního deníku navrhl opravu vápennou omítku s pucolánovou 

příměsí (zvanou Římský cement) o zrnitosti 0,8 až 1 mm. 

• při zahájení aplikace v předepsaném rozsahu jsme museli řešit detail napojení opravovaných 

částí poškozených segmentů na původní rozpraskané hladké omítky a následně po provedení 3x 

minerální nátěr jsme nebyli schopni garantovat požadovaný vzhled hlavního předmětu zakázky a to „ 

oprava fasády“ v památkové zóně Teplic. Detaily tohoto rozporu tvoří přílohu komentáře s 

fotodokumentací nutnosti změnit technologický postup opravy na celoplošnou úpravu ploch omítek 

fasád, okrasných prvků a říms o dalších 80 %.  

Návrh řešení nové technologie opravy fasády v dohodě investora, Autorského dozoru, TDS, NPÚ a 

zhotovitele se ukázalo jako správné již po dokončení prvé fasády A1 – příloha fotodokumentace s 

tímto závěrem:  

• vyšší přidaná hodnota nového řešení 
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• mnohonásobná životnost opravy 

• estetický dopad na provedenou opravu odpovídající historii budovy s tím že,  

              vynaložené finanční prostředky na opravu fasády jsou investovány účelně 

V 03.1.: Výplně otvorů- pákové ovladače 

Změna pákových ovladačů u výplní otvorů, okna s označením „H“, jedná se o špaletové okno, 

sklopné, obloukové. 

Jedná se o okna v tělocvičně. Z důvodů požadavku ovládání venkovního obloukového křídla a zároveň 
vnitřního obloukového křídla současně, jsou navrženy speciální pákové ovladače umožňující tuto 
funkci a umožňující ovládání křídel ve výšce 5 m. 

V 04.1.: Výplně otvorů- kování, krytky, samozavírače, zástrče 

Projektové řešení obsahuje u výplní otvorů, provedení oken, okenní zadlabávací panty. Z funkčních 

důvodů jako je úhel otvírání a seřiditelnosti křídla jsou navrženy 3D panty. Z důvodů požadavku na 

historický vzhled oken jsou panty překryty návlekem. Dále je proveden hydraulický samozavírač na 

boční vstup do 1. PP a zástrčce zábrany otevřených oken při průvanu. 

V 05.: Výplně otvorů- žaluzie 

Na základě upozornění hygienické služby bylo nutno pro kolaudaci stavby doplnit 3 žaluzie do oken 

kabinetu tělesné výchovy v úrovni 1. PP, byly doplněny ve stejné podobě jako v ostatních oknech, 

tedy hliníkové vnitřní žaluzie v barvě bílé.   

V 07.1.: Hromosvod- svislé svody 

Projektové řešení předpokládá provedení svislých svodů z mědi průměr 8 mm (odečet). Z důvodů 

možných krádeží barevných kovů (svodů), jsou svislé svody nahrazeny drátem hliníkovým průměru 8 

mm (přípočet).  

V 08.1.: Výplně otvorů- změna provedení špaletových oken 

Změna provedení výplní otvorů, okna s označením „D“- okno dřevěné, špaletové čtyřkřídlové 

obloukové (odečet) za okna s označením „A“- okno dřevěné, špaletové čtyřkřídlové hranaté 

(přípočet). Důvodem změny bylo, po konzultaci s NPÚ, sjednocení tvaru a typu oken na fasádě D8.  

V 09.: Strop tělocvična 

Projektové řešení pro strop tělocvičny obsahovalo provedení celoplošné vnitřní výmalby stropu. Po 

montáži prostorového lešení v tělocvičně byly při úpravě povrchu stropu před malováním zjištěny 

poruchy a vady vnitřních omítek stropů (dutá místa, uvolněné části, nesoudržné plochy apod.). 

Vzhledem k tomu, že zde hrozilo vypadávání částí omítky stropu na plochu tělocvičny bylo z 

bezpečnostního důvodu navrženo celoplošné otlučení omítek, kontrola a zhodnocení dřevěného 

bednění, nový rošt a obložení s OSB desek a jejich nátěr. 

 

Odpočtové položky: 

M 03.2.: Výplně otvorů- pákové ovladače 

Změna pákových ovladačů u výplní otvorů, okna s označením „G“, jedná se o špaletové okno, 

sklopné, obloukové. 
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Provedení okna je jako špaletové, z venku je obloukové křídlo a z vnitřní strany vnitřní rovné křídlo. 
Není možné nainstalovat pákový ovladač, který by uměl otevřít obě křídla naráz. Dále jedno okno 
v tělocvičně-repasované na žádost NPÚ a Obloukové okno na horní podestě hl. schodiště pro 
manipulaci nepřístupné. Je proveden odečet 19 ks pákových ovladačů. 

M 04.2.: Výplně otvorů- kování, krytky, samozavírače, zástrče 

Projektové řešení obsahuje u výplní otvorů, provedení oken, okenní zadlabávací panty. Z funkčních 

důvodů jako je úhel otvírání a seřiditelnosti křídla jsou navrženy po dohodě s  NPÚ 3D panty.  Je 

proveden odečet zadlabáváních pantů. 

M 06.: Vnější obklady 

Předpokládaný rozsah otlučení a oprava cihelného obkladu byl 70% - 976,5 m2.  

Stavebně technickým průzkumem (akustické ověření přídržnosti obkladu), bylo určeno k opravě 343 

m2. Předmětem odpočtu je nerealizovaná část 633,5 m2. 

M 07.2.: Hromosvod- svislé svody 

Projektové řešení předpokládá provedení svislých svodů z mědi průměr 8 mm (odečet). Z důvodů 

možných krádeží barevných kovů (svodů), jsou svislé svody nahrazeny drátem hliníkovým průměru 8 

mm (přípočet).  

M 08.2.: Výplně otvorů- změna provedení špaletových oken 

Změna provedení výplní otvorů, okna s označením „D“- okno dřevěné, špaletové čtyřkřídlové 

obloukové (odečet) za okna s označením „A“- okno dřevěné, špaletové čtyřkřídlové hranaté 

(přípočet) – schváleno NPÚ. Důvodem změny bylo, po konzultaci s NPÚ, sjednocení tvaru a typu oken 

na fasádě D8.  

 

 

Přílohy: 
Příloha č.1 - Foto dokumentace problematiky technologie opravy fasády 

 

 

V Teplicích dne 13. 11. 2017. 

 

Zpracoval:  Ing. Jonáš Petr a Ing. Halama Zdeněk 

 

 

 

………………………………………………..       ……………………………………….. 

        Za zhotovitele                                  za TDS 

  


