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SMLOUVA O DÍLO -  Dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem: Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
spisová značka: : B-574, vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ :25205625
DIČ: CZ25205625
datová schránka ID: ktuciif
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň 

číslo účtu: 6503311/0100 
telefon: 377 413 111 
e-mail: mail@vodarna.cz

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

RAVAL projekt v.o.s.
se sídlem: Housková 16, 326 00 Plzeň
spisová značka: A2807 vedená u Krajského soudu v Plzni
IČ: 49194852
DIČ: CZ49194852
datová schránka ID: rjxwejm
zastoupený:
...................................................
........................................................

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň 
číslo účtu: 83740361/0100

Dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem č.1 se mění termínová plnění dle následujícího oddílu. Ostatní 
části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti bez změn. Důvodem pro posunutí ter
mínu plnění je  vlastní průběh projednání projektu DSP, majetkoprávní stav akce 
a možnost dopracování projektu DPS s ohledem na připomínky v rámci IČ pro 
DSP a podmínky vlastního SP. Výše uvedené důvody (majetkoprávní) jsou na 
straně objednatele a zhotovitel není schopen tyto nijak časově ovlivnit.
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3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 2. této smlouvy byly 
smluvními stranami sjednány následovně:

Výkonová fáze Termín

vypracování dokumentace o provedení geode
tických a geotechnických průzkumů

do 15. 9. 2016

vypracování dokumentace pro stavební povole
ní resp. vodoprávní povolení

do 60 kalendář, dnů od protoko
lárního předání dokumentace o pro
vedení geodetických a geotechnic
kých průzkumů objednateli

obstarání stavebního, resp. vodoprávního povo
lení

do 30.05.2017

vypracování dokumentace pro provedení stav
by (včetně položkového rozpočtu)

do 31.03.2017

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele do
hodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobe
ní není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Zhotovitel I objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závaz
ků druhou stranou). Tento dodatek smlouvy může být zrušen dohodou smluvních stran 
v písemné formě, přičemž účinky zrušení tohoto dodatku smlouvy nastanou 
k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou 
stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

10.2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.

10.3. Objednatel může dodatek smlouvy vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řád
ně prováděny, nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zho
tovitel přes jedno písemné upozornění nesjedná nápravu.

10.4. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory, vyplývající ze závazků tohoto 
dodatku smlouvy, dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypraco
vání předmětu smlouvy.

10.5. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím 
podepsání obdrží po 2 vyhotoveních.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzav
řít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připo
jují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

Stránka 2 z 3



VÝBĚR DODAVATELE PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU A 
AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVEBNÍ AKCI

„Havarijní zdroj pro  město  Plzeň“

V Plzni dne 16. 01. 2017 

Za objednatele:

........................................ .

. . . . .

V Plzni dne 16. 01. 2017 

Za zhotovitele:
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