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Dodatek č. 3 

 ke smlouvě o dílo č: 3029H1160032 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jana Chmelová, investiční referentka 
          
 
2) Zhotovitel:  
 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70 
120 00 Praha 2 
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 
Zastoupena Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem  
Bankovní spojení: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, č. ú: XXXXXXXXX 
Kontakt: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  
 
Doručovací adresa: 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.  
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Ing. arch. Tomáš Šantavý   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických  
– architektonická část:       Ing. arch. Tomáš Šantavý  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických  
– zahradně krajinářská část:     Ing. arch. Tomáš Šantavý 
 

 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 
                                                            dodatek smlouvy o dílo 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev.  
č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2016 a dodatku č. 2. ze dne 10. 10. 
2016 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
                           „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“ 
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Dodatek č. 3 upravuje termín předání díla: 
 
- „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“; 
- „NKP SZ Vimperk – úprava odvodnění plochy podél severní hranice hospodářských budov a dolního 
zámku, snížení vlhkosti a oprava zdi podél místní komunikace 
 
 
 

III. 
Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na upravení části bodu B/ smlouvy takto: 
 
  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 

I. etapa – kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení pro 
„NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“  

                                                               bude předána do 31. 12. 2017 
                 
                                 
                               projektové práce  
                               pro: „NKP SZ Vimperk – úprava odvodnění plochy podél severní hranice 

hospodářských budov a dolního zámku, snížení vlhkosti a oprava zdi podél 
místní komunikace“  

1) Kompletní projektová dokumentace  
                                                                bude předána do 31. 5. 2017 

2) Projednání a zajištění příslušného povolení  
                      do 2 měsíců od předání kompletní projektové 

dokumentace 
 
 
                                                                              IV.  
                                                               Závěrečná ustanovení 
 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28.7.2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 

29.8.2016 a dodatku č. 2 ze dne 10.10.2016 zůstávají v platnosti. 
 

4.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 3 je potřeba prodloužit dobu ke zpracovaní zjištěných nových 
archivních rešerší k zahradám zámku a dokončit jednání s MěÚ Vimperk o možnosti použití části 
jejich pozemku, přiléhající k dolnímu zámku. 

 
4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl sepsán 

ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 
  
 

V Českých Budějovicích dne 10. 12. 2016  V Praze, dne 10. 12. 2016 
 
 
 
 

….....................................................                    ..……..……………………………. 
                Objednatel      Zhotovitel             
   Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.      Ing. arch. Tomáš Šantavý 
                 ředitel                                                       jednatel, Projektový atelier 
        pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
          

 
 
 
 
 


