
DODATEK C. 2 SMLOUW 0 01m
0 dodévce projektoch praci a inienyrské éinnosti

uzavrené dne 14. 6. 2017 a ve znéni dodatku 6. 1 podle zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik mezi niie
uvedenYmi smluvnimi stranami:

Cl. 1 Smluvnl’ strany
Objednatel

Nézev: ,,Svazek vodovodfl a kanalizaci“ mést a obci
Sidlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
Zastoupeny: Ing. Jiri Charvat, MSc, MBA, predseda Svazku
Technicky oprévnén jednat:
IC: 49468952
DIC: CZ49468952
Zépis v registru Krajsky Ufad Jihomoravského kraje Brno, 6.j.: RVV/5/93/Mo
Bankovni spojeni: 6.0.:

(déle jen Objednatel)
a

Zhotovitel
Nézev: VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
Sidlo: Sobééické 820/156, Lesné, 638 00 Brno
Zastoupeny: na zékladé plné moci ze

dne 29.1.2014
Ve vécech smluvnich oprévnén jednat divize Boskovice na zékladé plné moci ze dne

29. 1. 2014
V9 vécech technicch oprévnén
jednat:

IC: 49455842
DIC: 0249455842
Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:
Korespondenéni a doruéovaci adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Zapsany: v OR vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil B, 6. vloiky1181

(déle jen Zhotovitel)

("21.2 Pfedmét dodatku
2.1. Smluvni strany vYée uvedené se p0 vzéjemném projednéni vzéjemné dohodly na zméné oproti Smlouvé o

dilo uzavfene dne 14. 6. 2017 ve znéni dodatku 6. 1, jejimi predmétem byl zévazek zhotovitele svy'Im
jménem a na vlastni odpovédnost provést projektové a inienfrrské préce na akci:

,,PITNA VODA JEDOVNICKO“, projektové dokumentace a inienYrské (:innost pro Ozemni
rozhodnuti
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2.2. Pfedmétem dodatku f2. 2 je z dflvodu nutnosti urychleni praci na pfedmétné projektové dokumentaci,
vyvolané potrebou podat do poiadovaného terminu iédost o dotaci na SFZP, rozdéleni pflvodniho rozsahu
na dvé etapy. Pfedmétem dodatku je z toho vyplyvajici navyéeni ceny dila o 350 tis. K6 bez DPH a Uprava
terminfl plnéni.

2.3. Obé smluvni strany se po vzéjemném projednéni dohodly na této gméné Smlouvy o dilo uzavfené dne
14. 6. 2017 ve znéni dodatku ('2. 1 a tYkajici se akce ,,P|TNA VODA JEDOVNICKO“, projektové
dokumentace a inienYrské éinnost pro uzemni rozhodnuti:

1.
Clének 3. Rozsah dila - doplfiuje se novy odst. 3.7 tohoto znéni:
,,3.7 Z dflvodu nutnosti urychleni praci na projektové dokumentaci vyvolané potrebou podat do poiadovaného terminu
iédost o dotaci na SFZP dochézi k rozdéleni p0vodniho rozsahu na dvé etapy. Rozdéleni stavebnich objektl‘] a
provoznich souborl‘] je specifikovéno v pfiloze 6. 1 tohoto dodatku 6. 1.“

2.
Clének 4. Cas plnéni se pododst. 4.1.2. ruéi a nahrazuje novym znénim takto:
,,4.1.2 Zajiéténi dokladové éésti (projednéni) vé. predéni 4 vytiskfl éistopisu DUR do 15.1.2018“

Clének 4. Cas plnéni - doplfiuji se nové pododst. 4.1.4 a 4.1.5 tohoto znéni:
,,4.1.4 Pfedéni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti II. etapa do 15. 2. 2018
4.1.5 Predéni dokladové éésti vé. pfedéni 4 vy'Itiskfl éistopisu DUR ||. etapa do 30. 4. 2018“

3.
Clének 5. Gene za dilo odst. 5.1. se ruéi a nahrazuje nom znénim takto:
,,5.1. Cena za zhotoveni dila podle 6|. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o cené podle zékona é. 526/1990 8b., 0

cenéch, v platném znéni, podle nabidky zhotovitele jako cena maximélni a nei/ée pfipustné a éini:
Cis. Popis (:innosti Céstka v Kc“:

5.1.1. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti 832 000,00

5.1.2. Geodetické zaméreni trasy — podklad pro zpracovéni projektové dokumentace 192 000,00

5.1.3. InienYrské éinnost na Urovni L'rzemniho fizeni — orgény a organizace 195 000,00

5.1.4. InienYrské éinnost na Urovni Uzemniho fizeni — vlastnici (pfedpoklad 34) 95 000,00

5.1.5. Hydrogeologicky prflzkumny vrt HV-1-17 1 374 000,00

5.1.6 Dokumentace pro uzemni rozhodnuti ll. etapa 225 000,00

5.1.7 InienYrské (“:innost na Urovni Uzemniho fizeni ll. etapa — orgény a organizace 125 000,00

5.1.8. Cena celkem bez DPH 3 038 000,00

5.1.9. DPH 21 % 637 980,00

5.1.10. Cena celkem v6. DPH 3 675 980,00

4.
Clének 6. Platea podminky - doplfiuji se nové pododst. 6.1.3 a 6.1.4 tohoto znéniz:

,,6.1.3 Dafiovy doklad po predéni DUR ||. etapa (pol.5.1.6) v pracovnich tiscich K6 225.000,- + DPH
6.1.4 Dafiovy doklad p0 podéni iédosti o Uzemni rozhodnuti (pol. 5.1.7) K6 125.000,- + DPH“
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CI. 3 Ostatni ujednéni
Ostatni ujednéni Smlouvy o dilo ve znéni dodatku ('2. 1 nedotéené timto dodatkem 6. 2 zflstévaji nezménéna.
Tento dodatek 6. 2 navé platnosti a I'Iéinnosti dnem jeho podpisu.
Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tento dodatek 6. 2pfed jeho podpisem pfeéetly, 2e byl uzavfen p0 vzéjemném
projednéni podle jejich pravé a svobodné vflle, uréité, véiné a srozumitelné, nikoli v tisni za népadné nevy’thodnS/ch
podminek. Autentiénost tohoto dodatku stvrzuji svym podpisem.
Tento dodatek. 2 je vyhotoven ve dvou originélnich pisemnYch vyhotovenich, z nichi kaidé ze smluvnich stran obdrii
po jednom. m

’2
/ , fl ~, "

Brno ”0‘7 (4M,’7 ’> Boskovice ”<7 _ K I u ‘L/ {I 5

Za zhotovitele: Za objednatele:

VODAREENSKA AKCIOVA ,,Svazek vodovodfi a kanalizaci“
SPOLECNOST, a.s. mést a obci

Ing. Jirflvat, MSp, MBA
divize Boskovice pfedse a Svazku

na zékladé plné moci ze dne 29. 1. 2014



Pfiloha 6. 1 k dodatku (z. 2:
Seznam stavebm’ch objektfl a provoznl'ch souborfl

Smlouva o dilo o dodévce projektovI'Ich praci a inienI'Irské éinnosti
uzavfené dne 14. 6. 2017 a ve znéni dodatku ('3. 1

Nézev akce: ,,PITNA VODA JEDOVNICKO“

STAVEBNi OBJEKTY Etapa

SO 01 Vodovodni fady

80 01.1 Pfivodny fad Klepaéov I

SO 01.2 VI'ItIaénI'I fad Klepaéov I

80 013 Main)? Fad Rudice I

80 01.4 Pfivodny fad Olomuéany I

80 01.5 Propojovaci fady v are‘alu vdj Vétfék I

80 01.6 Propojovaci fady v areélu UV Jedovnice I

so 01.7 Vy'tlaény fad kalu 2 UV Jedovnice I

30 01.8 taény fad z vrlu HV-1-17 I

80 01.9 Zésobovaci fad Kotvrdovice ||

80 01.10 vytlaény Fad Kojél ll

80 01.11 Zésobovaci fad Senetéfov II

80 01.12 Zésobovaci fad Lipovec ll

SO 02 CS Punkva I

SO 03 VDJ Rudice (V Héjcich) I

SO 04 VDJ Vétfék I

SO 05 UV Jedovnice I
SO 06 Ruéeni nepotfebnych objektfl l+II

SO 07 Pfipojky nn 1+"

80 08 Protlaky pod komunikacemi |+I|

SO 09 Opravy zpevnénYch komunikaci |+||

SO 10 Podchod pod ielezniéni vleékou I
SO 11 Vrt Jedovnice HV-1-17 I

80 11.1 Wt

80 11.2 AS nad vnem
80 11.3 Oploceni

SO 12 VDJ Kojél II

SO 13 VDJ Lipovec dolni II

PROVOZNi SOUBORY Etapa

PS 01 Strojné technologické éést UV Jedovnice |

PS 02 Strojné technologické éést vodérenskI’Ich objektfl l+||

PS 03 Elektrotechnologické a elektrotechnické east MI
PS 04 Dispeéink a rédiovy' pfenos dat |+||




