Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
SM/0866/2017
      S18-014-0043

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek	
koordinátor BOZP pro realizaci:	 	Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.
			Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:		Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			480 355 99
DIČ: 		CZ48035599
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			xxx
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:				xxx


Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0866/2017 uzavřené dne 2. 8. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6.280.620,99Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku 198.987,49Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č.1 v celkové výši 198.987,49 Kč bez DPH. Jedná se převážně o náklady spojené se zřízením objízdné trasy. Dále byla výškově upravena část budované kanalizace – tím došlo ke zřízení spádiště. Výškové úpravy stáv. šachet, bourání skalního podloží, zvýšená spotřeba tvarovek na přípojkách kanalizace a bourání železobetonové vodovodní šachty.


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Nabídková cena za 
· SO 02 B Požadavky objednatele, 
· SO 102 Chodníky
· SO 301 Dešťová kanalizace
· SO 302 Přípojky dešťové kanalizace
· SO 401 Veřejné osvětlení
· SO Vodovod (viz samostatný výkaz výměr)

Cena díla bez DPH			6.479.608,48	Kč
DPH 21%				1.360.717,78	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		7.840.326,26	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.


Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.	


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č.1076/38R/2017 ze dne 13. 12. 2017.



V Jindřichově Hradci dne 19.12.2017	              	V Jindřichově Hradci dne  18.12.2017




...........................................................			................................................................
                  za zhotovitele:						      za objednatele:
   Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec			  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

 Lenka Frűhaufová, vedoucí oddělení přípravy 
                           a kalkulací
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	SWIETELSKY stavební s.r.o.              
	
	ZMĚNOVÝ LIST č.1
 (položkový rozpis)
	
	Databáze:
	                                                  

	Tišteno dne:
	27.11.2017
	
	
	
	Nabídka číslo:
	

	  Stavba:                                       SILNICE III 12 833A RADOUŇKA - VÍCEPRÁCE (MĚSTO JH)                                                 

	

	
	
	                                        
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   SO 01.  Vícepráce                                                                                           

	 
	   SO  301.3  Výšková úprava RŠ na stávající splaškové kanalizaci, před č.p. 162                                  

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	963015171
	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet - konus                                      
	1,00
	kus  
	683,17
	683,17

	2
	Spec. 1
	Bet. roznášecí deska přechodová, šachtová                                                           
	1,00
	kus  
	1 150,00
	1 150,00

	3
	894403011
	Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových                                               
	1,00
	kus  
	189,39
	189,39

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	2 022,56

	 
	
	21,00
	424,74
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	2 447,30

	

	 
	   SO 02 B.1.1  DIO -  zřízení objízdné trasy                                                                       

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	16
	N-02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                             
	1,00
	KU   
	109 368,00
	109 368,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	109 368,00

	 
	
	21,00
	22 967,28
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	132 335,28

	

	 
	   SO 02 B.1.2  DIO - prodloužení termínu výstavby                                                                  

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	5
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                             
	1,00
	KU   
	3 888,85
	3 888,85

	16
	N-02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                             
	1,00
	KUS  
	17 012,80
	17 012,80

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	20 901,65

	 
	
	21,00
	4 389,35
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	25 291,00

	

	 
	   SO 102  Chodníky                                                                                            

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	89921
	Výšková úprava poklopů                                                                              
	1,00
	 kus 
	2 972,68
	2 972,68

	2
	379315231
	Obezdívka šachty beton tř. B 20                                                                     
	0,30
	M3   
	3 910,65
	1 173,20

	3
	91721
	Záhonové obruby z betonových obrubníků                                                              
	5,00
	m    
	365,93
	1 829,65

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	5 975,53

	 
	
	21,00
	1 254,86
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	7 230,39

	

	 
	   SO 301.1  Zřízení spádiště                                                                                    

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec. 1
	Vývrt šachtového dna Š5 - DN 300                                                                    
	1,00
	kpl  
	3 500,00
	3 500,00

	2
	877365221
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250          
	2,00
	KUS  
	286,54
	573,08

	3
	Spec. 2
	Vložka na UR 3 DN 250                                                                               
	1,00
	  KUS
	550,00
	550,00

	4
	Spec. 3
	Zátka DN 250                                                                                        
	1,00
	kus  
	310,00
	310,00

	5
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop                      
	0,50
	M3   
	2 594,58
	1 297,29

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	6 230,37

	 
	
	21,00
	1 308,38
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	7 538,75

	

	 
	   SO 301.2  Bourání skalního podloží pneumatickým kladivem                                                      

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	132402201
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5                       
	5,40
	M3   
	1 515,14
	8 181,76

	2
	162701153
	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5                                     
	5,40
	M3   
	282,78
	1 527,01

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	9 708,77

	 
	
	21,00
	2 038,84
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	11 747,61

	

	 
	   SO 302.1  Propojení domovních přípojek                                                                        

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	Spec.1
	KGB koleno 150/15°                                                                                  
	17,00
	kus  
	153,00
	2 601,00

	2
	115201411
	Demontáž sběrného potrubí DN 100 až DN 200                                                          
	17,00
	M    
	49,75
	845,75

	3
	877315211
	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150         
	66,00
	KUS  
	142,94
	9 434,04

	4
	Spec.12
	KGEM DN 150, dl. 1M                                                                                 
	8,00
	kus  
	328,00
	2 624,00

	5
	Spec. 10
	KGEM 125x3x2000 roura hrdlová                                                                       
	2,00
	kus  
	514,10
	1 028,20

	6
	Spec.2
	KGB koleno 150/30°                                                                                  
	20,00
	kus  
	158,00
	3 160,00

	7
	Spec.3
	KGUS přechod kamenina-PVC 150+ těsnění                                                              
	1,00
	kus  
	589,00
	589,00

	8
	Spec.4
	KGR redukce 150/125                                                                                 
	2,00
	kus  
	125,00
	250,00

	9
	Spec.5
	KGU přesuvka 150 kanal.                                                                             
	8,00
	kus  
	156,00
	1 248,00

	10
	Spec.6
	KGB koleno 125/15°kanal.                                                                            
	2,00
	kus  
	98,00
	196,00

	11
	Spec.7
	KGEA odbočka 150/100 kanal.                                                                         
	1,00
	kus  
	236,00
	236,00

	12
	Spec.8
	KGEM 100x3x2000 roura hrdlová                                                                       
	2,50
	kus  
	295,74
	739,35

	13
	Spec.9
	KGB koleno 100/30°                                                                                  
	7,00
	kus  
	69,00
	483,00

	14
	Spec. 11
	Redukce sytému UR na KG DN 150                                                                      
	8,00
	kus  
	358,00
	2 864,00

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	26 298,34

	 
	
	21,00
	5 522,65
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	31 820,99

	

	 
	   SO 303  Demontáž ŽB šachty na vodovodním řadu+suchovod                                                      

	Položka
	Text
	Množství
	m.j.
	Cena
	Celkem

	1
	130901121
	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně                               
	2,38
	M3   
	6 941,00
	16 491,82

	2
	997221815
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                       
	5,70
	T    
	180,00
	1 026,36

	3
	722211814
	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100                                              
	2,00
	KUS  
	146,10
	292,20

	4
	162701153
	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5                                     
	2,38
	M3   
	282,78
	671,89

	 
	     Celkem
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	18 482,27

	 
	
	21,00
	3 881,28
	 

	 
	 
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	22 363,55

	

	Celkem
	 
	 
	 
	Odbytová cena bez DPH:
	198 987,49

	

	 

	STAVBA CELKEM
	Sazba DPH
	DPH celkem
	Odbytová cena bez DPH:
	 
	198 987,49

	
	21,00
	41 787,37
	 

	
	 
	 
	Odbytová cena s DPH:
	 
	240 774,86

	 



