
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 214-H1/27/2014 

(PPO Studénka Lužany) ze dne 21.10.2014

(dále jen „Smlouva")

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: 

(dále jen „objednatel44)

a

VZD INVEST, s.r.o.
sídlem: Ičpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice 
IČO: 26954834 
DIČ: CZ26954834
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056 
zastoupen: Ing. Kateřina Pešková,

(dále jen „zhotovitel44)
I.

Účel dodatku č. 4 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II a III z důvodů komplikovaného technického řešení s vazbou na vyvolané investice a 
majetkoprávní vypořádání.

II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění 

Odstavec č. 1 se změní:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2014
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Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 30. 11. 2018

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 9. 2015 
Potvrzený geometrický plán: 31.3.2016 
Uzavření kupních smluv: 30. 9. 2016
Návrh projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30. 4. 2017 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na podkladě GP 
zpracovaných v roce 2016: 28.2. 2018

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku III. Cena za platební podmínky

Odstavce č. 1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle ěl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 415 000,- Kč bez DPH, slovy čtyři sta patnáct tisíc korun 
českých bez DPH.
Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 215 000 Kč bez DPH, 
dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 25 000 Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto 
článku 30 000 Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 72 500 Kč bez DPH, dle 
odstavce 4, písmene e) tohoto článku 72 500 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru.

Odstavec č. 4 se změní:

2. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů 
(faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich 
převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených 
objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST - OPL, Přemyslova 1106, 501 68 
Hradec Králové

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) 30.9.2015 - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
b) 31.3.2015- zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KU
c) 30.9.2016- uzavření smluv kupních
d) 30.4.2017 - zpracování návrhu dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby.
e) 28. 2. 2018- zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na 
podkladě GP zpracovaných v roce 2016.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, aje-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 2 2 -

Zhotovitel:

V Ěítétdne:

Ing. Tomáš Sajdl 
vedoucí Správy toků - oblas e 

Lesy České republik

VZD INVEST s.r.o.
Ing. Kateřina Pešková

J
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