
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 214-HI-25/2014 

(PPO Počátecký potok- Počátky) ze dne 17.10.2014

(dále jen ,,Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

, sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST
Tomáš Kulhánek, správce tok r.cz 
Ing. Filip Tatar, referent pro p esvcr.cz 

(dále jen „objednatel”)

a

VZDINVEST, s.r.o.
sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice 
IČO: 26954834 
DIČ: CZ26954834
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056 
zastoupen: Ing. Kateřina Pešková,

(dále jen „zhotovitel”)

I.
Účel dodatku č. 6 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 6 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané 
v Článku II a III z důvodů provádění externí kontroly technicky složité projektové 
dokumentace.
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II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změní:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2014

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30.9.2015 
Potvrzený geometrický plán: 31.3.2016 
Uzavření kupních smluv: 30.9.2016
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: 31.12.2016 
Projektová dokumentace pro ÚŘ/ÚS přeložky CETIN: 30.5.2017 
Projektová dokumentace pro podání dotace: 31.12. 2017 
Projektová dokumentace pro provádění stavby: 31.1. 2018

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku III. Cena za platební podmínky

Odstavec č. 1 se změní:

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. 1. odst, 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 564.500,- Kč bez DPH, slovy pět set šedesát čtyři tisíc pět 
set korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 138.000,- Kč bez 
DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 20.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) 
tohoto článku 25.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 215.000,- Kč bez 
DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 79.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene f) 
tohoto článku 31.500,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene g) tohoto článku 56.000,- Kč bez 
DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru.

Odstavec č. 4 se změní:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů 
(faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a 
jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a 
doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST - OPL, 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
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Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) 31.3.2015 - zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, zajištění 
podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - 
maximálního rozsahu záborů pozemků),

b) 31.7.2015 - projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků - uzavření smluv kupních 
na základě vypracovaného a kat. úřadem potvrzeného geometrického plánu,

c) 30.11.2015 - zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do 
katastru nemovitostí, vklad uzavřených smluv kupní do katastru nemovitostí.

d) 31.12.2016 - zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení

e) 31.12. 2017 - zpracování dokumentace pro podání žádosti o dotaci.

f) 30. 5. 2017 - projektová dokumentace pro územní řízení na přeložku CETIN - 6ks paré

g) 31.1.2018 - zpracování dokumentace pro provádění stavby.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném 
znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, 
nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel: Zhotovitel:

11 -12- 2017
V Hradci Králové dne: V .... ./...

Ing. Tomáš Sajdl VZD INVEST s.r.o.
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ing. Kateřina Pešková

Lesy České republiky, s.p. 




