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Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2016

/dále jen „dodatek“/
I.

Smluvní strany:

1. Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
se sídlem: Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01


Zastoupena: Mgr. Evou Daňkovou, ředitelkou


IČ: 60337346


DIČ: CZ60337346


Bankovní spojení: Komerční banka


Číslo účtu: 27-0193320237/0100


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Eva Daňková, ředitelka, tel. 596 311 683, 604 130 152
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma MASPO Elektro s.r.o.
Se sídlem:             Borovského 878/10a, Karviná-Ráj PSČ: 734 01

Zastoupena:          Josef MAJEWSKI

IČ:                        278 302 76

DIČ:                     CZ 278 302 76

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK s.r.o.

Číslo účtu:            185855071/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52822 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

MAJEWSKI Josef, tel. 605 248 986  
(dále jen „zhotovitel“)
II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce elektroinstalace v budově mateřské školy Klíček, Einsteinova 2849, Karviná – Hranice. 
2. V průběhu provádění stavebních prací bylo nutno přizpůsobovat jednotlivé kroky stavebních prací provozním a organizačním záležitostem školy, jelikož stavební práce jsou prováděny za plného provozu mateřské školy. Jednalo se především o přizpůsobení se dennímu režimu v mateřské škole a také o omezení provádění stavebních prací v době odpoledního klidu.

III.


S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly takto:

a) Prodloužení doby na provedení díla z 60 dnů na 74 dnů od předání staveniště zhotoviteli (staveniště bylo předáno dne 22. 8. 2016).
b) Nejpozději poslední den 74 denní lhůty předá zhotovitel dílo objednateli.
IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. 8. 2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

   V Karviné dne 19. 10. 2016                                                    V Karviné dne 19. 10. 2016
	
	
	
	

	za objednatele

       Mgr. Eva Daňková, 
	
	
	za zhotovitele

Josef Majewski
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