
Díl 2, Část 4, Formulář 1.6 HARMONOGRAM, Příloha č.2 - Časový plán realizace prací"Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2 až 4"

ID Text_l Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonce ní 2018 2019 2020

XI I XII tí r Ijv vil | vili II I III IX I X I XI I x¥ I II I III I IV I v ] vT_v_ xn_ jx_ _x_ _xj_ XII iv v_ vi VII Vlil
| 1.12. 2017 | | 30.3. 2018 | | 2.8. 2018 | | 10.3. 2019~1 19.9. 2019 | | 5.2. 020 [. 2020 || 1.4. 2020 \L.S. 2020 |il.5. 2020 |1

I- ¥1.12. 31.5.2 Milníky a doba plnění 913 dny 1.12.17 31.5.20
1.12. 17 1.12.17

1.12.17 31.5.20

I- I-
1.12. 1.12.Převzetí staveniště, zaháj'ení prací 0 dny

Časový úsek uvedení stavby do provozu (30 913 dny

měsíců)

Časový úsek dokončení stavby ( 30 měsíců) 913 dny

3

1.12. 31.5.4 r j-
1.12. 31.5.5 1.12.17 31.5.20

6

1.12. 25.5.7 907 dny 
120 dny 
30 dny 
125 dny 
345 dny 
332 dny 
140 dny 
20 dny 
35 dny 
30 dny 
25 dny

1.12.17 25.5.20Etapy výstavby
r r r r1.12. .3.’

8 ETAPA 1 
ETAPA 2 
ETAPA 3 
ETAPA 4 
ETAPA 5 
ETAPA 6 
ETAPA 7 
ETAPA 8 
ETAPA 9 
ETAPA 10

1.12. 17

1.3. 18

31.3. 18

31.3. 18

11.3. 19 
19.9. 19 
6.2. 20 
26.2. 20

1.4. 20

1.5. 20

30.3.18

30.3.18

2.8.18 
10.3.19 
5.2. 20

5.2. 20

25.2. 20

31.3. 20

30.4. 20

25.5. 20

I-
1.3 .3.9

~31.3r 2.8.10
r lo73! r31.311
1_ L

12

U9.9U-I13
I-

6.2 25.2.14
L L l_ l_ L

6.2. 31.3.15

r r r r r ,30.4.16
I-

1.5. •5.5.17

18

1.12. 31.5.19 913 dny 1.12.17 31.5.20Nestavební činnosti
Projektová dokumentace realizační (ZAJIŠŤUJE 25 dny 

OBJEDNATEL)

Výrobně technická dokumentace, technol 340 dny 
předpisy - po etapách

Dokumentace skutečného provedení stavby - 255 dny 
DSPS

Předání a převzetí stavby 
Vedlejší a ostatní náklady

Ž5.12. r r r r1.12.20 1.12. 17 25.12. 17 □ 30.12.21 16.12.17 30.12.19

I- >■

431.5.22 20.9.19 31.5.20

r r r r r62 dny 
913 dny

31.3 4H.5.

ilTs.”
23 31.3.20 31.5.20

1.12.17 31.5.20
I-

1.12.24 000

25

1.12. 15.5.26 17069D01 Stavba v zájmu Statutárního 
města Brna

897 dny 1.12.17 15.5.20

23.1. 30.4.27 PS Technologická část 
Světelná signalizace

829 dny 
829 dny

Výstavba SSZ 3.14 Dornych-Nová Agrozet 84 dny 
Koordinační kabel Dornych v úseku 84 dny 

Spěšná - Svatopeterská

Výstavba SSZ 3.09 Dornych-Svatopeterskí 155 dny

30 dny 
74 dny

95 dny

23.1. 18 30.4. 20 
23.1. 18 30.4. 20 
5.11.18 27.1.19

31.3. 18 22.6.18

- 30.4.28 PS 140

140.10.01

140.10.02

L l l
5.11. 27.1.29

22.6.31.3.31

L L l_ l_ L
2.8.33 140.10.03 1.3. 18 2.8.18

1.3. 18 30.3. 18

21.5.18 2.8.18

5.11. 18 7.2.19

r r I. r r r30.3.34 HSV ETAPA 2 
ETAPA 3

Výstavba SSZ 3.11 Dornych ■ Nová 
(Rosická)

Výstavba SSZ 3.13 Dornych ■ Trinity 
business

i-
.8.35

5.11. 7.2.36 140.20.01

I-
5.8. 3.11.71 dny38 140.20.02 25.8. 18 3.11.18

r r 3.10.1 r r7.8.40 140.20.04 Koordinační kabel Dornych v úseku 58 dny 
Dornych ■ Nová (Rosická) ■ Spěšná 
Rekonsturkce SSZ 3.12. Dornych - Úzká 20 dny 

Demontáž SSZ 3,09 Dornych -Svatopetrská 90 dny 
43 dny 
51 dny 
35 dny 
30 dny 
49 dny 
155 dny

7.8. 18 3.10.18

12. 31.3.42 140.30.01

140.30.04

12.3. 20

31.3. 18 
31.3. 18

9.5. 18 
23.1. 18 
1.4. 20 
19.9. 19

22.5. 19

31.3. 20 
28.6.18

12.5. 18

28.6. 18 
26.2.18

30.4. 20 
6.11.19 
23.10. 19

r r r r r31.3. 28.6.44
I-

31.: 12J-45 ETAPA 3 
ETAPA 4

Koordinační kabel Nová Roscká Plotní 
Výstavba SSZ 3.06. Dornych Plotní 
Přeložka koordinačního kabelu 
Koordinační kabel dornych v úseku 
Úzká-Dornych 

Stavební část

Komunikace, zpevněné plochy 
Ul. Svatopetrská ■ Dornych l.část, 

chodníky

Ul. Kovářská, komunikace 
Ul. Kovářská, chodníky 
Ul. Dornych 2.část, chodníky 

Ul. Dornych 2.část, chodníky

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu 
Úprava podloží a základ.spáry 
Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce

-9^, 28.6.46

26.247 140.30.05

140.40.01

140.40.03

140.40.04

l_
1.4. 30.4.49

19.9 6.11.’51
I- “f5-" ^3.10.

53

897 dny 
845 dny 
71 dny

1.12. 15.5.55 SO 1.12.17 15.5.20

1.1. 18 24.4. 20

24.5. 18 2.8.18

t- - i------ lili--------- - - 414 -i- -i-IU- - - - -Ii4 - - i- - +-
24.4.56 SO 100 

100.10.2
L l l L

?4.5. 2.8.57

I-
2.8.77 100.13.1

100.13.2

100.20.2 
100.20.2-1

69 dny 
50 dny 
249 dny 
249 dny

249 dny

70 dny 
78 dny 
55 dny 
45 dny 
94 dny

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 95 dny 
74 dny

Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 dny 
60 dny 
249 dny

94 dny 
74 dny

2.8. 19 
25.9. 19 
5.7. 18 
5.7. 18

5.7. 18 
31.12. 18

23.8. 18

5.10. 18

24.10. 18

30.8. 18

28.11. 18

20.8. 18

8.7. 18

5.7. 18 
5.7. 18 
17.10.18 
18.8. 18

9.10.19

13.11. 19

10.3.19

10.3.19

10.3. 19

10.3. 19

8.11. 18 
28.11. 18

7.12. 18

1.12. 18

2.3. 19 
1.11. 18 
2.9. 18 
2.9. 18

10.3. 19

18.1.19 
30.10. 18

L L l_ l_ L
?5 13.11.91

r r io.3.100
I- lof101

5.7 L0.31102 1
r :3[31.12.103 18
l_

8.11104 21

28.11. f105 2
I-

106 3
L L L

-30x8, 1.12.107 4

28.11> 
í”ili7 É##É108 6

I-
-2109 8 Trubnívedení

8. 2.9.110 9
r 2.9.111 997 Přesun sutě 

Přesun hmot

4ZM2 nové oplocení 
Nové oplocení, vč. demolice 
stávajícího

Nové oplocení, vč. demolice 
stávajícího (HM RENT)

Křižovatka Dornych - Zvonařka, chodníky 89 dny 
50 dny 
94 dny 
85 dny 
73 dny

i_
5.7.,112 998

17.10. 18.1.113 100.20.2-2

100.20.2-3
|- 18 ^ 30.10.8.120

9.7 1.9.125 100.20.2-0 55 dny 9.7. 18 1.9.18

l_
4.11. 31.1.135 100.20.4 

100.21.2 
100.22.1

100.30.1

100.30.2

100.30.4

4.11. 19 
2.8. 19 
13.10.19

5.1. 18

15.1. 18

8.1. 18

31.1. 20 
20.9.19

14.1. 20

30.3.18

28.3.18

22.3.18

2.8. 20.9.151 Ul. Nová (Rosická), chodníky 
Vnitroblok, komunikace

i-
3.10. 1i158

L L l_ l_ L
30.3.169 Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace 

Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky 
Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, 74 dny 

chodníky

Ul. Plotní -1. část, komunikace

15.1. 28.3.188
I-

8.!., >2.3.209

22.4. íé.io.178 dny

příprava území demolice, odstranění, 54 dny 
fréza

výkopy, sanace, násypy, drenáže, 
gabiony

založení chrániček

224 100.31.1 
01 PÚ

22.4. 19 
22.4. 19

16.10. 19 
14.6.19

I- -2^.4.-
225

r r r r r 24.5.120 dny 20.9.227 02 STAVBA 24.5. 19 20.9.19

L L l_ l_ L
17>6. 10.?.55 dny229 02.02

CHRÁNIČKY 
03 STAVBA

17.6. 19 10.8.19

i- 28.6.’ 12.9.231 odvodnění UV, štěrbiny, přídlažba,

spáry, obruby

Zakládání

Vodorovné konstrukce 
Komunikace

Ostatní konstrukce a práce-bourání 
CPV 4525900000-1 
Přesun sutě 
Přesun hmot 
Práce a dodávky PSV 

Ul. Plotní -1. část, chodníky 
příprava území demolice, odstranění, 
fréza

výkopy, sanace, násypy, drenáže, 
gabiony

založení chrániček

77 dny 28.6. 19 12.9.19

8.6.’ 15.8.232 2 69 dny 
58 dny 
65 dny 
155 dny

8.6. 19

7.7. 19

9.8. 19 
22.4. 19

15.8.19

2.9.19 
12.10. 19

23.9.19

I-
7.7 ).233 4

9.8. 12.10.234 5
r r r r r Í2.4. 23.9.235 9

22.4.

Í2.47

14.7.236 997 84 dny 
178 dny 
74 dny 
101 dny 
55 dny

22.4. 19 
22.4. 19 
28.7. 19 
27.6. 19 
27.6. 19

14.7.19 
16.10. 19

9.10.19

5.10.19

20.8.19

r r r r r 16Í10.237 998
I-

,28.7. i 9.1(|. 
5.10.7

238 PSV

127.6.240 100.31.2 
01 PÚ

|- io.27.6.241

8.7.1 19.9.74 dny244 02 STAVBA 8.7. 19 19.9.19

l_
¥•7" .9.246 02.02

CHRÁNIČKY 
03 STAVBA

45 dny 22.7. 19 4.9.19

r 15>. 16.9.248 odvodnění UV, štěrbiny, přídlažba,

spáry, obruby

KOMUNIKACE

Ul. Plotní - 2. část, komunikace 
příprava území demolice, odstranění, 
fréza

výkopy, sanace, násypy, drenáže, 
gabiony

Práce a dodávky PSV 
Komunikace

Ul. Plotní - 2. část, chodníky 
příprava území demolice, odstranění, 
fréza

výkopy, sanace, násypy, drenáže, 
gabiony

založení chrániček

64 dny 15.7. 19 16.9.19

KCch 
100.32.1B 
01 PÚ

55 dny 
161 dny 
77 dny

250 12.8. 19 5.10.19

15.7. 19 22.12. 19

15.7. 19 29.9.19

r 15>. Í2.12.252
l_

15-7 29.9.253

r 5.8. 3.12.256 02 STAVBA 121 dny 5.8. 19 3.12.19

26.8. 13.11.258 PSV 80 dny 
63 dny 
87 dny 
49 dny

26.8. 19 13.11. 19

21.10.19 22.12.19

13.10.19 7.1.20 
13.10.19 30.11.19

r £2.12.21.10.’260 11.1.06.2.1 
100.32.2 
01 PÚ

1_
3.10. 7.1.263

3.10. 30.11.264

1_
24.10. ?2.12.267 02 STAVBA 60 dny 24.10.19 22.12.19

|- 11.!l2.9.11,!269 02.02

CHRÁNIČKY 
03 STAVBA

33 dny 9.11. 19 11.12. 19

5.11. 20.12.odvodnění UV, štěrbiny, přídlažba,

spáry, obruby

Komunikace

Ul. Plotní - 3. část, komunikace 
Ul. Plotní - 3. část, chodníky 
Ul. Spěšná, komunikace 
Ul. Spěšná, chodníky

46 dny271 5.11. 19 20.12. 19

l_
2*11.273 KCch

100.33.1

100.33.2

100.34.1

100.34.2

46 dny 
94 dny 
72 dny 
67 dny 
55 dny

23.11.19 7.1.20

1.1. 18 4.4.18

8.1. 18 20.3.18

6.12.19 10.2.20

6.12.19 29.1.20

4.4.275
T

8.1/ 0.3.292
L

6.12. 10 2.311

6.12. 29.1.328
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ID Text_l Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonce ní 2018 2019 2020

XI I XII TTT Ijv vil | vili II I III IX I X I XI I x¥ I II I III I IV I v ] vT_v_ xn_ jx_ _x_ _xj_ XII iv v_ vi VII Vlil
Křižovatka Zvonařka ■ Plotní, chodníky 
Ul. Dornych 3.část, komunikace 
Ul. Dornych 3.část, chodníky 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ■ lll.etapa 

Zabezpečení veřej'ných záj'mů, vegetační 
úpravy, demolice

Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno

59 dny 
20 dny 
131 dny 
67 dny 
853 dny

| 1.1 . 2017 | | 30 3. 2018 | | 2.8. 2018 | | 10.3. 2019~1 2019 | 2.12. H 5.2. 2020 2020 || 1.4. 020 \L.S. 020 |il.5. 2020 |335 100.35.2 
100.40.1B

100.40.2 
101.30

2.12. 19 
6.2. 20
16.12.19

24.12.19

1.12. 17

29.1. 20
25.2. 20
24.4. 20
28.2. 20
1.4. 20

l_
6.2. 25.2.345

16.12. 24.4.356
r 24.12. 28.2368
1_ L

1.12. 1.4.’372 SO 120 a
130

Í0.f2." r l-1.12.373 120.10.01 20 dny 1.12. 17 20.12. 17
jih

10.11 .2.377 120.20.01 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno 
střed

Vegetační úpravy ■ kácení porostů, Brno

46 dny 10.1. 19 24.2.19

l_ l_
33 dny 12.1; 13,1.380 120.20.02 12.12.17 13.1.18

jih

f*- r2 12.Vegetační úpravy ■ kácení porostů, Brno 40 dny383 120.30.01 23.12.17 31.1.18
jih

16.3.387 120.30.02 Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno 
střed

Vegetační úpravy - kácení porostů, Brno 
střed

Vegetační úpravy ■ sadové úpravy, Brno

40 dny 5.2. 19 16.3.19

l- l-
ll.p.391 120.40.01 35 dny 5.2. 19 11.3.19

r r r r r r67 dny 7.9. 12.11.395 121.10.01 7.9. 19 12.11. 19
jih

21.2. 1.4.’Vegetační úpravy ■ sadové úpravy, Brno 
střed

Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno

36 dny411 121.20.01 26.2. 20 1.4. 20
I- £ I-

21.11.426 121.20.02 58 dny 25.9. 19 21.11. 19
jih

r r r r r r2Ď.8. 9.11.442 121.30.01 Vegetační úpravy - sadové úpravy, Brno 82 dny 20.8. 19 9.11.19
jih

L L l_ l_ L L
Vegetační úpravy ■ sadové úpravy, Brno 
střed

Vegetační úpravy ■ sadové úpravy, Brno 
střed

Demolice obj. Plotní 
č.37,k.ú.Trnitá,č.p.766,765/1 
Demolice obj. Plotní č.33, objekty firmy 
Famko

35 dny 2i.2. 31.3.458 121.30.02 26.2.20 31.3.20

I- ^.2. 26.3.30 dny474 121.40.01 26.2. 20 26.3. 20

l 1.3. 30.3.488 130.20.12 30 dny 1.3. 18 30.3.18

L L l_ l_ L L
31.3. 5.6.498 130.30.00 67 dny 31.3. 18 5.6.18

l- l-
4.4. 9.7.Plotní,

Zvonařka, k.ú.Trnitá,č.p.740,736/1,767/1, í 
Demolice obj. Dornych 44 
Demolice obj. Plotní 
č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18 
Demolice obj. Dornych 60 

Pozemní objekty
Stavební úpravy obj. Dornych 
č.60,k.ú.Trnitá,č.p.747 (vjezdy do 
obj.garáž)

Stavební úpravy obj. Plotní č.33 
k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou) 
Stavební úpravy obj. Plotní č.39 
k.ú.Komárov č.p.1141 

Inženýrské sítě, vodovody
Vodovodní řady - Kovářská - A6

77 dny508 130.30.01 24.4. 18 9.7.18

5.‘ 3.6.527 130.30.02

130.30.03

60 dny 
91 dny

5.4. 18 3.6.18

11.5. 18 9.8.18
I- ll.sl’ I-9.8.'535

30.5. 1.7.’33 dny 
389 dny 
389 dny

567 130.30.04 
SO 150 
152.20.01

30.5. 18 1.7.18

11.3. 19 2.4. 20 
11.3. 19 2.4. 20

I- 11.3. 2.4.577
L L l_ l_ L L

11.3. 2.4.578

1_ L
15,7. 1,9.10.97 dny630 152.20.13 15.7. 19 19.10. 19

r r
2.8. 18.11.671 152.20.20 109 dny 2.8. 19 18.11. 19

12.1; 20.12.689 SO 200
200.10.03 
200.11.01

200.12.03

739 dny 
67 dny

12.12.17

16.4. 19
22.5. 19 
31.3. 18

20.12. 19
21.6.19

15.7.19 
24.4.18

|- h.6. I-16.4.690
L L l_ l_ L L

Vodovodní přípojky ■ Dornych, Kovářská 55 dny 
Náhradní zásobování vodou Dornych, 25 dny 
Svatopetrská

Vodovodní přípojky - Dornych, Zvonařka 57 dny 
Vodovodní přípojky ■ ulice: Dornych 
Náhradní zásobování - ulice: Zvonařka

2?.5. l£j.7.701

31.3. 24.4.705

L L l_ l_ L L
12.Í}. 7.1^.707 200.21.01

200.21.02

200.22.02

200.30.01

12.9. 18 7.11.18

30.9. 18 26.12. 18
19.9. 19 12.11. 19
5.1. 18 2.3.18

26.12. r30.9.’88 dny 
55 dny

722
I- 4_s 1-

12.11.736

746 Vodovodní řady ■ Svatopetrská (Cl, C2, 57 dny
C2a)

l- l-
11.3. .9.757 200.30.02 Vodovodní řady - Plotní, Spěšná, Rosická 182 dny 

182 dny
114 dny 
74 dny 
78 dny 
72 dny 
72 dny 
182 dny

Vodovodní řady ■ Plotní, Železniční (C4, 582 dny

11.3. 19 8.9.19

11.3. 19 8.9.19

11.3.19 30.8.19

8.4. 19 20.6. 19

13.5.19 29.7.19

11.3.19 21.5.19

11.3.19 21.5.19

11.3.19 8.9.19

12.1. 18 16.8.19

Práce a dodávky HSV

Zemní práce 
Vodorovné konstrukce 
Trubnívedení 
Přesuny hmot a suti 
Přesun sutě 
Přesun hmot

758 HSV
r r11.3759 l
i_ i-

2p.6.760 4

13J5.fr 29.7.761 8
r -2Í5: r

762 99
1_ L

2fL5.763 997

11.3 19.764 998 \- if8 I-
765 200.30.03

C9)

766 HSV 80 dny 
69 dny

Vodovodní řady - Komárovská, Nová 55 dny 
Vodovodní přípojky ■ Plotní, Zvonařka, 125 dny 
Dornych, Rosická
Vodovodní přípojky - Dornych, Zvonařka 97 dny 

32 dny

ETAPA 1 
ETAPA 5

12.1.18 1.4.18

9.6. 19 16.8. 19

2.1. 18 25.2.18

26.7. 19 27.11. 19

I- I-
i_6i!-767 VRN

2.1. 25.2.768 200.30.07

200.31.01 r r r r r r26.7. 27.11.778

9.7j 13(10.806 200.31.02

200.32.01

9.7. 19 
15.12.17

13.10. 19 
15.1.18 1ÍL r r r r

Náhradní zásobování vodou - 
Svatopetrská

Náhradní zásobování vodou ■ Plotní, 
Spěšná, Rosická

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 
Trubnívedení 
Přesuny hmot a suti 

Náhradní zásobování vodou - Plotní, 
Železniční

15.823

12.1; ’ 14.2.’65 dny833 200.32.02 12.12.17 14.2.18

I- I-
834 HSV 65 dny

38 dny 
24 dny 
22 dny

22 dny

12.12.17 14.2.18
20.12. 17 
11.1. 18

12.12. 17

3.1. 18

4.2.835 1 14.2. 18

3.2. 18 
2.1. 18

24.1.18

ji f. r3.2836 8
I-

12. 2.1.'837 99

3.1. 124.1.838 200.32.03

l_ I-
Náhradní zásobování vodou ■ Zvonařka 49 dny 
(řad C7)
Náhradní zásobování vodou - 
Komárovská, Nová

ip.9 6.11.848 200.32.05 19.9. 19 6.11.19

r3.1. 29.127 dny858 200.32.07 3.1.18 29.1.18

.10. 20.12.868 200.41.01 
SO 300
300.11.1

Vodovodní přípojky - Dornych, Zvonařka 68 dny 
897 dny 
163 dny

14.10.19 20.12.19 
1.12.17 15.5.20

5.1. 18 16.6.18

1.12. 15.5.Inženýrské sítě, kanalizace
Komárovské nábřeží - Dornych - 
Kanalizace

Kanalizace Dornych ŠD07 ■ ŠD14 
Práce a dodávky HSV

Zemní práce 
Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace pozemní 
Trubnívedení

881
l_ I-

ip.6.882

r ié.6. r
78 dny 
78 dny
78 dny 
35 dny 
28 dny 
30 dny 
32 dny 
27 dny

31.3.883 11.1.04.11 31.3. 18 
31.3. 18
31.3. 18

9.4. 18

3.5. 18

17.4. 18

16.5. 18

3.5. 18 
31.3. 18 
31.3. 18

31.3. 18

1.3. 18 
5.1. 18 
5.1. 18
5.1. 18
20.1. 18

16.6.18 
16.6.18

16.6. 18

13.5. 18

30.5. 18

16.5. 18

16.6. 18

29.5. 18

21.4. 18

24.4. 18

16.6. 18

28.3.18

10.3.18 
10.3.18

10.3.18

26.6.18

1_ a i_
31.3. ip.6.884 HSV

.616.885 1
I- ;i3f I-

886 2 L L L L L l
-3^, 30.5.887 3

r r r r r r^fr^H

L I 4j-J
16Í5.888 4

I- I-
889 5

-3^, 29.5.890 8
r 31.3 21.4.

31.3 ÍbBB~i^A.

r891 9 Ostatní konstrukce a práce, bourár22 dny 
Přesun sutě 
Přesun hmot

Kanalizace Plotní ŠD10 - ŠP01 
Kanalizace Svatopetrská 
Napojení uličních stok 
Šachta DN1200 ■ Dornych 

Komárovské nábřeží - Dornych - 
Kanalizační přípojky 

ETAPA 1 
ETAPA 3

Komárovské nábřeží - Dornych - Zrušení 
stávající kanalizace 

ETAPA 1 
ETAPA 3

Kovářská - Kanalizace 
Kovářská - Kanalizační přípojky 
Kovářská - Zrušení stávající kanalizace 
Dornych - Kanalizace

Zemní práce 
Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace pozemní 
Trubnívedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Přesun sutě 
Přesun hmot

Dornych - Kanalizační přípojky 
Práce a dodávky HSV

Zemní práce 
Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Trubnívedení

i_ i-
892 997 25 dny 

78 dny

28 dny 
65 dny 
65 dny 
65 dny 
158 dny

1616.893 998

Ta. I-
894 11.1.04.12

11.1.04.2 
11.1.04.4 
11.1.06.1.1

300.11.2

L L l_ l_ L L
1 }.903

914

4 I- I-
1 ■t923

20.1. 26.6.927

£ 1- 1-
j. >5.3.928 HSV 65 dny 

59 dny

129 dny

20.1.18 25.3.18

29.4.18 26.6.18

31.1. 18 8.6.18

29.4. 26.6.929 8

31.1. f r8.6.930 300.11.3

21.2.931 HSV 22 dny 
33 dny

87 dny
88 dny 
19 dny 
207 dny 
147 dny 
66 dny 
28 dny 
74 dny 
32 dny 
79 dny 
94 dny 
25 dny 
207 dny 
224 dny 
224 dny 
109 dny 
59 dny 
64 dny 
70 dny 
84 dny

31.1. 18 
7.5. 18

11.3. 19
29.4. 19
20.5. 19 
31.3. 18 
31.3. 18

9.4. 18

3.5. 18 
30.4. 18 
22.9. 18 
18.6. 18 
31.3. 18 
31.3. 18 
31.3. 18 
14.6. 18 
14.6. 18
14.6. 18

30.7. 18 
6.8. 18

27.8. 18

21.2. 18 
8.6. 18

5.6.19

25.7.19

7.6.19

23.10. 18
22.10. 18

13.6. 18 
30.5. 18

12.7. 18

23.10. 18

4.9. 18

18.10. 18 
24.4. 18

23.10. 18

23.1.19 
23.1.19 
9.1. 19

26.9. 18

8.10. 18 
4.11. 18

8.10.18 30.12.18

r r8.6.932 41.1.07.09

300.13.1

300.13.2

300.13.3 
300.21.1

l_ I-
11.3. 5.6.933

29.4. 25.7.935
I- 2b.5. 7.6. I-

937
L L l_ l_ L L

31.3. 1 ř3.10.
22! 10.

939

31.3940 1
I-

13.p.
I-

941 2

942 3
r r r r r r943 4

I-
>3.10.

I-

■ 4.9. 1 li

i1

1 1 1

944 5

945 8 |- I"31.3946 9 L L
31.3 £4.4.947 997

31.3948 998
I- 14.|j. ^3.1. I-

949 300.21.2 L L LL
950 HSV

r r r 9.1. r r-14Í6.951 1
I- I-

26.9.952 2
8.10.1953 3

r ^ 4.11. r954 4
l— L

-8rK 30.12.955 8

Datum: 23.10.2017 2 / 5



Díl 2, Část 4, Formulář 1.6 HARMONOGRAM, Příloha č.2 - Časový plán realizace prací"Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2 až 4"

ID Text_l Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonce ní 2018 2019 2020

XI I XII TTT Ijv I VI I VII I Vlil

ňjSSi
II I III IX I X I XI I x¥ I II I III I IV í V I VI_v_ jx_ _x_ _xj_ XII iv v_ vi VII Vlil

Přesun sutě 
Přesun hmot

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Konstrukce klempířské

Dornych - Zrušení stávající kanalizace 
Nová ulice - Kanalizace 
Nová ulice - Kanalizační přípojky 
Vnitroblok - Kanalizace 
Vnitroblok - Kanalizační přípojky 
Plotní l.část - Kanalizace 

ETAPA 5 
ETAPA 6

Plotní l.část - Kanalizační přípojky
ETAPA 5 
ETAPA 6

| 1.1 . 2017 | | 30 3. 2018 | 2.8. 2018 |8. | 10.3. 2019~1 2019 | | 5. . 020 020 | 1.4. 020 \L.S. 2020 |il.5. 2020 |956 997 55 dny 
224 dny
64 dny 
64 dny 
38 dny
58 dny 
67 dny 
25 dny 
70 dny 
19 dny 
251 dny 
159 dny
59 dny 
184 dny 
87 dny 
51 dny

Plotní l.část - Zrušení stávající kanalizace 55 dny

14.6.18 7.8.18

14.6.18 23.1.19

21.11.18 23.1.19

21.11.18 23.1.19

17.12.18 23.1.19

5.11. 18 1.1.19

25.5. 19 30.7.19

15.7. 19 8.8.19

11.7. 19 18.9.19

26.8. 19 13.9.19

11.3. 19 16.11. 19
11.3.19 16.8.19

19.9.19 16.11.19

3.6. 19 3.12.19

3.6. 19 28.8. 19

14.10.19 3.12.19

28.6.19 21.8.19

1.12. 17 5.3.18

2.2. 18 28.3.18

21.4. 18 10.5. 20
21.4. 18 31.12. 18
21.4. 18 31.12. 18
28.4.18 26.12.18

2.7. 18 30.7. 18

7.8. 18 24.9. 18

27.5.18 3.9.18

14.6.18 5.11.18

21.4.18 22.9.18

28.4.18 31.12.18

1.4.20 21.4.20

27.3. 20 10.5. 20
7.8.18 15.5.20

7.8. 18 28.12. 18
8.4. 20 27.4. 20
1.5.20 15.5.20

12.9. 18 15.4. 20
12.9. 18 18.11. 18
1.4. 20 15.4. 20
7.1.20 30.3.20

16.3.20 31.3.20

12.3. 20 26.3. 20
10.1. 18 23.12. 19

l_
Šl957 998

958 PSV
r 3CnT959 721
1_

17 .,12." 3.1.960 764

li. r5.11.961 300.21.3

300.22.1

300.22.2

300.23.1

300.23.2

300.31.1

31.1.04.1

31.1.04.2

300.31.2

I- ~^5.5. 30.7.972

15.|7. 8.8.992
r r r r r 18.9.999

I-
^6.8. 13.9.1020

11.3. 16.11.1027
r 11.3 ,16Í8.1028
l_

¥• 16.11.1029

3.6. 3.12.1030
I- 3.6Í 2 I.1031 HSV

L L l_ l_ L
14.10. 3.12.1032 PSV

r r r r r ži28.6.1033 300.31.3

300.32.1

300.32.2 
300.41.1 
41.1.04.11

I-
1.12. 5.31044 Plotní 2.část - Kanalizace 

Plotní 2.část - Kanalizační přípojky 
Dornych - Kanalizace 

ETAPA 4
Práce a dodávky HSV

Zemní práce 
Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Trubnívedení 
Přesun sutě 
Přesun hmot

95 dny 
55 dny 
751 dny 
255 dny 
255 dny 
155 dny 
29 dny 
49 dny 
100 dny 
145 dny 
155 dny 
248 dny 
21 dny 
45 dny 
648 dny 
144 dny 
20 dny 
15 dny 
582 dny 
68 dny
15 dny 
84 dny
16 dny 
15 dny 
713 dny

2.2. 28.3.1064
r 10.1077
l_

f 31-12-I
9 31.12.1

56.12." f

1078

1.4.1079 HSV |-
28.41080 1 J !_' \'J !_'L L l_ L

-2^7, 30.7.1081 2

24.9.1082 3
I-

3.9.1083 4

I-14^ 5.11.1084 8

r r >2.9. 1 r rIA+1085 997
I-

| 31.12.-28v4l1086 998
21.4.1087 41.1.04.12

41.1.04.4

300.41.2

ETAPA 9 
ETAPA 10

Dornych - Kanalizační přípojky 
ETAPA 4 
ETAPA 9 
ETAPA 10

Dornych - Zrušení stávající kanalizace 
ETAPA 4 
ETAPA 9

Úzká-Kanalizace 
Úzká - Kanalizační přípojky 
Úzká - Zrušení stávající kanalizace 
Čerpání podzemní vody během relaizace 
kanalizace - l-IV.etapa 

Etapa 1 
Etapa 2 
Etapa 3 
Etapa 4 
Etapa 5

Inženýrské sítě, plynovody
STL přípojky Svatopetrská - Dornych 
Dopojení domovních instalací Dornych ,
1. část
STL plynovod PE 63 - Kovářská

STL přípojky Kovářská

Dopojení domovních instalací Kovářská

STL přípojky Dornych, 2. a 3. část
STL přepojení Škrobáren
STL přepojení sléváren UXA
STL přepojení obchodu LIDL
Dopojení domovních instalací Dornych,
2. a 3. část
STL plynovod PE 160 - Zvonařka 
STL přípojky Zvonařka 
Dopojení domovních instalací Zvonařka 
SO 500.33.01 STL plynovod PE 63 - 
Svatopetrská

STL plynovod PE 110 - Široká 
STL přípojky Široká 
Dopojení domovních instalací Široká 
STL plynovod PE 63 - Svatopetrská 
STL přípojky Svatopetrská 
Dopojení domovních instalací 
Svatopetrská

STL plynovod PE 160 - Plotní, l.část 
STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část 
STL přípojky Plotní, l.část 
SO 500.34.11-22 Dopojení domovních 
instalací Plotní, l.část 
Dopojení domovních instalací Plotní,
1. část
STL přípojky Plotní, 2.část 
Dopojení domovních instalací Plotní,
2. část
STL plynovod PE 63 - Železniční
STL přípojky Železniční
Dopojení domovních instalací Železniční
STL plynovod PE 160- Zvonařka
STL přípojky Dornych, 4.část
Dopojení domovních instalací Dornych ,
4.část

Silnoproudé rozvody a přeložky 
Přeložky vedení E.ON

ETAPA 3, 4 
ETAPA 6

Přeložky vedení E.ON

ETAPA 5 
ETAPA 6

Přeložky vedení E.ON 
Přípojky NN

ETAPA 1 
ETAPA 3 
ETAPA 5

r 10.1096
1_

7.8., 15.5.1105

28.12. r7.8.11106 HSV
I-

8. 27.4.’1116 PSV
L L l_ l_ L

1.5. 15.5.1119 VRN

r r 12.9. lS.4.1122 300.41.3
I- - Ij8.ll.1123 HSV

1.4. 15.4.1130 VRN
r 30.3.1133 300.42.1

300.42.2

300.42.3

301.10.20.3

l_
16 3. 31.3.1148

12. 26.3.1155

ioTir 53.12.1162
T

10.11 18.2.40 dny 
22 dny 
84 dny 
220 dny 
288 dny 
857 dny 
32 dny 
30 dny

1163 etapaOl

etapa02

etapa03

etapa04

etapaOS

SO 500
500.10.10

500.10.11-1

10.1. 18 18.2.18

1.3. 18 22.3.18

15.4. 18 7.7.18

8.7. 18 12.2.19

11.3. 19 23.12. 19
31.12.17 5.5.20
12.5. 18 12.6.18

29.5. 18 27.6.18

I- 1.3. •2.3.1172
L L l_ l_ L

|4. 7.7.1181
r r 8.7.1 121190

I-
?_3.12._1199

$1.12.1204
r 12.Š. 12Í6.1205
l_

29.5. V 27.6/1213

r 11.3. 6.6.1220 500.11.01

500.11.10 
500.11.11-1

500.20.10

500.20.11

500.20.12

500.20.13 
500.20.20-3

88 dny 
71 dny 
45 dny 
60 dny 
29 dny 
19 dny 
33 dny 
67 dny

11.3. 19 6.6.19

8.4. 19 17.6.19

13.5. 19 26.6.19

27.5. 18 25.7.18

2.7. 18 30.7.18

11.7. 18 29.7.18

21.4. 18 23.5.18

2.7. 18 6.9.18

l_
8.4., I7.6.1227

13.5. 26.6.1234 |- '27.5. >5.7.1241
L L l_ l_ L

2.7. 30.7.1248

11.7/ 29.7.1255
I- -1.4.1262

2.7. 6.9.1268

I- 4? 12.11.1275 500.26.01 
500.26.10 
500.26.11-1

500.30.01

55 dny 
41 dny 
30 dny 
28 dny

19.9. 19 12.11. 19
14.10.19 23.11.19 
4.11. 19 3.12.19

31.12.17 27.1.18

4.10. 23.11.1282
r 4.11. 3.12.1289
^27.i;$1.12.1294

r 3.6. 5.8.1299 500.32.01

500.32.10

500.32.11- 1
500.33.01

500.33.10

500.33.11- 2

64 dny 
51 dny 
49 dny 
29 dny 
37 dny 
40 dny

3.6. 19
1.7. 19
22.7. 19
5.1. 18
28.1. 18 
9.2. 18

5.8.19

20.8.19

8.9.19 
2.2.18

5.3.18

20.3.18

l_
1.7/1306

22.7. 8.9.1313

5.1. 2.2

" " |287l.>-^

1320
l_ l_ L

5.31322

9.2/ 0.3.1329

L L l_ l_ L
,27.5. 18.9.1336 500.34.01

500.34.02 
500.34.10 
500.34.11-2

115 dny 
44 dny 
79 dny 
81 dny

27.5. 19 
10.1. 18 
15.7. 19 
5.8. 19

18.9.19 
22.2.18

1.10.19 
24.10. 19

10.ll 22.2.1343
I- 15.^. 1.10.1351

5.8. 24.10.1358

I- lij.8. 27.10.1363 500.34.11-3 70 dny 19.8. 19 27.10. 19

>ů7l.~^

I I

" " " 972f|

r r r40 dny 
45 dny

28.21365 500.34.40

500.34.41-4

20.1. 18 
30.1. 18

28.2.18 
15.3.18 .3.1376

r r r1 3.1383 500.35.01

500.35.10

500.35.11- 1
500.36.02

500.40.10

500.40.11- 1

31 dny 
24 dny 
27 dny 
68 dny 
22 dny 
40 dny

9.2. 18
21.2. 18
3.3. 18 
14.10.19

22.3. 20
27.3. 20

11.3.18

16.3.18

29.3.18 
20.12. 19 
12.4. 20 
5.5. 20

P .3.1390

I 3.3 29.3.1397
r >0.12.4.10.1404
l_

2 2.3. 12,4.1411

27.3.1418

l_
15-fL- 24.4.1425 SO 700 

701.20.01

831 dny 
631 dny
204 dny 
55 dny 
294 dny 
55 dny 
42 dny 
61 dny 
487 dny 
28 dny 
55 dny 
67 dny

Veřejné osvětlení, Svatopetrská-Dornych 165 dny 
Veřejné osvětlení, ul.Nová Agrozet po 68 dny 
Plotní

Veřejné osvětlení, ul. Kovářská 
Veřejné osvětlení, ul. Dornych l.část 
Veřejné osvětlení, ul.Nová (Rosická)
Veřejné osvětlení, vnitroblok 
Veřejné osvětlení, ul.Plotní 
Veřejné osvětlení, ul.Spěšná 
Veřejné osvětlení,ul.Dornych 2.část 

Sdělovací rozvody a přeložky
Kabelovod Dornych - Svatopetrská 
Kabelovod Dornych 

ETAPA 4 
ETAPA 6

Kabelovod Plotní 
ETAPA 5

15.1. 18 24.4. 20
31.3. 18 21.12. 19
31.3.18 20.10.18

28.10.19 21.12.19

11.3. 19 29.12. 19
11.3.19 4.5.19 

29.12. 19 
6.4. 20 
16.5.19 
11.2. 18

24.5. 18

16.5. 19 
22.10. 18

22.1. 18 30.3.18

31.3. 21.12.1426
I- 2Ó.10.31.31427

L L l_ L
---- 28.10. ► _2M2; _ 

^ 29.12.
1428

11.3.1429 701.30.01
I-

11.3 4.5.1430

18(11. 29.12.1431 18.11. 19 
6.2. 20 
15.1. 18 
15.1. 18

31.3. 18

11.3. 19 
11.5. 18

r 6.2. 6.4.1432 701.40.01

703.30.03
l_

15-fL- 1*5.'1434

-* 1 .2.1435 1
I- >4.5.31.31436 2
L

11.3 16,5.1437 3

11.9/ fe2.10/1438 704.10.01

704.10.02 P 30.3.1446

'27.5. 31.7.1456 704.10.03

704.20.01

704.20.02

704.20.03

704.30.01

704.30.02 
704.40.01 
SO 800 
800.10 
800.20

66 dny 
77 dny 
55 dny 
59 dny 
124 dny
58 dny
59 dny 
832 dny 
170 dny 
602 dny 
185 dny 
54 dny 
287 dny 
241 dny 
287 dny 
70 dny 
45 dny

27.5. 19 
5.11. 18
15.7. 19
22.7. 19 
22.7. 19 
5.8. 19 
26.2. 20 
31.12.17 
12.1. 18 
21.4. 18 
21.4. 18 
21.10.19 
11.3. 19 
11.3. 19 
11.3. 19 
1.2. 20 
5.1. 18

31.7.19

20.1.19

7.9.19

18.9.19

22.11. 19
1.10.19

24.4. 20
10.4. 20
30.6.18

13.12. 19 
22.10. 18
13.12. 19
22.12. 19
6.11.19 
22.12. 19 
10.4. 20 
18.2.18

I- ^0.1.5.11.1464

15.7. 7.9.1474
r r r r r 2^.7. 18.9.1481

I-
¥-7- 22.11.1511

5.8. 1.10.1513 |- i.2. 24.4.1515
L

$1.12. 'lO.f1517

12.1. 30.6.1518
I- Z4-:1532

L L L L L
1.4. 22.10.1533 HSV

r r r r r 21.10. 13Í12.1540 PSV
I-

11.3.1542 800.30

11.3. 6.11.1543 HSV
r £2.12/11.3.1550 PSV ETAPA 6

Kabelovod Zvonařka-Dornych 
Přeložky kabelů CETIN oblast 
Svatopetrská

Přeložky kabelů CETIN v ul. Kovářská 
Přeložky kabelů CETIN

i_
1.2. lO.f1554 800.40

801.10 18.2.1566

1_
1.7. 14,81568 801.12

801.30

802.10

802.11

45 dny 
55 dny

Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská 55 dny 
Přeložky kabelů UPCvul. Kovářská 
(zahrnutov SO 802.10)
Přeložky kabelů UPC 
Optický kabel BKOM-oblast Brno jih 

ETAPA 1 
ETAPA 4

1.7. 19
20.5. 19 
31.12.17

24.6. 19

14.8.19

13.7.19

23.2.18

17.8.19

20.5. 13J7.1570

f .$1.12. 23.2.1572 _ L L L
>4.6. 17-*1574 55 dny

1- 11.3. 4.5.1576 802.30

805.20

55 dny 
189 dny
38 dny 
54 dny

Optický kabel BKOM-oblast Brno střed 503 dny

11.3. 19 4.5.19

10.1. 18 17.7.18

10.1.18 16.2.18 
25.5.18 17.7.18

18.7. 18 2.12.19

L L L L L
10.1, 1} .7."1578

r r rL6.2.1579 1
I-

7.1580 2

18.7. 2.12.1581 805.21

Datum: 23.10.2017 3 / 5
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ID Text_l Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonce ní 2018 2019 2020

XI I XII TTT Ijv VII I Vlil II I III IX I X I XI I x¥ I II I III I IV í V I VI_v_ _vi_ jx_ _x_ _xj_ XII iv v_ vi VII Vlil
| 1.1 . 2017 | | 30 3. 2018 | 1Ž.7. | 1172018 4.9. | 10.3. 2019~1 ~ 9. 2019 | | 5.2. 020 020 | 1.4. 020 \L.S. 020 |il.5. 2020 |1582 0 49 dny 

29 dny

Optický kabel BKOM-oblast Brno střed 691 dny
40 dny 
61 dny

ETAPA 4 
ETAPA 6

18.7.18 4.9.18

4.11.19 2.12.19

15.1. 18 6.12.19

15.1.18 23.2.18

7.10.19 6.12.19

l_
4.11. 2.12.1583 1

15.1. 6.121584 805.30
r

23.2.1585 ETAPA 1 
ETAPA 6

1
L

10. 6.12.1586 2

1587
I- I-

1588

Stavba v zájmu Ředitelství silnic a 842 dny 
dálnic ČR

Technologická část 
Světelná signalizace

Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych - 
Zvonařka-l.část 
Rekonstrukce SSZ 3.07 Plotní ■ Zvonařka 59 dny 
Rekonstrukce SSZ 3.01 Dornych-Zvonařka 124 dny 
■ definitivní stav 

ETAPA 6 
ETAPA 9 

Stavební část
Komunikace, zpevněné plochy 

Ul. Svatopetrská ■ Dornych l.část, 
komunikace

Demolice oplocení 
Ul. Svatopetrská ■ Dornych l.část, 
komunikace 

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu 
Základy a zvláštní zakládání 
Úprava podloží a základ.spáry 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Úpravy povrchů vnější 
Trubnívedení

lO.lj 30.4.1589 10.1.18 30.4. 20

i- i-
30.9. 10.1590 PS 559 dny 

559 dny 
76 dny

30.9. 18 
30.9. 18 
30.9. 18

10.4. 20 
10.4. 20 
14.12. 18

30.9.’ 10.Í1591 PS 140 
140.20.03

r 14.12. r30.9.1592

2.12. 29.1.1594 140.30.02

140.40.02

2.12. 19
9.12. 19

29.1. 20 
10.4. 20

Tr
r 9.12. 10.1596

9.12. 1.2.1597 55 dny 
10 dny

842 dny 
762 dny 
125 dny

9.12.19 1.2.20

1.4.20 10.4.20

10.1. 18 30.4. 20 
31.3. 18 30.4. 20 
31.3. 18 2.8.18

|- 1.4T+ b íoi1598
L L l_ l_ L

10.1, 30.4.1599 SO

31.3. 30.4.1600 SO 100 
100.10.1

I-
31.3. 2.8.1601

31.3.32 dny 
120 dny

1602 100.10.1-2

100.10.1-1

31.3. 18 
5.4. 18

1.5.18

2.8.18
I-

5.‘ 2.8.1607

17l5. 7.1608 1 89 dny 
42 dny 
38 dny

54 dny 
44 dny 
69 dny 
58 dny 
49 dny

55 dny 
15 dny 
28 dny

5.4. 18 
22.6. 18

23.4. 18

16.4. 18

30.4. 18

30.4. 18

28.5. 18

23.4. 18

30.4. 18

5.4. 18

6.7. 18

26.7. 18 
5.4. 18 
5.4. 18 
5.4. 18

5.4. 18

14.4. 18
21.4. 18 
21.4. 18 
10.2. 19

9.5. 18

20.7. 18 
14.6. 18

12.9. 18

27.5. 18

14.6. 18 
21.4. 18 
9.5. 18

21.4. 18

18.10. 18

14.4. 18 
19.9. 19

17.7. 18 
2.8. 18

30.5. 18 
8.6. 18

12.6. 18

7.7. 18

24.7. 18 
10.6. 18

23.6. 18

19.4. 18 
2.8. 18 
2.8. 18 
4.5. 18 
4.5. 18 
2.8. 18

5.4. 18 
10.3.19 
10.3.19

9.2. 19 
10.3. 19

8.9. 18

6.10. 18

12.7. 18

24.2. 19

30.9. 18

3.1. 19

16.9. 18

10.10. 18

10.3. 19 
10.12. 18 
26.6.18

3.2. 20

I-
•2.6. ..8.1609 18
30.5. 11610 2

r 8.6.1611 21
l_

12.^.1612 3

7.7.1613 4
r -2&rS, 4 7.1614 5
1_

1041615 62

'23.6.1616 8
I- '5.

Ostatní konstrukce, bourání 
Doplňující práce na komunikaci 
Dokončovací práce inženýrských stavi8 dny 
Vybourané stavební suti 
Vybourané stavební hmoty 
Staveništní přesun hmot 
Izolace proti vodě 

Ul. Dornych 2.část, komunikace 
Ul. Dornych 2.část, komunikace 

Zemní práce

Povrchové úpravyterénu 
Úprava podloží a základ.spáry 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce

1617 9

6.7.| ..8.1618 91
r r r r r26.7. ^(:.8.1619 93

I-
5. 4.5.1620 961 30 dny 

30 dny 
120 dny 
1 den 
331 dny 
324 dny 
245 dny 
29 dny 
123 dny 
79 dny 
29 dny 
166 dny 
127 dny 
204 dny 
149 dny 
155 dny 
324 dny 
54 dny 
74 dny 
138 dny

'5. 4.5.’1621 962
r 5. ..8.1622 99
l_

5. M 5.4. ,1623 711
1 4. 10.3.1624 100.20.1

100.20.1
I- ioT1.4.1625

L L l_ l_ L

fL4r>i 9.2.1626 1 .1....... .1
r r r r "io.í: L0.3L1627 18

I-
-9, 8.9.1628 21

6.10.11629 3
r 12.ÍJ4Í6^1630 4
l_

1631 5 Komunikace

Trubnívedení

Doplňující práce na komunikaci 
Vybourané stavební suti 
Vybourané stavební hmoty 
Staveništní přesun hmot 
Zemní práce při montážích 

Demolice oplocení 
Křižovatka Dornych - Zvonařka, 
komunikace

Křižovatka Dornych - Zvonařka, 
komunikace

Zemní práce

Povrchové úpravyterénu 
Úprava podloží a základ.spáry 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Trubnívedení

Doplňující práce na komunikaci 
Vybourané stavební suti 
Vybourané stavební hmoty 
Staveništní přesun hmot

Demolice oplocení 
Ul. Plotní - 2. část, komunikace

30.9. 11632 8
1- -14Í6+1633 91

L L L

PÍ-4* 16|-9.1634 961
-9^, 10.10.1635 962

I-
:1.4T-í L0l3f.1636 99

10.12.1637 M46

r r r r r1 26.6.1638 100.20.1-2

100.20.3
I-

1^.91643

r120 dny .0.1644 100.20.3-1 7.10.19 3.2.20

10r> 4.1.1645 1 66 dny 
29 dny

54 dny 
33 dny

67 dny 
42 dny

55 dny 
19 dny 
28 dny 
28 dny 
120 dny 
54 dny 
154 dny

Křižovatka Zvonařka - Plotní, komunikace 140 dny

7.10. 19 
6.1.20
21.10. 19
11.11. 19
28.10. 19
24.12. 19
11.11. 19 
16.1. 20 
7.10. 19 
7.10. 19 
7.10. 19 
19.9. 19 
9.6. 19 
19.9. 19 
19.9. 19
7.10. 19

21.10. 19 
17.12.19 
4.11. 19 
19.9. 19 
6.2. 20 
6.2.20

15.2. 20

26.2. 20

24.2. 20 
6.2.20 
29.12.18

31.3. 18
20.4. 18

4.1.20

3.2.20 
13.12. 19 
13.12. 19

2.1.20

3.2.20

4.1.20

3.2.20 
3.11. 19

3.11. 19

3.2.20

11.11. 19 
9.11.19 
5.2. 20
25.11. 19

19.11. 19

27.12. 19

5.2.20

23.12. 19

5.2.20

30.4. 20
23.4.20

25.3.20

31.3.20

30.4.20 
30.4.20 
10.3.19

15.4. 20 
26.6.18

r 6.1J .2.1646 18
l_

2 Í342.

13.12.

1647 21

11.11.1648 3 |-
1649 4

L L l_ l_ L
24.12. 1.2.1650 5

1651 8
I- 1^1.; 1.2.1652 91

10 3.11.1653 961
r r r r r 10 3.11.1654 962

I-
Í.2.1655 99

19.91 11.11.1656 100.20.3-2 
100.32.1A 
100.35.1

r 9.6.1 9.11.1661
1_

1ÍJ.9.1682

"119.9Zemní práce 
Základy

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

Ul. Dornych 3.část, komunikace

Zemní práce

Úprava podloží a základ.spáry 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce+komunikace

25.11.1683 1 68 dny 
44 dny 
68 dny 
51 dny 
50 dny 
140 dny 
85 dny 
57 dny 
40 dny 
35 dny 
67 dny 
85 dny 
72 dny 
747 dny

t-
19.11.1684 2

L L l_ l_ L
27.12.1685 4

r r r r r 17.12.1686 5
I-

4JA1687 8

1688 9
r 6.2. '30.4.1689 100.40.1A
l_

6.2 3.4.1690 1
1 5.3.1691 21 |- 31.3.1692 3

L L l_ l_ L
1693 4

Ío"
1694 VRN7

101.20 
SO 200 
200.10.01

Provozní vlivy

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ll.etapa 
Inženýrské sítě, vodovody

1- ^9.12. lojf1695

31.3. 15 4.1703
r

Vodovodní řady - Dornych, Svatopetrská 68 dny 
(AI, A2)
Náhradní zásobování vodou Kovářská 40 dny 

149 dny 
149 dny
48 dny 
40 dny 
42 dny 
50 dny 
149 dny 
27 dny 
88 dny

U. 26.6.1704

11.3. 19.4.1714 200.12.01

200.20.01

11.3. 19 19.4.19

25.5. 18 20.10. 18
25.5. 18 20.10. 18
25.5.18 11.10.18

2.7. 18 10.8. 18

6.8. 18 16.9. 18

25.5.18 13.7.18

25.5.18 20.10.18

19.9. 19 15.10. 19
31.3. 18 26.6.18

r Í5.5. io.io.1716 Vodovodní řady - Dornych, Spěšná 
Práce a dodávky HSV

Zemní práce 
Vodorovné konstrukce 
Trubnívedení 
Přesun sutě 
Přesun hmot

Vodovodní řady - Zvonařka (D3) 
Náhradní zásobování vodou - Dornych, 
Spěšná

Vodovodní řady - Zvonařka 
Vodovodní řady - Dornych, Přízova 
Náhradní zásobování vodou - Dornych, 
Přízova

Vodovodní řady - Dornych 
Vodovodní řady - Zvonařka 
Náhradní zásobování vodou - Dornych 
Náhradní zásobování vodou - Zvonařka 

Tramvajová trať
Tramvajová trať, demontáž, trolejové 
vedení Svatopetrská-Zvonařka

ETAPA 2 
ETAPA 3 
ETAPA 4

Tram. trať Svatopetrská-Dornych-po ul. 
Nová Agrezet demontáž,tram. 
spodek,svršek

ETAPA 2 
ETAPA 3

Inženýrské sítě, plynovody
STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část 
STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část 
STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část 
STL plynovod PE 160 - Dornych, 4.část 

Silnoproudé rozvody a přeložky 
Přeložky vedení E.ON 

Sdělovací rozvody a přeložky 
Přeložky kabelŮCETIN Dornych 

ETAPA 1 
ETAPA 3 
ETAPA 4

l_
1717 HSV

125.5. M 11110.1718 1
I- ío.á2.7.1719 4
L

6.8h 16h9.1720 8

'25.5.

25.5. | m
13.)1721 997

I- 2j>.10.1722 998

19.9. 15.10.1723 200.20.02

200.22.01 r r r r r31.3. 26.6.1734

1. .10. 21.12.1744 200.30.05

200.30.06

200.32.06

69 dny 
75 dny 
12 dny

14.10.19 21.12.19

30.11.19 12.2.20

6.2.20 17.2.20

r r r r r bo.11.' 1!2. 
f 17.2.

1754
I-

6.2.1793

r55 dny 
55 dny 
55 dny 
59 dny 
89 dny 
89 dny

ld.4.1803 200.40.01

200.40.02

200.42.01

200.42.02 
SO 400 
421.10.1

21.2. 20 
14.10.19

31.3. 18 
19.9. 19
1.3. 18 
1.3. 18

15.4. 20 
7.12.19

24.5.18 
16.11. 19
28.5.18 
28.5.18

l_
1. .10. 7.12'1840

31.3. 24.5.1850 |- líJ.9. 16.11.1860
L

28.5.1875

I 1.3. 28.5.1876

L
1^3)B 30.3. |1877 74 D 30 dny 

45 dny 
59 dny

67 dny

1.3. 18

31.3. 18

31.3. 18

1.3. 18

30.3. 18

14.5. 18

28.5. 18

6.5.18

14.5.1878 74 M
I- '28.5.1879 990

I 1.3. 6.5. |1880 450.10.1

L L l_ l_ L
1.3 30.3.1881 HSV 30 dny 

37 dny

737 dny 
67 dny 
127 dny 
97 dny 
95 dny 
417 dny 
95 dny 
700 dny 
156 dny 
27 dny 
46 dny 
30 dny

1.3. 18

31.3. 18

31.3. 18 
31.3. 18 
31.3. 18
9.5. 18 
2.1. 20 
31.3. 18 
31.3. 18 
10.1. 18 
10.1. 18 
10.1. 18 
31.3. 18

16.5. 18

30.3. 18

6.5. 18

5.4. 20
5.6.18

4.8.18

13.8.18 
5.4. 20
21.5.19

21.5. 19 
10.12. 19 
14.6.18 
5.2. 18

15.5. 18

14.6. 18

6.5. I31.1882 VRN
I-

31.3. 5.4.1883 SO 500
500.10.01

500.20.01

500.20.02

500.40.01 
SO 700
701.10.01 
SO 800 
801.20

31.3. 5.6.1884
r 31.3. 4.8.1891

Tpi_
’9.5i 13,8.1898

5.4.1905 |- Íl.5.31.3.1912
L

31. 2fL-5.1913 . ....... 1..... ■ ■ ■ ........................1..................... 1...................... 1................................................ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■

10.ll 10.12.1914
I- ltj.6.:io-i[1915

1916
r r r r r,15.5.31.1917

I-

1(Ť-5-1918

Datum: 23.10.2017 4/5



Díl 2, Část 4, Formulář 1.6 HARMONOGRAM, Příloha č.2 - Časový plán realizace prací"Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2 až 4"

ID Text_l Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonce ní 2018 2019 2020

XI I XII tí r Ijv vil | vili II I III IX I X I XI I x¥ I II I III I IV í V I VI_v_ _vi_ jx_ _x_ _xj_ XII iv v_ vi VII Vlil

Přeložky kabelů CETIN v oblasti 
Zvonařka-Dornych 
Přeložky kabelů UPC Dornych 
Přeložky kabelů UPC Zvonařka

58 dny | 1.12. 2017 | | 30.3. 2018 | | 2.8. 2018 | | 10.3. 2019~1 ~19 9. 2019 | 10.Í2. | 5.2. 020 [. 020 | 1.4. 020 \L.S. 020 |il.5. 2020 |1919 801.40 14.10.19 10.12.19

}.4. 13|.6.55 dny 
49 dny

1921 802.20

802.40

20.4. 18 
19.9. 19

13.6.18

6.11.19
r l4.9. r6.11.1923
l_ I-

1925

1926 |-
1927 Stavba v zájmu Statutárního 

města Brna a Ředitelství silnic a
735 dny 3.1.18 7.1. 20

Stavební část
Komunikace, zpevněné plochy 

Ul. Nová (Rosická), komunikace

Ostatní konstrukce a práce

Zemní práce

Základy

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Potrubí

735 dny 
735 dny 
87 dny
87 dny 
55 dny 
19 dny 
50 dny 
44 dny 
29 dny

Ul. Nová AGROZET, Komárovská ■ Plotní, 84 dny 
komunikace

1928 SO 3.1. 18 
3.1. 18 
13.10.19

13.10. 19

13.10. 19

20.10. 19

27.10. 19

25.11. 19

6.11. 19 
3.1. 18

7.1. 20 
7.1. 20 
7.1. 20
7.1.20

13.12. 19 
7.11. 19

15.12. 19 
7.1.20

4.12. 19 
27.3.18

r i- i-
3.1. 7.1.1929 SO 100 

100.21.1 1- .10.1930

r r

*3
-7.1.1931 0

l_ I-
13. 1342.1932 1

20.1 7.11.1933 2
r Í5.Í2. r

1041934 4
1_ L

}5.11. |>.l.1935 5

4.12.1936 8
I- I-

27.3.1937 100.30.3

1961
I- I-

1962

1.4. 2.11.1963 Stavba v zájmu Tepláren Brno, a.s.561 dny
561 dny 
561 dny 
99 dny 
99 dny
55 dny
48 dny
49 dny 
30 dny 
33 dny 
29 dny 
99 dny 
24 dny 
38 dny 
20 dny 
72 dny 
72 dny 
55 dny 
415 dny 
94 dny 
188 dny 
85 dny 
184 dny

21.4.18 2.11.19
L L l_ l_ L L

M- 2.11.1964 SO Stavební část 
Inženýrské sítě, parovody 

Parovod 2xDN250 - Dornych 
Stavební část

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Úpravy povrchů vnitřní 
Staveništní přesun hmot 
Izolace proti vodě 
Konstrukce zámečnické 
Přesuny suti a vybouraných hmot 

Potrubí 
Potrubí

Komunikační rozvody 
Parovod 2xDN100 ■ Plotní ■ J62/04 
Parovod 2xDN100 - Plotní - J64 
Parovod 2xDN200 ■ Kovářská ■ J70 
Parovod 2xDN80 - Zvonařka - J62/02 
Parovod 2xDN200 ■ podchod pod 
tramvají Plotní 

Stavební část 
Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Úpravy povrchů vnitřní 
Staveništní přesun hmot 
Izolace proti vodě 
Konstrukce zámečnické 
Přesuny suti a vybouraných hmot 

Potrubí

Komunikační rozvody

21.4. 18 2.11.19

21.4. 18 2.11.19

21.4. 18 28.7.18

21.4. 18 28.7.18

21.4.18 13.7.18

30.4.18 16.6.18

7.5. 18 24.6. 18

28.5.18 26.6.18

26.6.18 28.7.18

11.6.18 9.7.18

21.4.18 28.7.18

28.5.18 20.6.18

11.6.18 18.7.18

21.4.18 10.5.18

21.4. 18 1.7.18

21.4.18 1.7.18

4.6. 18 28.7.18

29.6. 18 17.8.19

10.6.19 11.9.19

22.4. 19 26.10. 19
10.8. 19 2.11.19

11.3. 19 10.9.19

1.4. 2.11.1965 SO 600 
600.20

I- j.4.- I-
28.7.1966

1967 S20
r r13.;1968 1
l_ I-

16^6. “ 
24.67 

■ 26.6.

1969 2

1970 3 |- |--2&rS,1971 4
L L l_ l_ L L

I 26.6. .8.7.1972 5

9.7.1973 61
I- I-

>' .8.7.1974 99

2Q.6.1975 711

r r r r r r18 7.1976 767
I- I-

řL 10.5r1977 D96

21.4* 
~ il.47

1.7.’1978 T20
r r1.7.1979 713
1_ L

28.7.1980 Z20

17.829.6.1982 600.21

600.22

600.24

600.25 
600.30

I- I-10.61 .1.9.1999
L L l_ l_ L L

2j2.4.- 26.10.2018

r r r r r r10.8Í 2.11.2034
I- I-

11.3. .0.9.2050

r r r r r Ii73. r.0.9.2051 S30 184 dny
100 dny 
95 dny 
102 dny 
61 dny 
52 dny 
52 dny 
184 dny 
33 dny 
51 dny 
42 dny 
94 dny 
66 dny

11.3. 19
11.3. 19

15.4. 19

29.4. 19

20.5. 19 
21.7. 19

17.6. 19 
11.3. 19

10.6. 19

15.7. 19 
11.3. 19 
13.5. 19
7.7. 19

10.9.19

6.8. 19

18.7. 19

8.8. 19

19.7. 19 
10.9. 19

7.8. 19

10.9. 19

12.7. 19

3.9. 19 
21.4. 19

14.8.19

10.9.19

I- I-
11.3 6.8.2052 1

A. 18.7.2053 2
r r8.8.2054 3
l_ l_

1^.7.2055 4

21.7. ’9.
2056 5

I- 4 I-
7.8.2057 61

L L l_ l_ L L
0.9.2058 99

itUi 12.7.2059 711
I- I-

.92060 767

11. 21.4.2061 D96
r r14'.8.2062 T30
l_ I-

.0.9.2064 Z30

2066
|- |-

2067
1_ L

8-2., 10.2068 823 dny 8.2.18Stavba v zájmu Dopravního 
podniku města Brna, a.s.
Technologická část 

Sdělovací zařízení

10.5. 20

1- ^.1.
|27.5.

\27.5.

2069 PS 607 dny 
607 dny

Kamerový systém DPMB-oblast Brno jih 571 dny
54 dny 
67 dny

49 dny

27.5.18 23.1.20

27.5.18 23.1.20

27.5. 18 18.12. 19
27.5.18 19.7.18

13.10.19 18.12.19

6.12.19 23.1.20

21.1.2070 PS 200 
201.30

r ié.12. r'27.5.2071
I_ I-

27.5.2072 dod ETAPA 3 
ETAPA 5

Kamerový systém DPMB-oblast Brno 
střed

13.10. 18.12.2073
r ti.i.6.12.2074 201.31

22.5. 22.10.

'Ž2.10.
2076 SO Stavební část 

Pozemní objekty 
Tramvajová trať

Tramvajová trať Plotní, tram. spodek 
ETAPA 5

Zemní práce 
Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Trubnívedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Přesun sutě

ETAPA 7
Tramvajová trať Plotní, tram. svršek 

ETAPA 5
Zemní práce 
Zakládání

Komunikace CPV 45233120-6 
Automatický zavlažovači systém 
Ostatní konstrukce a práce-bourání 
Přesun sutě 
Přesun hmot 

ETAPA 7
Úprava koleje z důvodu napojení na novou 20 dny 
trať

154 dny
154 dny 
773 dny 
342 dny 
120 dny 
81 dny 
67 dny 
55 dny 
55 dny 
52 dny 
49 dny 
120 dny 
51 dny 
60 dny 
293 dny
155 dny 
89 dny
58 dny 
77 dny
59 dny 
155 dny 
67 dny 
155 dny 
12 dny

22.5. 19 
22.5. 19 
8.2. 18 
11.3. 19 
11.3. 19 
11.3. 19

8.4. 19

22.4. 19

1.4. 19

18.5. 19

8.4. 19 
11.3. 19 
11.3. 19 
18.12.19

11.5. 19 
11.5. 19
11.5. 19

24.6. 19

28.7. 19

1.7. 19 
11.5. 19 
11.5. 19 
11.5. 19 
16.2. 20 
6.2. 20

22.10. 19
22.10. 19
21.3. 20 
15.2. 20 
8.7.19

30.5. 19

13.6. 19

15.6. 19

25.5. 19 
8.7. 19

26.5. 19

8.7. 19

30.4. 19

15.2. 20
27.2. 20
12.10. 19
7.8. 19

20.8. 19 
12.10. 19

28.8. 19 
12.10. 19 
16.7. 19 
12.10. 19

27.2. 20
25.2. 20

|- zfs: I-
2077 SO 150 

SO 400 
400.30.1

L l_ l_ L L
8-2.| 1.3.2103

TT TT
11.3. i.2.2104

I-
11.3. 8.7.2105 HSV

11.3 |-|30.5. | 
13.67

2106 1

r r r r r2107 2
I- 15^6.

^4,2108 3

25.5.2109 4
r ~ú 5. .7.2110 5
1_

T—8^r> ^6.5.2111 8

11.3 |-é.7.2112 9
I-

30.4.2113 997
L L l_ l_ L

18.12. i.2.2114 PSV

r r r r r 11.5. 27.2.2118 400.30.2
I-

2119 HSV

11. 7.8.2120 1
r 26.82121 2
l_

28.7. tí.240.2122 5

28 82123 8 |-
’ 2.Í0.2124 9

L L l_ l_ L
114 16,7.2125 997

’10.11.52126 998
I-

e“:^27-2-2127 VRN

25.2.2130 400.30.3

I-
18.12. 25.2.2140 401.30.1 Prodloužení nástupiště tramvajové zastávky 70 dny 18.12.19 25.2.20

Úzká

r r r r r 19.8. ii.10.Nástupiště tramvajových zastávek Zvonařka 64 dny 
Nástupiště tramvajových zastávek Železniční 89 dny

2214 401.30.2

401.30.3

19.8. 19 
19.8. 19

21.10. 19
15.11. 19 I- iíj.8. 15.11.2221

r _872.r, r r r30.3.2235 Nástupiště tramvajových zastávek Konopná 51 dny 
Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení

74A ZÁKLADY TV 
74BSTOŽÁRY TV 
74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 
74D DEMONTÁŽE TV 
74M REVIZE, ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A 

TECHNICKÁ POMOC TV 
74N NÁTĚRY TV 

Všeobecné práce

420.30.1.1 Tramvajová trať Plotní, trolejové vedení - 
úprava řídícího systému ED Tábor 
Tramvajová trať Zvonařka -Dornych - Úzká, 185 dny 
demontáž, trolejové vedení

ETAPA 6 
ETAPA 9

430.30.01 Tramvajová trať Plotní, napájecí a zpětné 
vedení

430.30.02 Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB

450.20.1 Tram. Trať Nová Agrezet - Zvonařka, 
demontáž,tram. spodek,svršek

450.40.1 Tram. traťZvonařka-Dornych-Úzká, 
demontáž,tram. spodek,svršek

<Nový úkol>

Sdělovací rozvody a přeložky
Optický kabel DPmB-oblast Brno jih 
Optický kabel DPmB-oblast Brno střed

401.30.4

420.30.1

8.2. 18 
29.7. 19
29.7. 19

12.8. 19

26.8. 19 
29.7. 19 
21.10. 19

30.3.18 
29.11. 19
20.9. 19

14.10. 19

10.11. 19 
15.9. 19

29.11. 19

29.7. 29.11.124 dny
54 dny 
64 dny 
77 dny 
49 dny 
40 dny

2250

29.7 20.9.2251 74A
r 14.Í.0.2252 74 B
1_

10.11.2253 74C

29.7 15.9.2254 74 D
I-

21.10. .9.11.2255 74 M

31' 29.10.2256 74 N 30 dny 
124 dny

55 dny

30.9. 19 
29.7. 19

9.12. 19

29.10. 19

29.11. 19

1.2. 20
I- 29.71* .9.11.2257 990

L L l_ l_ L
9.12.2258

I- líj.9. 1.3.2260 421.40.1 19.9.19 21.3.20

19.9[* 1.12.2261 74 D 74 dny 
15 dny

688 dny

19.9. 19 
7.3.20

24.2. 18

1.12. 19 
21.3.20

12.1. 20
I-

2 .3.2262 990
L L L L L

24.2.2263

- 10.2285 812 dny 
140 dny

19.2. 18
31.3. 18

10.5. 20 
17.8.18 31.3. 17.8.2299

I- j:o,276.2.15 dny2301 6.2.20 20.2.20

>10.2.6.2^m2302 15 dny

135 dny 
88 dny 
79 dny

6.2.20
8.4. 19 
8.4. 19 
3.6. 19

20.2.20
20.8.19
4.7.19
20.8.19

I- _8.4., (0.8.2303 SO 800
804.30
804.31

8.4.| 4.7.2304
r r r r r rÍ0.8.3.6.2313
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