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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 16/P/2016 
číslo smlouvy zhotovitele: 23/2016

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 173 vedenou u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích
sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
statutární orgán: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
telefon: 387 021 010
kontaktní osoba ve věcech technických:
.. . ​..........​..............​.........​...... ​........​......​......​.....
(dále jen „kontaktní osoba objednatele")

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma: ZNAKON, a.s.
zapsán v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048 
sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
zastoupený (jméno, funkce): Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva 
100:26018055 DIČ: 26018055 
datová schránka: ky8vmsx 
tel. 383 321 445
kontaktní osoba ve věcech technických:
...............​.................: 383 321 445, e-mail: .............................. 
​.......​.......​..............​..... ​....................​...​...................................... 
(dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 17.5.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem 
je zhotovení stavby: „Rekonstrukce silnice 11/135 v průtahu osady Svinky"

(dále jen „SOD“).
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III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na charakter prováděných prací (zemní práce na sanace podloží komunikace) a 
v závislostí na nepříznivé klimatické podmínky pro provádění zemních v průběhu realizace díla, se 
smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Termín plnění se mění tímto dodatkem následovně.

Dokončení prací a předání stavby díla : do 6.11.2016

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel po dva 
stejnopisy.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

objednatel: zhotovitel:

V Českých Budějovicích, dne 10.10.2016 V Sousedovicích, dne 10.10.2016
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

Nemanická 2.133/10,370 10 C. Budějovice
IČO: 709 71 641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Ing. Jan Štícha..........................
ředitel organizace.....................

ZNAKONtó.
Vladimír Kotrch 
předseda představenstva

ZNAKON, a.s.


