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DODATEK Č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na kompletní dodávku stavby 
  

„Autobusový terminál v Hostinném“ 
 

číslo smlouvy objednatele: 184/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: 17034/1 

 
 
1. Smluvní strany  
Objednatel:          Město Hostinné 
se sídlem:         Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
zastoupený:          Ing. Dagmar Sahánková, starostka 
IČO:          00277908 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné; ČNB 
číslo účtu:      1303699319/0800; 94-1821601/0710 
ke smluvnímu jednání je oprávněna:    Ing. Dagmar Sahánková, starostka města 
k technickému jednání jsou oprávněni:   Ing. Štěpánka Musilová – vedoucí odboru investic 

a majetku města, tel. 777 311 826,  
eMail majetek.vedouci@muhostinne.cz   
Hana Zmátlíková – odbor investic a majetku města 
tel. 777 311 409,   
eMail majetek.technik1@muhostinne.cz   

 
 
Zhotovitel:                 SOVIS CZ, a. s.  
se sídlem:         Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zastoupený:          Petrem Smolou, předseda představenstva 
   Lumírem Fiřtíkem, místopředseda představenstva 
IČO:          27532208 
bankovní spojení: ČSOB, a. s. 
číslo účtu:      274673229/0300 
ke smluvnímu jednání je oprávněn:     Eva Šolínová 
k technickému jednání je oprávněn:    Jan Matoušek 
    telefon  606 780 784 
    eMail  info@sovis.cz  
 
       

 Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo: 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2017 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby 
„Autobusový terminál v Hostinném“ č. sml. objednatele: 184/2017, č. sml. zhotovitele: 
17034/1 (dále jen „smlouva“).  

1.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 smlouvy, kterým upravují rozsah 
předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v článku 4 odst. 4.1 smlouvy. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1  Předmět díla se upravuje o  
• úpravu řešení odvodu dešťových vod UV 8 a 9 (ZL č. 2)  
• kontrolní šachtu na odlučovači lehkých kapalin NS 50 (ZL č. 3)  
• revizní šachtu u pozemku p. č. 225/2 (ZL č. 4) 

2.2  V souvislosti s předmětem díla se mění článek 4 odst. 4.1 (Cena díla) tak, že se za stávající 
text pododst. 4.1.2 vkládá text, který zní:  

 „4.1.3 ZL č. 2 – neprovedené práce: 20.618,60 Kč 
   ZL č. 2 – dodatečné práce: 68.768,10 Kč 
   DPH: 21 % 
   Cena za ZL č. 2 včetně DPH: 58.260,90 Kč 

 4.1.4 ZL č. 3 – dodatečné práce: 1.639,00 Kč 
   DPH: 21 % 
   Cena za ZL č. 3 včetně DPH: 1.983,19 Kč 

 4.1.5 ZL č. 4 – dodatečné práce: 4.354,00 Kč 
   DPH: 21 % 
   Cena za ZL č. 4 včetně DPH: 5.268,34 Kč“.  

2.3  Rekapitulace ceny bez DPH: 
Cena dle smlouvy   17.600.924,00 Kč  
Dodatek č. 1         164.060,30 Kč  
Dodatek č. 2           54.142,50 Kč  
Cena celkem               17.819.126,80 Kč  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1.1 tohoto dodatku se nemění a zůstávají 
v platnosti i pro tento dodatek. 

3.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel 2 vyhotovení. 

3.3 Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.4 Nedílné součásti tohoto dodatku č. 2 je: 
– příloha č. 1: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 2 
– příloha č. 2: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 3 
– příloha č. 3: rozpočet s výkazem výměr k ZL č. 4 

3.5 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Hostinné na své 100. schůzi konané dne 
20.11.2017 usnesením č. 1545/100/RM/2017. 

 

V Hostinném dne 21.12.2017    V Hradci Králové dne 02.01.2018 

Objednatel:     Zhotovitel: 

  

 
 
 
 
 
Ing. Dagmar Sahánková v. r.   Petr Smola v. r.  Lumír Fiřtík v. r. 
starostka města     předseda představenstva        člen představenstva 


