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Smluvní strany
) (
DODATEK č. 3
ke
Smlouvě o dílo
uzavřené dne 8. 4. 2016
)

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice
Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek 00534242 CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s.
29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 (<dále jen „objednatel“)
 (
2.
 Beskydská stavební, a.s.
se sídlem: zastoupena:
)Frýdecká 225, 739 61 Třinec
 (
IC:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazurovou, místopředsedou představenstva 28618891 CZ28618891
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek 8903781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jozef Staník, Ing. Tomáš Sojka, Jiří Šimon
(dále jen „zhotovitel“)
V souladu sčl. X. Provádění díla, odst. 9. „Smlouvy o dílo č. 14-172-16“ uzavřené podle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 8. 4. 2016 na realizaci díla pod názvem „Rekonstrukce mezioborové JIP“ se smluvní strany dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím dodatku této smlouvy.
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V čl. III Předmět smlouvy se mění rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných prací a neprovedených prací ve specifikaci dle změnových listů č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě v příloze č. 1.
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V článku V. Cena za dílo se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění mění ceny díla, a to následovně:
 (
Základní cena za dílo bez DPH DPH
Cena za dílo celkem vč. DPH
) (
31 818 632,57 Kč 6 681 912,84 Kč 38 500 545,41 Kč
) (
Dodatečné práce dle přílohy č. 1 dodatku bez DPH
1 244 595,00 Kč
Neprovedené práce dle přílohy č. 1 dodatku bez
 DPH
- 341 196,00 Kč
) (
Základní cena za dílo dle dodatku bez DPH DPH
Cena za dílo celkem dle dodatku vč. DPH
) (
32 722 031,57 Kč 6 871 626,63 Kč 39 593 658,20 Kč
) (
m.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 14-172-16 ze dne 8. 4. 2016, ve znění pozdějších d
odatků zůstávají beze změn.
Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
) (
V 
Třinci dne
) (
V Třinci dne
) (
za objednatele Ing. Tomáš Stejskal
) (
za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda 
představenstva
a ředitel společnosti
) (
Přílohy:
❖ změnové listy č. 1 a 2
)






























	
