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Identifikace operačního programu
	Číslo operačního programu:
Název operačního programu:
	CZ.1.09
ROP NUTS II Severozápad

	Číslo prioritní osy:
Název prioritní osy:
	
	9.4
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

	Číslo oblasti podpory:
	
	9.4.1

	Název oblasti podpory:
Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
	
	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

	Číslo výzvy:
	
	83

	Název výzvy:
	
	64. výzva - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

	Typ účetní jednotky:
Účetní osnova:
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
Číslo aktivity:
	
	Pro podnikatele
500/2002 Sb.      001-023 (FZ 1/2003, změna

	Projekt
Název projektu:
Název projektu anglicky:
	Modernizace a rozšíření balneo provozu hotelu Smetana - Vyšehrad v Karlových Varech
Modernization and expansion balneologie Hotel Smetana - Vysehrad Karlovy Vary

	Datum zahájení projektu:
	01.07.2014	Datum ukončení projektu:	22.05.2015

	Doba trvání projektu:
	10,7 měsíce

	Celkové způsobilé výdaje projektu:
	6 599 443,00

	Zakládá projekt veřejnou podporu:
	Ne

	Režim veřejné podpory:
	De minimis

	Výběr z jiných peněžních příjmů:
	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy

	Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje:
	0,00

	Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:
	6 599 443,00

	Příjmy projektu dle článku 55:
	Projekt nevytváří příjmy dle článku 55


0,00
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55:
Celkové způsobilé výdaje	6 599 443,00
připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:
Stručný obsah projektu:
Uskutečněný projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu a lázeňství v Karlových Varech. Realizací projektu dojde k novému provedení stávajícího balneo provozu hotelu Smetana/Vyšehrad. Dojde k modernizaci a rozšíření balneo provozu. Současně bude zachována a rozšířena léčebná část balnea a výrazně rozšířena relaxační část. Při realizaci a provozu projektu budou použity ekonomicky co nejefektivnější technologie, které zajistí co nejkomfortnější provozní podmínky nového provozu balnea.
Žadatel
Validní dle ROS:	Ano
Název žadatele:	Česká hotelová, a.s.
IČ:	26968851
DIČ:	CZ26968851
Validní dle RUIAN:	Ano
Oficiální adresa žadatele:	Plzeňská 103/215c, 15000 Praha
Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:	XXXXXXXXX
 Telefon, email hlavní kontaktní osoby:	telefon:	XXXXXXXXX	email:	XXXXXXXXX 

1. Harmonogram projektu
	Datum zahájení projektu:
	01.07.2014

	Datum ukončení projektu:
	22.05.2015

	Doba trvání projektu:
	10,7 měsíce


Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	15.01.2015 Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.04.2015 Popis časové realizace:
· Zahájení projektu bylo vzhledem k zahájení programu a vyhlášení příslušné výzvy stanoveno na 1. 7. 2014.
· Termín podání žádosti o dotaci projektu je stanoven vyhlašovatelem výzvy do 25.9.2014.
· Datum rozhodnutí o výběru projektu do dotovaného programu je důležitý z hlediska žadatele a zahájení dalších přípravných činností (zadávací činnosti). Všechny aktivity a jejich náklady vynaložené do tohoto data jsou rizikovou investicí žadatele. Očekáváme, že rozhodnutí o výběru projektu včetně podpisu smlouvy o poskytnutí dotace nastane nejpozději do 28.2.2015.
· Datum zahájení realizace výběrových řízení je plánován na 23.9.2014
· Datum zahájení fyzické realizace projektu závisí na datu podpisu smlouvy se zhotovitelem stavba, tj. vítězem vzešlého na základě výběrového řízení. Předpokládáme možnost zahájení fyzické realizace k datu 15.1. 2014.
· Datum ukončení fyzické realizace projektu je stanoveno na 30.4.2015. -     Termín ukončení projektu předpokládáme k datu 22.5.2015.
Projekt počítá se výběrovým řízením:	Ano
Projekt má partnera:	Ano
Žadateli byly poskytnuty v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:
Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano
2. Dopady a místa realizace Území dopadu:
	Kód území dopadu:
	Název území dopadu:
	Spadá pod:

	CZ041
Místo realizace NUTS5:
	Karlovarský kraj
	Severozápad

	Kód NUTS5:
	Název NUTS5:
	Spadá pod:

	CZ0412554961
Specifické území:
	Karlovy Vary
	Karlovy Vary

	Realizované investice NUTS3:
Kód NUTS3:
	Název NUTS3:
	Procentní podíl:

	CZ041
	Karlovarský kraj
	100


Adresa místa realizace projektu:
Realizace projektu bude probíhat na jižním okraji města Karlovy Vary, ulice Krále Jiřího.
Předpokládané umístění přístavby je na p.p.č. 1719 a 1721, katastrální území Karlovy Vary. Stavba je situována mezi stávající hotely Smetana (st.p.č. 1720) a Vyšehrad (st.p.č. 1722), v jejichž rámci budou také probíhat částečné stavební úpravy související s projektem. U všech zmiňovaných parcel se jedná o nemovitou kulturní památku. Nemovitou kulturní památkou jsou také stávající lázeňské objekty Smetana a Vyšehrad.

3. Popis projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:
Lázeňství má v Karlových Varech silnou historickou tradici. Karlovy Vary jsou největším a druhým nejstarším lázeňským místem v České republice, a současně představují tradičně významné lázeňské středisko v rámci Evropy. Lázeňství proto představuje jedinečný ekonomický potenciál celého regionu.
Tradiční karlovarské lázeňství se však v současné době ocitá v silném konkurenčním tlaku. Je patrný stále silnější příkon k modernímu pojetí lázeňské léčby, který souvisí se stále rostoucím životním tempem a ekonomickými faktory. V dnešním světě se do popředí zájmu dostává moderní pojetí lázeňství, především tzv. wellnes pobyty. Ty kladou důraz na relaxaci a vytvoření správných návyků pro prevenci civilizačních chorob. Konkurence v současném lázeňství je značná a bude se i nadále zostřovat
Aby Karlovy Vary obstály v tomto konkurenčním boji, je třeba zajistit takové podmínky, které umožní rozvoj moderních forem lázeňství, a nabídnou lázeňským hostům a turistům jedinečný produkt, který bude ctít jedinečnost Karlových Varů i jeho přírodních zdrojů, a zároveň přispěje k modernímu, atraktivnímu image karlovarského lázeňství. Právě nyní se městu a jeho obyvatelům naskýtá jedinečná příležitost k nastartování ekonomických aktivit, které mohou přispět k zatraktivnění podmínek tohoto lázeňského místa tak, aby se zde lázeňští hosté i turisté cítili příjemně a mohli zde realizovat své kulturní, společenské i volnočasové záliby.
Nastartování výše uvedených změn může zabránit dlouhodobému trendu v poklesu domácích lázeňských hostů a může napomoci ke snižování rizik konjunkturních výkyvů v ekonomice města v důsledku současného ekonomického, politického a bezpečnostního vývoje ve světě.
Realizací předkládaného projektu dojde k rozšíření provozů pro provozování moderní formy lázeňství, která bude využívat místních přírodních zdrojů a pomůže městu nabízet produkt, který přispěje k posílení image města jako moderního, evropsky významného lázeňského centra
Cíle projektu:
Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro moderní formy lázeňství (balneo) ve městě Karlovy Vary.
V návaznosti na hlavní cíl projektu byly dále definovány následující operační cíle projektu:
· rozšíření lázeňské infrastruktury pro balneo vyžití návštěvníků města Karlovy Vary
· aplikace moderních trendů v lázeňské péči
· plnohodnotné využití potenciálu cestovního ruchu regionu - přírodního bohatství léčivých pramenů- zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory
· nárůst návštěvnosti města a s tím spojený ekonomický rozvoj regionu  - zvýšený ekonomický přínos (ekonomický rozvoj regionu) pro poskytovatele služeb, obyvatele a město v důsledku zvýšené návštěvnosti regionu
Definované cíle projektu budou naplněny realizací investičních aktivit, které povedou k potřebnému rozšíření a zkvalitnění stávající lázeňské infrastruktury v samotném centru města.  Stanovené cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace projektu: Modernizace a rozšíření balneo provozu hotelu Smetana - Vyšehrad v Karlových Varech.
Realizací projektu dojde k rozšíření provozů pro provozování moderní formy lázeňství, která bude využívat místních přírodních zdrojů a ve spojení s jedinečnou nabídkou volnočasových aktivit K. Varů, pomůže městu nabízet produkt, který přispěje k posílení image města jako moderního, evropsky významného lázeňského centra. Východiskem přitom budou nejen naakumulované balneoterapeutické zkušenosti, ale i podpora aplikace moderních léčebných produktů ve městě Karlovy Vary.
Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Projekt je předkládán v rámci 64. výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR.  Prioritní osa 4 je zaměřena především na plnohodnotné využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v regionu. Jejím cílem je zkvalitnění základní i doplňkové infrastruktury cestovního ruchu, která je v Karlovarském kraji, vzhledem k rostoucímu potenciálu cestovního ruchu, stále nedostatečná a neodpovídá požadovaným standardům. V rámci prioritní osy mají být podporovány především cílené investice do rozvoje a modernizace infrastruktury cestovního ruchu, využívající jeho potenciál a na podporu spolupráce v oblasti cestovního ruchu a služeb (ROP SZ, str. 186).
Velký potenciál dalšího rozvoje lze spatřovat v lázeňství, které má zcela mimořádné postavení v regionu a celé ČR (Prováděcí dokument ROP SZ, str. 83)
Oblast podpory 4.1 je pak zaměřena na zlepšení stavu základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, která je základní podmínkou pro využití potenciálu regionu v cestovním ruchu spočívající v existenci celé řady významných kulturních a technických památek a přírodních krás. Spolu s investicemi do doprovodné infrastruktury tak budou komplexně řešeny potřeby konkrétních míst a oblastí s pozitivním dopadem na cílové skupiny. V rámci oblasti podpory 4.1 budou dále podporovány modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství (wellness). (Prováděcí dokument ROP SZ, str. 84)
V návaznosti na výše definované cíle předkládaného projektu lze konstatovat, že předkládaný projekt plně odpovídá zaměření výše zmíněné prioritní oblasti i oblasti podpory. (Bližší rozbor souladu projektu s cíli prioritní osy a oblasti podpory je uveden v kapitole č. 3 Finančního a ekonomického hodnocení projektu)
Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
Přípravná předinvestiční fáze zahrnuje veškeré aktivity od vzniku záměru do podání žádosti o spolufinancování projektu z ROP Severozápad. Předmětem této fáze je systematický sběr informací, zajištění průzkumných a projektových prací a legislativního předpokladu jeho realizace, vč. jednání s občany.
Předinvestiční fáze zahrnuje tyto následující činnosti:
· Zpracování nezbytné projektové dokumentace.
· Rozhodnutí o podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad.
· Zajištění finančního krytí projektu.
· Vyřešení majetkoprávních vztahů.
· Zajištění prostředků na provoz výstupů projektu.
· Vytvoření projektového týmu pro všechny fáze projektu.
· Zpracování a podání žádosti o dotaci.
· Zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu.
· Nastavení harmonogramu projektu a jeho cash-flow.
· Uzavření partnerských smluv.
· Realizace zadávacích řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, apravidly ROP Severozápad.
· Identifikace rizik a opatření k jejich eliminaci.
Popis aktivit v realizační fázi projektu:
V případě schválení dotace ke spolufinancování projektu z ROP Severozápad se jedná o období od podpisu smlouvy implementačním orgánem až po zahájení provozu realizovaného projektu.
Jedná se o tyto aktivity:
ORGANIZACE PROJEKTU
· řízení, koordinace, administrace a monitoring projektu,
· zpracování a předkládání monitorovacích hlášení, závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU
· umístění informací o projektu na webové stránky,
ORGANIZACE VÝSTAVBY - technický dozor investora, - kolaudace.
REALIZACE STAVBY
Stávající místnost S.21  bude účelem využití změněna na místnost s relaxační. wellness vířivkou, vyhřívanou lavicí, knaippovou lázní a knaippovým chodníkem
Místnost S.02  bude účelem využití změněna na místnost pro masáže.
Místnost S.12  bude rozdělena. Částečně bude využita k původnímu účelu (místnost technologie wellnes) a částečně bude vytvořena předsíňka vstupu do části wellness
Místnost S.09  bude využita k umístění infrasauny a funkce skladu prádla bude využita novou změněnou dispozicí v místnosti S.05, která se v novém návrhu řešení mění na propojený provoz relaxačního wellness, ve kterém je funkce odpočívárny obsažena a navíc funkce zážitkové sprchy a ochlazování sauny.
Místnost S.15 se mění účelem využití ze skladu na místnost recepce procedur.
Místnost S.16  bude mít vybourány dvě zdi a tyto nahrazeny příčkami ze skla. Zároveň bude tato místnost na rozdíl od stávajícího stavu navíc využita jako vstupní předsíň do místnosti s masážními vanami.
Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Aktivity žadatele a budoucího provozovatele balea po dokončení projektu zahrnují řádný provoz, údržbu a monitoring výstupních parametrů projektu po dobu, předepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace. Vlastní provoz a údržbu areálu bude zajišťovat žadatel Česká hotelová a.s.
Připravenost projektu k realizaci:
Z hlediska připravenosti projektu k realizace můžeme konstatovat následující:
· projekt má zajištěnu dostatečnou personální kapacitu k výkonu všech činností, které souvisejí s plánováním,organizováním a kontrolou jednotlivých fází realizace
· rovněž finanční a administrativní podmínky žadatele poskytují dobrý základ pro veškeré činnosti, které budouprobíhat v rámci řízení a realizace projektu
· technické a technologické řešení projektu je detailně popsáno v projektové dokumentaci
· projekt je připraven k realizaci
· časový harmonogram realizace projektu je reálný
· projekt má zajištěno financování z vlastních zdrojů žadatele
· provoz projektu je dlouhodobě udržitelný, a to po stránce personální i finanční
· projekt má propracovaný systém eliminace a řízení rizik
· ze závěrů finančního a ekonomického hodnocení projektu vyplývá proveditelnost projektu a vhodnost kfinancování z ROP Severozápad
Na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že předkládaný projekt je správně nastavený a připravený k realizaci.
Vazba na jiné aktivity a projekty:

Hodnocený projekt je jedním z řady projektů, které ukazují snahu žadatele o zlepšení standardu a kvality služeb pro moderní formy lázeňství (wellness) ve městě Karlovy Vary. Níže jsou uvedeny žadatelem realizované projekty, které jsou přímo, či nepřímo propojeny s hodnoceným projektem:
Zdravý senior - komplexní lázeňská péče období realizace 9/2010 - 10/2011 cekové náklady: 4 984 361,00 Kč zdroj financování: Národní program cestovního ruchu realizátor: Česká hotelová, a.s.
Projekt je zaměřen na zlepšení kvality komplexní lázeňské péče pro seniory, část financí na investiční majetek a část na podporu prodeje pro seniory.
Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Česká hotelová, a.s. období realizace 8/2010 - 7/2012 celkové náklady: 2 201 360,00 Kč zdroj financování: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost realizátor: Česká hotelová, a.s.
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců, jejich adaptabilitu na změny v požadavcích zákazníků a flexibilitu, což přispěje i ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu. Projekt je zaměřen na vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců společnosti Česká hotelová, a.s. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zaměstnanců ve třech klíčových oblastech vzdělávání:
1. odborné znalosti týkající se cestovního ruchu, lázeňství, wellness a současných trendů, 2. sociální kompetence, tzv. soft skills jako řešení krizových situací, stress management apod.
3. jazykové znalosti zaměřené na výuku ruského a německého jazyka.
Rekonstrukce koupelen období realizace 11/2008 - 12/2008 celkové náklady: 1 459 000,00 Kč
Zdroj financování: vlastní prostředky investora realizátor: Česká hotelová, a.s.
Cílem projektu byla částečná rekonstrukce koupelen v rámci hotelu Smetana - Vyšehrad, která přispěla ke zlepšení kvality služeb cestovního ruchu v regionu.

4. Personální zajištění projektu
Pořadí člena týmu:	001
Titul před jménem:	PaedDr.
Příjmení:	Pravda Jméno:	Vladislav
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:	vedoucí projektu
Název organizace:	Česká hotelová, a.s. Funkce v rámci organizace:	předseda představenstva
Zapojení člena při přípravě projektu:
· výkon vrcholových rozhodovacích pravomocí v rámci přípravných prací
· koordinace přípravných prací na projektu,
· svolávání pravidelných setkání projektového týmu,
· kontaktování vhodných partnerů, kteří mohou vnést do projektu přidanou hodnotu,
· komunikace s partnery při přípravné fázi (informování o stavu přípravy projektu, přijímání námětů a připomínek partnerů k přípravné fázi)
Zapojení člena při realizaci projektu:
· výkon vrcholných rozhodovacích pravomocí v rámci realizační fáze
· komunikace s partnery (informování o aktuálním stavu realizace projektu, akceptace námětů a připomínek vznesených partnery)
· iniciace pravidelných setkání projektového týmu
· spolupráce s ostatními členy pracovního týmu v rámci realizační fáze
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
· dohled nad udržením výsledků projektu
· výkon vrcholových rozhodovacích pravomocí v rámci provozní fáze projektu
· spolupráce s partnery zapojenými do provozní fáze projektu
· spolupráce s ostatními členy projektového týmu při provozní fázi projektu
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Pan Pravda disponuje potřebnými řídícími a organizačními schopnostmi, které jsou zapotřebí pro řízení projektu. Jeho organizační kompetence vyplývají z dlouhodobého úspěšného vedení celé společnosti. Jako vedoucí realizačního týmu se podílel na realizaci investičních i neinvestičních aktivit, které směřovaly ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu, má také zkušenosti s projekty financovanými z prostředků EU - např.:
Zdravý senior - komplexní lázeňská péče období realizace 9/2010 - 10/2011 cekové náklady: 4 984 361,00 Kč zdroj: Národní program cestovního ruchu realizátor: Česká hotelová, a.s.
Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Česká hotelová, a.s. období realizace 8/2010 - 7/2012 celkové náklady: 2 201 360,00 Kč zdroj: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost realizátor: Česká hotelová, a.s.
Rekonstrukce koupelen období realizace 11/2008 - 12/2008 celkové náklady: 1 459 000,00 Kč zdroj: vlastní prostředky investora realizátor: Česká hotelová, a.s.
	Pořadí člena týmu: Titul před jménem:
Příjmení:
Jméno:
Titul za jménem:
	002
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

	Funkce v rámci projektového týmu:
	finanční manažer

	Název organizace:
	Česká hotelová, a.s.

	Funkce v rámci organizace:
	XXXXXXXXX


Zapojení člena při přípravě projektu:
· sestavení rozpočtů projektu, plánování cash flow, provedení finančních analýz
· zajišťování finančních podkladů pro potřeby přípravné fáze
· zajištění prostředků na předfinancování projektu
Zapojení člena při realizaci projektu:
· dohled nad čerpáním rozpočtu projektu
· kontrola způsobilých nákladů, udílení souhlasu s proplácením faktur- sledování hotovostních toků
· shromažďování účetních podkladů pro potřeby vykazování způsobilých nákladů projektu
· spolupráce s projektovým manažerem při přípravě závěrečné monitorovací zprávy a žádosti        o platbu
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
sledování doby návratnosti investice
· spolupráce při sestavování zpráv o udržitelnosti projektu
· spolupráce při udržování výsledků projektu
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Pan Šrámek disponuje potřebnými schopnostmi, které jsou zapotřebí pro finanční řízení projektu. Jako finanční manažer se podílel na realizaci celé řady investičních i neinvestičních aktivit, které směřovaly ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu, má také zkušenosti s projekty financovanými z prostředků EU - např.:
Zdravý senior - komplexní lázeňská péče období realizace 9/2010 - 10/2011 cekové náklady: 4 984 361,00 Kč zdroj: Národní program cestovního ruchu realizátor: Česká hotelová, a.s. zapojení: finanční manažer projektu
Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Česká hotelová, a.s. období realizace 8/2010 - 7/2012 celkové náklady: 2 201 360,00 Kč zdroj: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost realizátor: Česká hotelová, a.s. zapojení: finanční manažer projektu
Rekonstrukce koupelen období realizace 11/2008 - 12/2008 celkové náklady: 1 459 000,00 Kč zdroj: vlastní prostředky investora realizátor: Česká hotelová, a.s.
zapojení: finanční manažer projektu

Pořadí člena týmu:	003
Titul před jménem:	XXXXXXXXX
Příjmení:	XXXXXXXXX
Jméno:	XXXXXXXXX
Titul za jménem:	XXXXXXXXX
Funkce v rámci projektového týmu:	odborný garant balneo části, technolog
Název organizace:	Česká hotelová, a.s.
Funkce v rámci organizace:	XXXXXXXXX
Zapojení člena při přípravě projektu: -konzultace při přípravě a koncipování projektu
Zapojení člena při realizaci projektu:
-odborné konzultace při realizaci investic pro rozšíření rehabilitační části -odborný garant balneo části
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
-dohled nad využíváním výsledků realizace projektu a jejich udržitelnosti - především nově vybudovaných rehabilitačních částí
-odborný garant balneo části
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Uvedený člen realizačního týmu má bohaté zkušenosti s realizací akcí podobného rozsahu a zaměření:
Název projektu: Balneoprovoz Kriváň
Realizátor: Čs. státní lázně
Období realizace: 1972 - 1992
Zdroje financování: vlastní zdroje realizátora
Popis akce: vybudování a postupné rozšiřování balneoprovozu
Zapojení v projektu: návrh a studie projektu
Název projektu: LH Smetana - Vyšehrad Realizátor: NOLA, s.r.o.
Období realizace: 1992 - 1993
Zdroje financování: vlastní zdroje realizátora
Popis akce: vybudování balneoprovozu
Zapojení v projektu: návrh a studie projektu
Název projektu: Spa hotel Trocnov Realizátor: Carlstone, a.s.
Období realizace: 1992 - 1993
Zdroje financování: vlastní zdroje realizátora
Popis akce: vybudování balneoprovozu
Zapojení v projektu: návrh a studie projektu
	Pořadí člena týmu: Titul před jménem:
	004 XXXXXX

	Příjmení:
	XXXXXXXXX

	Jméno:
	XXXXXXXXX


Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:	provozně-administrativní podpora
Název organizace:	Česká hotelová, a.s.
Funkce v rámci organizace:	XXXXXXXXX
Zapojení člena při přípravě projektu:
· administrativní podpora při přípravě žádosti
· spolupráce při shromažďování potřebných příloh k žádosti o dotacipříprava podkladů pro pravidelná jednání projektového týmu
· zajišťování komunikace mezi členy pracovního týmu
· konzultace při plánování harmonogramu projektu (s ohledem na provozní záležitosti hotelu)
Zapojení člena při realizaci projektu:
· omezení negativních dopadů realizace investice na cílové skupiny
· zajištění publicity projektu (především prostřednictvím internetových stránek)
· zajišťování provozně-administrativních prací
· spolupráce při  shromažďování podkladů pro závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu- spolupráce při zadávacích řízeních
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
· zajištění udržitelnosti výstupů projektu
· zajištění bezproblémového chodu rozšířeného hotelového komplexu
· koordinace provozních činností v době udržitelnosti projektu
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Paní Čechová má bohaté zkušenosti s řízením lázeňských provozů. Jako provozní manažer se podílela na realizaci níže uvedených aktivit, které směřovaly k podpoře kvality služeb cestovního ruchu. Paní Čechová má také zkušenosti s realizací projektů ze zdrojů EU:
Zdravý senior - komplexní lázeňská péče období realizace 9/2010 - 10/2011 cekové náklady: 4 984 361,00 Kč zdroj: Národní program cestovního ruchu realizátor: Česká hotelová, a.s. zapojení: provozní manažer
Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Česká hotelová, a.s.
období realizace 8/2010 - 7/2012 celkové náklady: 2 201 360,00 Kč zdroj: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost realizátor: Česká hotelová, a.s. zapojení: provozní manažer
Rekonstrukce koupelen období realizace 11/2008 - 12/2008 celkové náklady: 1 459 000,00 Kč zdroj: vlastní prostředky investora realizátor: Česká hotelová, a.s. zapojení: provozní manažer
Pořadí člena týmu:	005 Titul před jménem:	XXXXXXXXX
Příjmení:	XXXXXXXXX
Jméno:	XXXXXXXXX
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu:	XXXXXXXXX
Název organizace:	Česká hotelová, a.s.
Funkce v rámci organizace:	XXXXXXXXX
Zapojení člena při přípravě projektu:
· dílčí rozhodovací pravomoci v rámci přípravné fáze (případné konzultace s vedoucím projektu)
· spolupráce s potenciálními partnery projektu při určení jejich úlohy v rámci projektu a jejich přínosu
· příprava a zajištění podpisu Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci
· zajištění dílčích podkladů pro potřeby přípravy žádosti a jejích příloh
· koordinace projektových prací, vymezení obsahu projektu
· spolupráce s ostatními členy pracovního týmu při přípravné fázi
Zapojení člena při realizaci projektu:
· dílčí rozhodovací pravomoci v rámci realizační fáze
· užší spolupráce s partnery při plnění aktivit dle partnerské smlouvy
· koordinace všech prací v rámci realizační fáze
· dozor nad naplňováním cílů projektu a dodržováním pravidel ROP
· realizace zadávacích řízení
· spolupráce s dalšími členy pracovního týmu a technickým a autorským dozorem
· zodpovědnost za zpracování monitorovací zprávy a žádosti o platbu
Zapojení člena při udržitelnosti projektu:
dílčí rozhodovací pravomoci v rámci provozní fáze
· zodpovědnost za zpracování zpráv o udržitelnosti projektu
· kontrola udržitelnosti výstupů projektu
· koordinace zbylých členů pracovního týmu
Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Výše uvedený člen projektového týmu má zkušenosti s celou řadou investičních aktivit obdobného charakteru. Pan Frýbert disponuje také rozsáhlými zkušenostmi s realizací projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU, jako vedoucí realizačního týmu se podílel např. na úspěšné realizaci následující investiční akce:
Název projektu: Ivovace výrobků Technistone
Realizátor: Technistone, a.s., Hradec Králové
Období realizace: 4/2008 - 10/2008
Celkové náklady: 196 mil. Kč
Zdroj financování: ERDF, operační program Inovace zapojení v projektu: Manažer projektu
5. Žadatel projektu Validní dle ROS: Ano
	Název žadatele:
IČ:
DIČ:
	Česká hotelová, a.s.
26968851
CZ26968851

	Právní forma:
Plátce DPH:
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu:
Žadatel splňuje definici MSP:
Počet zaměstnanců:
Typ podniku:
Typ žadatele:
	Akciová společnost
Ano
Ano
Ne
28
Nerelevantní - projekt nezakládá veřejnou podporu
Soukromá firma_ostatní


Statutární zástupci:
	Příjmení:
Titul před:
Funkce osoby:
	XXXXX
XXXX
XXXX
	Jméno:
Titul za:
Telefon:
	XXXXX
XXXXX

	Fax:
	
	Telefon II.:
	

	Email:
	XXXXXX
	
	


Kontaktní osoby:
	Příjmení:
Titul před:
Funkce osoby:
	XXXXX
XXXXX
XXXXX
	Jméno:
Titul za:
Telefon:
	XXXXX
XXXXX

	Fax:
	
	Telefon II.:
	

	Email:
	XXXXX
	
	

	Příjmení:
Titul před:
Funkce osoby:
	XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
	Jméno:
Titul za:
Telefon:
	XXXXXXXXX 


XXXXXXXXX

	Fax:
	
	Telefon II.:
	

	Email:
	XXXXXXXXX
	
	


Hlavní kontaktní osoba:	XXXXXXXXX
Oficiální adresa:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Kraj:	Hlavní město Praha
Obec:	Praha
Městská část:	Praha 5
PSČ:	15000	Číslo popisné:
WWW:	www.hotelsmetana.cz
	103
	Okres:	Hlavní město Praha
Část obce:	Motol
Ulice:	Plzeňská
Číslo orientační: 215c


Adresa pro doručení:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Kraj:	Hlavní město Praha
Obec:	Praha
Městská část:	Praha 5
PSČ:	15000	Číslo popisné:
WWW:	www.hotelsmetana.cz
	103
	Okres:	Hlavní město Praha
Část obce:	Motol
Ulice:	Plzeňská
Číslo orientační: 215c




6. Zkušenosti žadatele
Pořadí reference:	001
Název projektu/akce:	Zdravý senior - komplexní lázeňská péče
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:	Česká hotelová, a.s.
Celkové výdaje projektu/akce:	4 984 361,00
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):	9/2010 - 10/2011
Zdroje financování/poskytovatel dotace:	Ministerstvo pro místní rozvoj
Název grantu/programu:	Národní program cestovního ruchu
Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Projekt je zaměřen na zlepšení kvality komplexní lázeňské péče pro seniory, část financí na investiční majetek a část na podporu prodeje pro seniory
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel byl zapojen v rámci přípravné, realizační i provozní fáze projektu:
Zapojení žadatele v přípravné fázi:
· práce na tvorbě žádosti, včetně příloh
· koordinace přípravných prací na projektu
· svolávání pravidelných setkání projektového týmu
· kontaktování vhodných partnerů, kteří mohou vnést do projektu přidanou hodnotu- komunikace s partnery při přípravné fázi
Zapojení žadatele v realizační fázi:
· koordinace všech prací v rámci realizační fáze
· dozor nad naplňováním cílů projektu a dodržováním pravidel programu
· realizace zadávacích řízení
· spolupráce s dalšími členy pracovního týmu- zpracování monitorovací zprávy a žádosti o platbu
Zapojení žadatele v provozní fázi: - kontrola udržitelnosti výstupů projektu
	Pořadí reference:
Název projektu/akce:
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:
Celkové výdaje projektu/akce:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
Zdroje financování/poskytovatel dotace:
	002
Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Česká hotelová, a.s.
Česká hotelová, a.s.
2 201 360,00
8/2010 - 7/2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Název grantu/programu:
	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost


Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikační úroveň zaměstnanců, jejich adaptabilitu na změny v požadavcích zákazníků a flexibilitu, což přispěje i ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu. Projekt je zaměřen na vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců společnosti Česká hotelová, a.s.
Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zaměstnanců ve třech klíčových oblastech vzdělávání:
1. odborné znalosti týkající se cestovního ruchu, lázeňství, wellness a současných trendů, 2. sociální kompetence, tzv. soft skills jako řešení krizových situací, stress management apod.
3. jazykové znalosti zaměřené na výuku ruského a německého jazyka.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel byl zapojen v rámci přípravné, realizační i provozní fáze projektu:
Zapojení žadatele v přípravné fázi:
· práce na tvorbě žádosti, včetně příloh
· koordinace přípravných prací na projektu
· svolávání pravidelných setkání projektového týmu
· kontaktování vhodných partnerů, kteří mohou vnést do projektu přidanou hodnotu- komunikace s partnery při přípravné fázi
Zapojení žadatele v realizační fázi:
· koordinace všech prací v rámci realizační fáze
· dozor nad naplňováním cílů projektu a dodržováním pravidel programu
· realizace zadávacích řízení
· spolupráce s dalšími členy pracovního týmu- zpracování monitorovací zprávy a žádosti o platbu
Zapojení žadatele v provozní fázi: - kontrola udržitelnosti výstupů projektu
	Pořadí reference:
	003

	Název projektu/akce:
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:
	Rekonstrukce koupelen Česká hotelová, a.s.

	Celkové výdaje projektu/akce:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
	1 459 000,00
11/2008 - 12/2008

	Zdroje financování/poskytovatel dotace:
	vlastní zdroje žadatele

	Název grantu/programu:
	-


Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Jednalo se o částečnou rekonstrukci koupelen v rámci hotelu Smetana - Vyšehrad, která přispěla ke zlepšení kvality služeb cestovního ruchu v regionu
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Žadatel byl zapojen v rámci přípravné, realizační i provozní fáze projektu:
Zapojení žadatele v přípravné fázi:
· koordinace přípravných prací na projektu
· svolávání pravidelných setkání projektového týmu
Zapojení žadatele v realizační fázi:
· koordinace všech prací v rámci realizační fáze- dozor nad naplňováním cílů projektu
Zapojení žadatele v provozní fázi:
· zajištění provozu zařízení
	Pořadí reference:
Název projektu/akce:
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora:
Celkové výdaje projektu/akce:
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok):
	004
LH Smetana - Vyšehrad II Česká Hotelová a.s.
18 988 063,00
6/2008 - 6/2012

	Zdroje financování/poskytovatel dotace:
	ROP Severozápad

	Název grantu/programu:
	Oblast podpory 4.1 ? Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu


Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Předmětem předkládaného projektu je modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro moderní formy lázeňství (wellness) ve městě Karlovy Vary. Do projektu jsou začleněny investiční aktivity, které povedou k potřebnému rozšíření a zkvalitnění stávající lázeňské infrastruktury v samotném centru města.
V rámci projektu dojde k přístavbě jednopodlažního objektu ke stávajícím budovám lázeňského hotelu Smetana a Vyšehrad, ve kterém bude umístěno rozšíření balneoprovozů a bazén. Po levé straně  nového objektu bude umístěn balneoprovoz (suché uhličité koupele, elektroterapie, parafango, inhalace a oxygenoterapie, atd.). V prostoru mezi oběma lázeňskými domy je navržen bazén a v zadní části pod úrovní terénu potřebné technologické prostory. Přístavba je napojena na topný systém LH Vyšehrad, proto musí být upraveny také potřebné rozvody.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Komplexní realizace akce
7. Partner projektu
Validní dle ROS:	Ano
Partner projektu:	GYOZA s.r.o.
IČ:	26413558
DIČ:	CZ26413558
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Plátce DPH:	Ano
Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Partner již v minulosti spolupracoval s žadatelem při plánování a realizaci dílčích stavebních úprav stávajících lázeňských domů Smetana a Vyšehrad. Zapojen byl prostřednictvím konzultací a odborného metodického vedení.
Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:
Partner je stavebně inženýrská firmá, která zajišťuje inženýring, stavební a technický dozor, realitní činnost a správu nemovitostí v rámci realizace bytových a komerčních staveb. Z této činnosti pak vyplývají také zkušenosti partnera s realizací investičních aktivit obdobného charakteru.
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Partner bude zapojen během přípravné a realizační fáze projektu.
Partner bude bezplatně realizovat náslující aktivity:
a) Konzultace a poradenská činnost při přípravné a realizační fázi projektu.
b) Sdílení zkušeností - partner bude v průběhu přípravné a realizační fáze projektu předávat žadateli získanézkušenosti.
c) Účast v  projektovém týmu - partner se bude účastnit se pravidelných setkání projektového týmu, kde budeprobíhat diskuse o přípravě a průběhu realizace projektu a jeho dosažených výsledcích.
Adresa:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Kraj:	Plzeňský kraj
Obec:	Plzeň
Městská část:	Plzeň 3
PSČ:	30100	Číslo popisné:
WWW:
	992
	Okres:	Plzeň-město
Část obce:	Jižní Předměstí
Ulice:	Presslova
Číslo orientační: 11


Kontaktní osoby:

		Validní dle RUIAN:	Ano
	Příjmení:	Popelka
Titul před:
	Funkce osoby:	jednatel
	Jméno:
Titul za:
Telefon:
	Dušan
XXXXXX

	Fax:
	Email:	gyoza@gyoza.eu
	Telefon II.:
	


Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
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Validní dle ROS:	Ano
Partner projektu:	SINDAT spol. s r.o.
IČ:	00255092
DIČ:	CZ00255092
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Plátce DPH:	Ano
Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Partner spolupracoval již v minulosti s žadatelem při realizaci dílčích investičníc akcí na lázeňských objektech Smetana a Vyšehrad s cílem zvýšení kvality služeb pro cestovní ruch. Partner se uvedených akcí účastnil prostřednictvím odborných konzultací a metodivckého vedení.
Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:
Partner se mj. zabývá poskytováním služeb v oblasti organizačního a ekonomického poradenství. V minulosti realizoval řadu projektově-inženýrských aktivit, které byly svým zaměřením blízké předkládanému záměru.
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Partner bude zapojen do přípravné a realizační fáze projektu. Partner se bude bezplatně podílet na níže uvedených aktivitách:
a) Konzultace a poradenská činnost při přípravné a realizační fázi projektu.
b) Sdílení zkušeností - partner bude v průběhu přípravné a realizační fáze projektu předávat žadateli získanézkušenosti.
c) Účast v  projektovém týmu - partner se bude účastnit se pravidelných setkání projektového týmu, kde budeprobíhat diskuse o přípravě a průběhu realizace projektu a jeho dosažených výsledcích.
Adresa:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Kraj:	Hlavní město Praha
Obec:	Praha
Městská část:	Praha 10
PSČ:	10100	Číslo popisné:
WWW:
	1488
	Okres:	Hlavní město Praha
Část obce:	Vršovice
Ulice:	Ukrajinská
Číslo orientační: 10


Kontaktní osoby:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Příjmení:	XXXXX
Titul před:
Funkce osoby:	XXXXX
	
	Jméno:
Titul za:
Telefon:
	XXXXX
XXXXX

	Fax:
Email:	XXXXX
	
	Telefon II.:
	


Validní dle ROS:	Ano
Partner projektu:	BAKAL spol. s r.o.
IČ:	25677136
DIČ:	CZ25677136
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Plátce DPH:	Ano
Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Partner je provozovatelem Botelu Albatros. V minulosti spolupracoval s žadatelem na realizaci společných marketingových opatření zaměřených na propagaci služeb cestovního ruchu.
Pozn. jelikož sídlem partnera je Botel, který nemá přiděleno evidenční číslo, bylo v zálozce "Adresa partnera" zaškrtnuto nejbližší nabízené ev. č. tak, aby mohla být žádost zfinalizována.
Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:
Partner má zkušenosti s realizací investičních aktivit obdobného charakteru. V minulosti realizoval částečné rekonstrukce Botelu Albatros, který provozuje. Partner má také rozsáhlé zkušenosti s realizací propagačních aktivit v rámci služeb cestovního ruchu.
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Partner bude zapojen v rámci provozní fáze projektu.
Partner se bude bezplatně podílet na realizaci níže uvedených aktivit:
a) Konzultace a poradenská činnost při provozní fázi projektu.
b) Sdílení zkušeností - partner bude v průběhu provozní fáze projektu předávat žadateli získané zkušenosti.
c) Spolupráce při zajištění publicity projektu - partner se bude aktivně se podílet na zajištění opatření publicityprojektu formou např. pomoci při tvorbě návrhu propagačních materiálů a webové prezentace, v jeho provozní fázi.
Adresa:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Kraj:	Hlavní město Praha
Obec:	Praha
Městská část:	Praha 1
PSČ:	11000	Číslo popisné:
WWW:
	65
	Okres:	Hlavní město Praha
Část obce:	Nové Město
Ulice:	nábřeží Ludvíka Svobody
Číslo orientační: 14


Kontaktní osoby:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Příjmení:	Choulíková
Titul před:
Funkce osoby:	jednatel
	Jméno:
Titul za:
Telefon:
	Jitka
XXXXX

	Fax:
Email:	info@botelalbatros.cz
	Telefon II.:
	


Validní dle ROS:	Ano
Partner projektu:	SD Engineering s.r.o.
IČ:	28992491
DIČ:	CZ28992491
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Plátce DPH:	Ano
Předchozí spolupráce partnera s žadatelem:
Partner již v minulosti spolupracoval s žadatelem při realizaci dílčích investičních akcí v rámci lázeňských objektů Smetana a Vyšehrad. V rámci výše uvedených aktivit byl zapojen především prostřednictvím odborných konzultací a metodického vedení.
Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:
Partner je developerskou společností, která má bohaté zkušenosti s výstavbou nemovitostí.
Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:
Přípravná fáze
-Konzultace a poradenská činnost při přípravné fázi projektu.
-Sdílení zkušeností ? partner se zavazuje v průběhu přípravné fáze projektu předávat žadateli získané zkušenosti.
-Účast v projektovém týmu ? partner se zavazuje účastnit se pravidelných setkání projektového týmu, kde bude probíhat diskuse o přípravě projektu a jeho dosažených výsledcích.
Realizační fáze
- Konzultace a poradenská činnost při realizační fázi projektu.
-Sdílení zkušeností ? partner se zavazuje v průběhu realizační fáze projektu předávat žadateli získané zkušenosti.
-Účast v projektovém týmu ? partner se zavazuje účastnit se pravidelných setkání projektového týmu, kde bude probíhat diskuse o průběhu realizace projektu a jeho dosažených výsledcích.
Adresa:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Kraj:	Hlavní město Praha
Obec:	Praha
Městská část:	Praha 10
PSČ:	10100	Číslo popisné:
WWW:
	1488
	Okres:	Hlavní město Praha
Část obce:	Vršovice
Ulice:	Ukrajinská
Číslo orientační: 10


Kontaktní osoby:
	Validní dle RUIAN:	Ano
Příjmení: XXXXX Titul před: Ing.
Funkce osoby:	XXXXX
	Jméno:
Titul za:
Telefon:
	XXXXX
XXXXX

	Fax:
Email:	XXXXX
	Telefon II.:
	




8. Podpora de-minimis

9. Další podpory ve vztahu k projektu

10. Hodnoty indikátorů
	Kód
	Název indikátoru
	Výchozí hodnota
	Plánovaná hodnota
	Rozdíl
	Měrná jednotka
	Předpokládané datum plnění:

	07.42.70
	Počet zapojených partnerů
	0,00
	4,00
	4,00
	Počet
	22.05.2015

	51.13.
	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu v Karlovarském kraji
	0,00
	1,00
	1,00
	Počet
	22.05.2015

	63.25.10
	Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem
	0,00
	1,00
	1,00
	Počet
	22.05.2015




11. Udržitelný rozvoj
Kvantifikovatelná environmentální kritéria:
	Číslo:
	19

	Název:
	Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

	Výchozí hodnota:
	0,00

	Cílová hodnota:
	1,00

	Datum cílové hodnoty:
	22.05.2015

	Měrná jednotka:
	počet projektů


Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
V rámci projektu bude vybudován prostor s nádobami na třídění odpadu spolu s nástěnnou tabulí, která bude informovat o dané problematice.
Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
Číslo:	40
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Pokud je projekt realizován na území CHKO je v souladu s jeho plánem péče ?
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Projekt je realizován na území CHKO Slavkovský les. Dle vyjádření Správy CHKO nemá projekt negativní dopady na soustavu Natura 2000 a nemůže mít negativní vliv na životní prostředí.

12. Etapy
	Pořadí etapy:
	001

	Název etapy:
	1. etapa

	Celkové výdaje na etapu:
Způsobilé výdaje etapy:
Nezpůsobilé výdaje etapy:
Datum zahájení etapy:
Datum ukončení etapy:
	8 227 326,00 6 599 443,00 1 627 883,00
01.07.2014
30.04.2015

	Očekávané příjmy etapy:
	0,00


Stručný popis aktivit etapy:
Vzhledem k tomu, že bude projekt realizován v rámci 1 etapy, shoduje se popis aktivit etapy s popisem aktivit projektu.
Příprava projektu
Organizace výstavby
Stavební práce
Vybavení

13. Rozpočet projektu Rozpočet jednotlivých Etap:
[image: ]

	02.11
	Výdaje na zadávací/výběrová řízení
	0,00
	0,00

	02.12
	Ostatní nehmotný majetek (patenty, know-how, licence)
	0,00
	0,00

	02.13
	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
	2 711 415,00
	41,09

	02.14
	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby
	0,00
	0,00

	02.15
	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)
	0,00
	0,00

	02.16
	Výdaje na publicitu - investiční
	0,00
	0,00

	02.17
	Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná)
	0,00
	0,00

	03
	Očekávané jiné příjmy etapy/projektu
	0,00
	0,00

	04
	Způsobilé výdaje etapy/projektu
	6 599 443,00
	100,00

	05
	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu
	1 627 883,00
	24,67

	05.01
	Nezpůsobilé výdaje investiční
	1 627 883,00
	24,67

	05.01.01
	Nezpůsobilé stavební části stavby
	0,00
	0,00

	05.01.02
	Jiné
	200 000,00
	3,03

	05.01.03
	DPH
	1 427 883,00
	21,64

	05.02
	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční
	0,00
	0,00

	05.02.01
	Úroky z úvěru
	0,00
	0,00

	05.02.02
	Jiné
	0,00
	0,00

	05.02.03
	DPH
	0,00
	0,00

	06
	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu
	8 227 326,00
	124,67

	07
	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu
	6 599 443,00
	100,00

	08
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	8 227 326,00
	124,67




Rozpočet celého projektu:
[image: ]

	02.14
	Výdaje na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby
	0,00
	0,00

	02.15
	DPH, kdy není nárok na odpočet na vstupu (související s investičními způs. výdaji)
	0,00
	0,00

	02.16
	Výdaje na publicitu - investiční
	0,00
	0,00

	02.17
	Jiné (žadatel přesně rozepíše o jaké výdaje se jedná)
	0,00
	0,00

	03
	Očekávané jiné příjmy etapy/projektu
	0,00
	0,00

	04
	Způsobilé výdaje etapy/projektu
	6 599 443,00
	100,00

	05
	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu
	1 627 883,00
	24,67

	05.01
	Nezpůsobilé výdaje investiční
	1 627 883,00
	24,67

	05.01.01
	Nezpůsobilé stavební části stavby
	0,00
	0,00

	05.01.02
	Jiné
	200 000,00
	3,03

	05.01.03
	DPH
	1 427 883,00
	21,64

	05.02
	Nezpůsobilé výdaje neinvestiční
	0,00
	0,00

	05.02.01
	Úroky z úvěru
	0,00
	0,00

	05.02.02
	Jiné
	0,00
	0,00

	05.02.03
	DPH
	0,00
	0,00

	06
	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu
	8 227 326,00
	124,67

	07
	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu
	6 599 443,00
	100,00

	08
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	8 227 326,00
	124,67




14. Přehled financování projektu
	Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje
Celkové nezpůsobilé výdaje
Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje
Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy
Celkové způsobilé výdaje připadající na příjmy dle článku 55
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55
Křížové financování
Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích
· Veřejné prostředky
· Soukromé prostředky
Dotace projektu
· Dotace z rozpočtu RR- z toho EU
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy
	Náklady projektu v Kč
8 227 326,00 6 599 443,00 1 627 883,00
0,00
6 599 443,00
0,00
6 599 443,00
0,00
0,00 1 220 093,00
5 379 350,00 4 572 447,50
6 599 443,00
	% z Celkových způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55
0,00 18,49
81,51
69,29
% z Celkových prostředků
(zdrojů) etapy
80,21


Celkové prostředky (zdroje) projektu	8 227 326,00
Žadatel	0,00
· Úvěry bank
· Ostatní zdroje
· Přímé výnosy- Vlastní zdroje
	Pořadí etapy:
Název etapy:
	001 1. etapa
	

	
	Náklady etapy v Kč
	% z Celkových způsobilch výdajů etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55


	Celkové výdaje na etapu:
Způsobilé výdaje etapy:
Nezpůsobilé výdaje etapy:
	227 326,00 6 599 443,00 1 627 883,00

	Jiné peněžní příjmy etapy připadající na způsobilé výdaje:
Celkové způsobilé výdaje etapy snížené o jiné peněžní příjmy:
	0,00
599 443,00


	Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na příjmy dle článku 55:
Celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:
Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích
· Veřejné prostředky
· Soukromé prostředky
Dotace projektu
· Dotace z rozpočtu RR- z toho EU
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy
Celkové prostředky (zdroje) projektu
Celkové prostředky (zdroje) etapy
Žadatel
	0,00
599 443,00
0,00 1 220 093,00
5 379 350,00 4 572 447,50
6 599 443,00
227 326,00
227 326,00
0,00


15. Přehled financování etapy
Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
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0,00 18,49
81,51
69,29
% z Celkových prostředků (zdrojů) etapy
80,21

· Úvěry bank
· Ostatní zdroje
· Přímé výnosy- Vlastní zdroje
16. Finanční plán
Pořadí etapy:	001
Název etapy:	1. etapa
Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka	5 379 350,00 k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:	22.05.2015
Způsobilé výdaje etapy:	6 599 443,00
Požadovaná dotace celkem:	5 379 350,00
Z toho neinvestiční:	0,00

17. Prioritní téma
Název prioritního téma:
Číslo prioritního téma:
	Název typu území:
Číslo typu území:
	Město
01

	Název hospodářské činnosti:
	Jiné nespecifikované služby

	Číslo hospodářské činnosti:
	22


Prostředky z EU v Kč:
Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
57
4 572 447,50

18. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Název VŘ:
Vyplňované údaje k:
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Stav VŘ:
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Specifikace druhu zadavatele:
Druh VŘ podle předmětu:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
001
Ne
Dodávka wellness technologií pro lázeňský Hotel Smetana-
Vyšehrad
Výběrové řízení
Podlimitní
Výběrové řízení plánováno
Zjednodušené podlimitní řízení (§38) Ano
dotovaný zadavatel Dodávky
2 711 415,00
22.09.2014
20.10.2014

Předmětem zakázky je dodávka wellnes technologií. VŘ je zadáno jako podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) a  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon?) a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013.
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Specifikace druhu zadavatele:
Druh VŘ podle předmětu:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
002
Ne
Výběrové řízení na technický dozor
Výběrové řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Výběrové řízení zahájeno
Otevřené řízení (§27)
Ano
osoba, která není zadavatelem dle zákona
Služby
105 000,00
23.09.2014
	VŘ je zadáno jako VZMR a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013.
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne


30.10.2014

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Specifikace druhu zadavatele:
Druh VŘ podle předmětu:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
003
Ne
Výběrové řízení na AD
Výběrové řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Výběrové řízení zahájeno
Ano
dotovaný zadavatel Služby
100 000,00
23.09.2014
	VŘ je zadáno jako VZMR a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013.
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne


30.10.2014

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Specifikace druhu zadavatele:
Druh VŘ podle předmětu:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
004
Ne
Modernizace balneo centra LH Smetana ? Vyšehrad
Výběrové řízení
Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Výběrové řízení zahájeno
Ano
dotovaný zadavatel Stavební práce
3 683 028,00
22.09.2014
20.10.2019
Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Pořadové číslo VŘ:
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Název VŘ:
Vyplňované údaje k:
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Stav VŘ:

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Pořadové číslo VŘ:
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Název VŘ:
Vyplňované údaje k:
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Stav VŘ:

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Pořadové číslo VŘ:
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Název VŘ:
Vyplňované údaje k:
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Stav VŘ:
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VŘ je zadáno jako veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon?)
a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

19. Horizontální témata
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:
Veškeré práce během stavby budou prováděny s důrazem na ochranu životního prostředí a bezpečnost. V průběhu realizace stavby budou negativní dopady průběhu stavebních prací - hlučnost, prašnost v co největší míře minimalizovány. Dotčené okolní plochy a pozemky budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu, vč. obnovy vegetačního krytu. S odpady z realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí
Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:
Výsledky projektu (lázeňská infrastruktura) budou nabízeny a přístupny všem zájemcům bez rozdílu věku,pohlaví, náboženského vyznání, etnickou skupinu, zdravotní stav a sociální skupinu.
Projekt nemá žádné negativní vlivy na rovné příležitosti

20. Rovné příležitosti
	Číslo:
	10

	Název:
	Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.


Popis:
Při obsazování nově vytvořených pracovních míst bude reflektován princip rovných příležitostí, v rámci 1 z výše uvedených pozic bude dále dána příležitost kvalifikovanému, zrakově postiženému masérovi.
	Číslo:
	4

	Název:
	Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.


Popis:
V rámci realizace projektu bude rozšířena infrastruktura pro provoz lázeňských procedur. Žadatel se již v minulosti m.j. zaměřoval na programy speciální péče o seniory (viz realizovaný projekt Zdravý senior - komplexní lázeňská péče). Realizace projektu přispěje k dalšímu zlepšení služeb pro návštěvníky seniorského věku, kteří stále více preferují lázeňské rekreační a wellness pobyty.

21. Publicita
Způsob zajištění publicity:	Internetové stránky prezentující projekt
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na internetových stránkách žadatele www.hotelsmetana.cz bude uveřejněno oznámení o získání dotace z ROP NUTS II Severozápad. Při realizaci propagačního opatření budou respektována povinná pravidla publicity ROP NUTS II Severozápad.
Způsob zajištění publicity:	Velkoplošný reklamní panel (billboard)
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na místě výstavby bude po dobu výstavby umístěn velkoplošný reklamní panel, který bude po ukončení realizace nahrazen pamětní deskou. Při realizaci propagačního opatření budou respektována povinná pravidla publicity NUTS II Severozápad.
Způsob zajištění publicity:	Pamětní deska (vysvětlující tabulka)
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Po ukončení stavební části projektu bude na místě výstavby umístěna pamětní deska s povinnými informacemi o podpoře projektu z ROP Severozápad. Při realizaci propagačního opatření budou respektována povinná pravidla publicity NUTS II Severozápad.

22. Přílohy projektu
	Název přílohy:
	Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

	Číslo přílohy:
	1

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
	1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX

	Název přílohy:
	Doklady o právní subjektivitě žadatele

	Číslo přílohy:
	2

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
	1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX


Příloha:
Popis:
Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
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Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
3
Povinná
1
1
	Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
	Ano
Ne
XXXXXXXXX 
Doklad o prokázání vlastnických vztahů
4
Povinná
1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX

	Název přílohy:
	Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku

	Číslo přílohy:
	5

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
	1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX


Příloha:
Popis:
Příslušné územní rozhodnutí nebo jiné opatření
6
Povinná
1
1
	Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
	Ano
Ne
XXXXXXXXX 
Projektová dokumentace
7
Povinná
1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX

	Název přílohy:
	Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

	Číslo přílohy:
	8

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
	1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX


Příloha:
Popis:
Doklad o partnerství
9
Povinná
1
1
	Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
	Ano
Ne
XXXXXXXXX

	Název přílohy:
	Doklad o zajištění finančního krytí projektu

	Číslo přílohy:
	10

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
	1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX


Příloha:
Popis:
Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
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Dokumentace k zadávacímu/výběrovému řízení (v případě, že již proběhlo výběrové řízení na dodavatele)
	Číslo přílohy:
	11

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
	0 0
Ne
Ano
XXXXXXXXX

	Název přílohy:
	Doklad o příjmech projektu

	Číslo přílohy:
	12

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
	1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX


Příloha:
Popis:
Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace malý a střední podnik
	Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
	13
Povinná
1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX

	Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:
Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
Příloha:
Popis:
	Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)
14
Povinná
1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX

	Název přílohy:
	Doklad o zahájení zadávacího/výběrového řízení

	Číslo přílohy:
	15

	Požadovaná příloha:
	Povinná

	Počet listů:
Počet vyhotovení:
Doložena:
Nerelevantní:
Datum schválení:
Přílohu zadal:
	1 1
Ano
Ne
XXXXXXXXX


Příloha:
Popis:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:
1) v posledních 5 letech nebyl odsouzen za trestný čin, resp. za čin uvedený v z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,ve znění pozdějších předpisů, ani za čin uvedený v z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Dále výslovně prohlašuje, že proti němu ani proti osobám, v nichž má majetkovou účast, nebo je s nimi ekonomicky propojen tak, že je jim ekonomicky podřízen nebo ovládán, není vedeno trestní řízení.
2) ke dni podání Žádosti má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy(posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky). Jedná se zejména o závazky vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Fondu národního majetku ČR, Pozemkovému fondu ČR, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a dále vůči krajům, obcím a svazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.
3) bude respektovat pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP SZ a příslušné výzvy. Projekt bude realizovatv souladu se Smlouvou, a dokumenty řídícího orgánu, Příručkami a Metodickými pokyny ROP SZ. Při realizaci bude dodržovat pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Projekt bude realizovat v souladu s politikami EU zejména v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí. V souvislosti s projektem nečerpá a nenárokuje z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů neuvedených v Žádosti, resp. ve Smlouvě.
4) uděluje v souladu s ustanovením z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 75082136, souhlas se zpracováním všech osobních údajů, které sdělí Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad v souvislosti s podáním a zpracováním Žádosti na realizaci výše uvedeného projektu. Tento souhlas uděluje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad rovněž pro případ, bude-li Žádost úspěšná a dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi ním a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. Před udělením tohoto souhlasu byl Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad informován o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména o tom, pro jaký účel budou jeho údaje zpracovávány, o jaké osobní údaje půjde, po jaké období tyto údaje budou zpracovávány a jakým správcem budou tyto údaje zpracovávány. Souhlasí rovněž s uveřejněním dat z jeho Žádosti v centrálním informačním systému pro monitorování programů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Souhlasí rovněž se zveřejněním názvu žadatele, názvu projektu a objemu veřejných prostředků požadovaných, resp. přidělených jeho projektu v rámci seznamu schválených a neschválených projektů. Výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dat z jeho Žádosti v systému MONIT7+. Dále výslovně prohlašuje, že bude dodržovat pravidla publicity.
Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Název přílohy:

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)
Název přílohy:

Finální verze žádosti (ROP-IP-E)


Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 23.09.2014 14:06 Unikátní klíč: 3PE3rPØØØ1	Strana 50 z 54
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 23.09.2014 14:06 Unikátní klíč: 3PE3rPØØØ1	Strana 52 z 54
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 23.09.2014 14:06 Unikátní klíč: 3PE3rPØØØ1	Strana 51 z 54
5) [bookmark: _GoBack]v době podání Žádosti se nenachází podle z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo v jeho případě vydáno rozhodnutí o úpadku, toto prohlášení se vztahuje rovněž na období tří let zpětně před podáním Žádosti. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech proti jeho majetku nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí nebo návrh na provedení exekuce, ani takový výkon rozhodnutí či exekuce nejsou proti jeho majetku vedeny. V době podání Žádosti ani v uplynulých třech letech se nenachází ani se nenacházel v procesu dobrovolného zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění) ani není v procesu dobrovolného zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti). V době podání Žádosti mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a související s projektem, který je předmětem Žádosti. Výslovně prohlašuje, že všechny finanční prostředky žadatele pocházejí z transparentních a legálních zdrojů. Výslovně prohlašuje, že finanční prostředky, které získá z dotace nebo které přímo nebo nepřímo souvisejí s podáním Žádosti a realizací projektu, budou použity v souladu se Smlouvou, dokumenty ROP SZ a právním řádem ČR a EU. Tyto finanční prostředky zejména nebudou použity přímo ani nepřímo k financování nebo napomáhání teroristických aktivit, v rozporu se zájmy EU, v rozporu s mezinárodním právem, k činnostem, které by naplňovaly nebo mohly naplňovat skutkovou podstatu trestného činu.
6) veškeré údaje uvedené v Žádosti a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné trestněprávní odpovědnosti dle z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů je bráno jako podstatné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, které zakládá právo Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odstoupit od Smlouvy. Je si vědom, že jako příjemce dotace by v případě, že Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad odstoupí od smlouvy, byl povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které na základě Smlouvy obdržel. Skutečnosti, které touto žádostí a tímto čestným prohlášením dokládá, odpovídají skutečnému stavu, který si před podpisem tohoto čestného prohlášení ověřil. Žadatel si je rovněž vědom všech důsledků, zejména právních a finančních, které by pro něj nastaly v případě, pokud by se prokázalo, že tyto skutečnosti nejsou pravdivé.
7) Žadatel prohlašuje, že bude o všech relevantních změnách, které zejména souvisejí s osobou žadatele nebo projektem, informovat Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad včas bez zbytečného odkladu.
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	Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele
	

	Místo a datum
	

	Podpis a razítko
	


ŠTÍTEK NA OBÁLKU
Správka Tomáš
728066339
Hlavní kontaktní osoba:
Telefon:
Unikátní kód žádosti (hash):
3
PE3rPØØØ
1
NEOTVÍRAT
Číslo výzvy:
Název výzvy:
83
64
. výzva - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a 
infrastruktury CR
Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:
ROP NUTS II Severozápad
9.4
Název prioritní osy:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Číslo oblasti podpory:
9.4.1
Název oblasti podpory:
Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Název projektu:
Modernizace a rozšíření balneo provozu hotelu
Smetana - Vyšehrad v Karlových Varech
Název žadatele:
Česká hotelová, a.s.
Plzeňská, 215c/103
15000
, Praha
Adresa žadatele:
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001 1. etapa

Kod Nazev vydaje Vydaj Procento
01 Neinvesti¢ni zpUsobilé vydaje 0,00 0,00
01.01 Rizeni projektu/programu 0,00 0,00
01.02 Cestovné 0,00 0,00
01.03 Nakupy materialu a zboZi (obchodni smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00
01.04 Nakup sluzeb (obchodni smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00
01.04.01 Pfepravné (tuzemsko a zahraniéi, hromadna pfeprava osob a zbozi, atd.) 0,00 0,00
01.04.02 Leasing 0,00 0,00
01.04.03 Pronajmy 0,00 0,00
01.04.04 Sluzby souvisejici s provozem kancelare (telefony, energie, aj. rezie) 0,00 0,00
01.04.05 Ubytovani a stravné 0,00 0,00
01.04.06 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopirovani) 0,00 0,00
01.04.07 Vydaje na konference/seminafe (honorare, ostatni sluzby) 0,00 0,00
01.04.08 Preklady, tlumoc&eni 0,00 0,00
01.04.09 Vydaje na audit, nezbytné posudky 0,00 0,00
01.04.10 Vydaje na publicitu - neinvesti¢ni 0,00 0,00
01.04.11 Vydaje na zadavaci/vybérova fizeni 0,00 0,00
01.04.12 Vydaje na poradenstvi, expertni, konzultaéni a jiné sluzby 0,00 0,00
01.04.13 Finanéni sluzby 0,00 0,00
01.05 Jiné 0,00 0,00
01.05.01 DPH, kdy neni narok na odpocet na vstupu (souvisejici s neinvesti¢nimi zpus. vydaji) 0,00 0,00
01.05.02 Dalsi 0,00 0,00
01.06 KFizové financovani 0,00 0,00
02 Investi¢ni zplsobilé vydaje 6 599 443,00 100,00
02.01 Nakup pozemki (do 10% CZV) 0,00 0,00
02.02 Projektova dokumentace 0,00 0,00
02.03 Stavebni ¢asti stavby 3683 028,00 55,81
02.04 Dopravni stavby 0,00 0,00
02.05 Nakup dopravnich prostfedki 0,00 0,00
02.06 Technologicka zafizeni (nakup stroji a zafizeni v¢. montaze) 0,00 0,00
02.07 Vykup budov uréenych k demolici do 10% CZV projektu 0,00 0,00
02.08 Odstranéni stavby 0,00 0,00
02.09 Zabezpeceni stavby (inZenyrska ¢innost) 205 000,00 3,11
02.10 Studie 0,00 0,00
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Kod Nazev vydaje Vydaj Procento
01 Neinvesticni zpUsobilé vydaje 0,00 0,00
01.01 Rizeni projektu/programu 0,00 0,00
01.02 Cestovné 0,00 0,00
01.03 Nakupy materialu a zboZi (obchodni smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00
01.04 Nakup sluzeb (obchodni smlouvy, faktury, paragony) 0,00 0,00
01.04.01 Prepravné (tuzemsko a zahrani¢i, hromadna pfeprava osob a zbozi, atd.) 0,00 0,00
01.04.02 Leasing 0,00 0,00
01.04.03 Pronajmy 0,00 0,00
01.04.04 Sluzby souvisejici s provozem kancelare (telefony, energie, aj. rezie) 0,00 0,00
01.04.05 Ubytovani a stravné 0,00 0,00
01.04.06 Studie, publikace (tvorba, tisk, kopirovani) 0,00 0,00
01.04.07 Vydaje na konference/seminare (honorare, ostatni sluzby) 0,00 0,00
01.04.08 Preklady, tlumodeni 0,00 0,00
01.04.09 Vydaje na audit, nezbytné posudky 0,00 0,00
01.04.10 Vydaje na publicitu - neinvestiéni 0,00 0,00
01.04.11 Vydaje na zadavaci/vybérova fizeni 0,00 0,00
01.04.12 Vydaje na poradenstvi, expertni, konzultaéni a jiné sluzby 0,00 0,00
01.04.13 Finanéni sluzby 0,00 0,00
01.05 Jiné 0,00 0,00
01.05.01 DPH, kdy neni narok na odpocet na vstupu (souvisejici s neinvesti¢nimi zpUs. vydaiji) 0,00 0,00
01.05.02 Dalsi 0,00 0,00
01.06 Kfizové financovani 0,00 0,00
02 Investi¢ni zpUsobilé vydaje 6 599 443,00 100,00
02.01 Nakup pozemkul (do 10% CZV) 0,00 0,00
02.02 Projektova dokumentace 0,00 0,00
02.03 Stavebni ¢asti stavby 3683 028,00 55,81
02.04 Dopravni stavby 0,00 0,00
02.05 Nakup dopravnich prostfedkt 0,00 0,00
02.06 Technologicka zafizeni (nakup strojl a zafizeni v¢. montaze) 0,00 0,00
02.07 Vykup budov uréenych k demolici do 10% CZV projektu 0,00 0,00
02.08 Odstranéni stavby 0,00 0,00
02.09 Zabezpecleni stavby (inzenyrska ¢innost) 205 000,00 3,11
02.10 Studie 0,00 0,00
02.11 Vydaje na zadavaci/vybérova fizeni 0,00 0,00
02.12 Ostatni nehmotny majetek (patenty, know-how, licence) 0,00 0,00
02.13 Ostatni samostatné movité véci a soubory movitych véci 2711 415,00 41,09
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