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ZMĚNOVÝ LIST – ZMĚNA ÚDAJŮ

Žadatel: Česká hotelová a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/83.01243
Název projektu: Modernizace a rozšíření balneo provozu hotelu Smetana – Vyšehrad v Karlových Varech
Územní odbor realizace programu: Karlovy Vary

Údaj, ve kterém dochází ke změně: Žádost Benefit7

Kapitoly: 

Projekt
	
	Původní stav
	Nový stav

	Celkové způsobilé výdaje projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23



5. Žadatel projektu
	Doplnění kontaktních osob

	
	Původní stav
	Nový stav

	Příjmení
	
	XXXXX

	Jméno
	
	XXXXX

	Titul před
	
	XXXXX

	email
	
	XXXXX

	Tel.
	
	XXXXX

	Příjmení
	
	XXXXX

	Jméno
	
	XXXXX

	Titul za
	
	XXXXX

	email
	
	XXXXX

	Tel.
	
	XXXXX

	Příjmení
	
	XXXXX

	Jméno
	
	XXXXX

	Titul před
	
	XXXXX

	email
	
	XXXXX

	Tel.
	
	XXXXX



7. Partner projektu
	Partner projektu – původní stav

	Partner projektu
	GYOZA s.r.o.

	IČ
	26413558

	DIČ
	CZ26413558

	Právní forma
	Společnost s ručením omezeným

	Plátce DPH
	Ano

	Partner projektu – nový stav

	Partner projektu
	PROFI SÁDROKARTONYs.r.o.

	IČ
	27999718

	DIČ
	CZ27999718

	Právní forma
	Společnost s ručením omezeným

	Plátce DPH
	Ano



12. Etapy
	Poř. et.
	Původní 
	stav:
	
	
	

	
	Celkové výdaje na etapu
	Způsobilé výdaje etapy
	Nezpůsobilé výdaje etapy
	Datum zahájení etapy 
	Datum ukončení etapy

	001
	8 227 326,00
	6 599 443,00
	1 627 883,00
	01.07.2014
	30.04.2015

	Poř. et.
	Nový 
	stav:
	
	
	

	
	Celkové výdaje na etapu
	Způsobilé výdaje etapy
	Nezpůsobilé výdaje etapy
	Datum zahájení etapy 
	Datum ukončení etapy

	001
	7 865 424,07
	3 465 795,23
	4 399 628,84
	01.07.2014
	30.04.2015



13. Rozpočet projektu
Rozpočet jednotlivých Etap:
001 1. etapa
	Kód
	Název výdaje
	Výdaj
	Výdaj

	
	
	Původní stav
	Nový stav

	02
	Investiční způsobilé výdaje
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	02.03
	Stavební části stavby
	3 683 028,00
	3 262 823,60

	02.09
	Zabezpečení stavby
	205 000,00
	95 171,63

	02.13
	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
	2 711 415,00
	0,00

	02.17
	Jiné
	0,00
	107 800,00

	04 (03)
	Způsobilé výdaje etapy/projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	05 (04)
	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu
	1 627 883,00
	4 399 628,84

	05 (04).01
	Nezpůsobilé výdaje investiční
	1 627 883,00
	4 399 628,84

	
	Nezpůsobilé stavební části stavby
	0,00
	362 535,96

	05 (04).01.02
	Jiné
	200 000,00
	2 690 728,37

	05 (04).01.03
	DPH
	1 427 883,00
	1 346 364,51

	06 (05)
	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu
	8 227 326,00
	7 865 424,07

	07(06)
	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	08 (07)
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	8 227 326,00
	7 865 424,07



Rozpočet celého projektu
	Kód
	Název výdaje
	Výdaj
	Výdaj

	
	
	Původní stav
	Nový stav

	02
	Investiční způsobilé výdaje
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	02.03
	Stavební části stavby
	3 683 028,00
	3 262 823,60

	02.09
	Zabezpečení stavby
	205 000,00
	95 171,63

	02.13
	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
	2 711 415,00
	0,00

	02.17
	Jiné
	0,00
	107 800,00

	04 (03)
	Způsobilé výdaje etapy/projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	05 (04)
	Nezpůsobilé výdaje etapy/projektu
	1 627 883,00
	4 399 628,84

	05 (04).01
	Nezpůsobilé výdaje investiční
	1 627 883,00
	4 399 628,84

	
	Nezpůsobilé stavební části stavby
	0,00
	362 535,96

	05 (04).01.02
	Jiné
	200 000,00
	2 690 728,37

	05 (04).01.03
	DPH
	1 427 883,00
	1 346 364,51

	06 (05)
	Celkové výdaje nezahrnující příjmy etapy/projektu
	8 227 326,00
	7 865 424,07

	07(06)
	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy/projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	08 (07)
	Celkové výdaje na etapu/projekt
	8 227 326,00
	7 865 424,07



14. Přehled financování projektu
	
	Původní stav
	Nový stav

	Celkové výdaje projektu
	8 227 326,00
	7 865 424,07

	Celkové způsobilé výdaje projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
	1 627 883,00
	4 399 628,84

	Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné příjmy 
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích – soukromé prostředky
	1 220 093,00
	640 749,91

	Dotace z rozpočtu RR
	5 379 350,00
	2 825 045,32

	- z toho EU
	4 572 447,50
	2 401 288,52

	Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Celkové prostředky (zdroje) projektu
	8 227 326,00
	7 865 424,07



15. Přehled financování etapy 
pořadí etapy: 001, Název etapy: 1. etapa
	
	Původní stav
	Nový stav

	Celkové výdaje projektu
	8 227 326,00
	7 865 424,07

	Celkové způsobilé výdaje projektu
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
	1 627 883,00
	4 399 628,84

	Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné příjmy 
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Vlastní podíl žadatele na způsobilých výdajích – soukromé prostředky
	1 220 093,00
	640 749,91

	Dotace z rozpočtu RR
	5 379 350,00
	2 825 045,32

	- z toho EU
	4 572 447,50
	2 401 288,52

	Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů snížených o jiné peněžní příjmy
	6 599 443,00
	3 465 795,23

	Celkové prostředky (zdroje) projektu
	8 227 326,00
	7 865 424,07









16. Finanční plán
	Pořadí etapy
	
	Původní stav:
	
	

	
	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)
	Datum předložení žádosti o platbu 
	Způsobilé výdaje etapy
	Požadovaná dotace celkem
	Z toho neinvestiční

	001
	5 379 350,00
	22.05.2015
	6 559 443,00
	5 379 350,00
	0,00



	Pořadí etapy
	
	Nový stav:
	
	
	

	
	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)
	Datum předložení žádosti o platbu
	Způsobilé výdaje etapy
	Požadovaná dotace celkem
	Z toho neinvestiční

	001
	2 825 045,32
	22.05.2015
	3 465 795,23
	2 825 045,32
	0,00



17. Prioritní téma 
	
	Původní stav 
	Nový stav

	Prostředky z EU
	4 572 447,50
	2 825 045,32



Důvod změny:
Dohoda o ukončení Smlouvy o partnerství č.j. RRSZ 3487/2015
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci č.j. RRSZ 3488/2015.
Sdělení k VŘ č. 001, 002, 004 - před podpisem smlouvy o dotaci ze dne 5.3.2015 č.j. RRSZ 4939/2015
Vyjádření ke zjištění ze dne 24.3.2015 č.j. 6606/2015
Vyřízení žádosti k čj: RRSZ 4939/2015 po Vyjádření ke zjištění čj.: RRSZ 6606/2015 ze dne 7.4.2015 č.j. RRSZ 7755/2015
Oznámení příjemce o změnách v projektu ze dne 10.4.2015 č.j. RRSZ 8341/2015

	
	Datum
	Jméno a příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	13.4.2015
	XXXXX
	

	Schválil 
	13.4.2015
	[bookmark: _GoBack]XXXXX
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