
SoD č.: 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho VN Oborák - PD, AD

SMLOUVA O DÍLO 
č. 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku n Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel”)

VP PROJEKTING s.r.o.
sídlo: Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
korespondenční adresa: P.O.Box 179, 360 01 Karlovy Vaiy
IČO: 63676907
DIČ: CZ63676907
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 37180
zastoupený: Ing. Janem Sintákem, jednatelem společnosti
číslo telefonu: 

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, smluvní strany 
se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 097/955213,304318/S955/2017/054/Lho na 
vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN 
Oborák”, k.ú. Trojany u Mladotic a Výrov u Královic.

Změna je podmíněna komplikovaným vypořádáváním majetkoprávních záležitostí, které přímo souvisí 
s projednáním, odsouhlasením a vyhotovením geometrického plánu, odsouhlasením technického řešení 
úpravy koryta od bezpečnostního přelivu, technického řešení spodní výpusti a překopu hráze vodní nádrže. 
Dalším důvodem jsou požadavky orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Plzeňského kraje), spočívající dle 
předběžného vyjádření v nutnosti provedení důkladného biologického průzkumu lokality ve vhodném 
vegetačním období (jaro 2018).

1. Změna termínu plnění díla (či. II. odst. 1) je upravena tak, aby mohlo být provedeno korektní 
majetkoprávní vypořádání, řádné projednání výše zmíněných technických řešení a splnění 
požadavků orgánu ochrany přírody. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro 
stavební povolení a pro provádění stavby je dle SoD 22.12.2017.

2. Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 8.8.2018
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3. Nově odstavec č. 3 v oddíle IV. zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provézt odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín 
dokumentační komise bude nejpozději do 18.7.2018. Zhotovitel předloží objednateli pro účely 
dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech 
příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy 
nejpozději do 4.7.2018.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 097/955213,304318/S955/S955/2017/054/Lho zůstávají beze změn
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne v .......dne

František íjajnpalík
vedoucj/Špravy toků - oblast povodí Berounky 
Lesy/£#ské republiky, s. p. 
za objednatele

Ing. Jan Šintálc 
jédnatel společnosti 
VP PROJEKTING s.r.o 
za zhotovitele

2/2




