                                                   DODATEK č. 6 

MZV č. j. 98555/2016-OAIS

ke smlouvě o dílo na dodávku Systému elektronické spisové služby SPI-3, 
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 2a-oprava, Dodatku č. 3,  Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 

uzavřený za použití § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:


Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 





Loretánské nám. 5




118 00 PRAHA 1

zastoupený:  

ve věcných smluvních
XXX
náměstek pro řízení Sekce ekonomicko-provozní
odpovědný pracovník:
XXX




vedoucí projektu

IČO: 



45769851
DIČ:



není plátcem DPH

bankovní spojení:

Česká národní banka
číslo účtu:


XXX
dále jen „Objednatel”       

a

Dodavatel:


VUMS LEGEND, spol. s r.o.
 



Podbabská 20

 



160 00 Praha 6

zastoupený: 





ve věcech smluvních 

XXX




jednatel společnosti
odpovědný pracovník

XXX




vedoucí projektu

IČO: 



61855057

DIČ:



CZ 61855057

bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech a.s.
číslo účtu:


XXX
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31481

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. SM6111- 013 ze dne 16.12.2011 a jejích přílohách, čj. Objednatele 107306/2011-OAIS, resp. 123284/2011-OAIS, čj. Dodavatele 89700/2011, na dodávku  Systému elektronické spisové služby SPI-3 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 a jeho příloh, čj. 113030/2013-OAIS ze dne 2.9.2013 (dále jen „Dodatek č. 1“), Dodatku č. 2 a jeho příloh, čj. 102480/2014-OAIS ze dne 9.10.2014 (dále jen „Dodatek č. 2“), Dodatku č. 2a-oprava, čj. 102480-5/2015-OAIS ze dne 21.1.2015 (dále jen „Dodatek č. 2a-oprava“), Dodatku č. 3, čj. 102961/2015-OAIS ze dne 24.6.2015 (dále jen „Dodatek č. 3“) a Dodatku č. 4, čj. 118772/2015-OAIS ze dne 12. 11. 2015 (dále jen „Dodatek č. 4“). Dodatku č. 5, čj. 127514/2015-OAIS ze dne 15. 1. 2016 (dále jen „Dodatek č. 5“). Za tím účelem sjednává tento Dodatek č. 6.
I.

Účel a předmět Dodatku č. 6 

Účelem Dodatku č. 6 je:

a) zachytit změny související s rozhodnutím porady Kolegia ministra zahraničních věcí ze dne 23. 2. 2016 o změně termínu zahájení rutinního provozu systému SPI-3 (dále jen „rozhodnutí Kolegia“); nový plánovaný termín zahájení rutinního provozu je 3. 10 .2016. V návaznosti na to byly změněny i termíny dalších navazujících milníků. 
b) upřesnit postup provedení závěrečných úprav systému SPI-3, dohodnutých na základě zkušeností ze zkušebního provozu systému v prostředí Objednatele (MZV).

II.

Změny Smlouvy provedené Dodatkem č. 6 

V tomto článku II jsou uvedeny pouze nové části smlouvy, nebo změny provedené v textu smlouvy. 

II.A. V Tabulce 3 se proti znění uvedenému v článku II.A. Dodatku č. 5, mění termíny milníků v návaznosti na rozhodnutí Kolegia; nové termíny jsou uvedeny v tabulce. Výše dílčích plateb vztažených k některým milníkům se nemění. 
Tabulka 3:  Milníky projektu SPI-3 
	  Název milníku 

  („milníky“ jsou zásadní termíny plnění -

   viz odst. 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2)


	  Termín    dokončení
	  Dílčí platba

  po splnění   milníku - cena
  v Kč bez DPH
 

	Školení uživatelů podle detailního plánu školení.


	30.9.2016
	---

	Zahájení rutinního provozu základní verze SPI-3.   Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3).

	3.10.2016
	---


	II. etapa projektu


	
	

	Analýza a výběr požadavků
 k zapracování do rozšířené verze SPI-3 (ve II. Etapě projektu).

	3.2.2017
	84 000,-

	Instalace rozšířené verze systému SPI-3 a základní úvodní testy funkčnosti instalované rozšířené verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem. 


	13.6.2017
	

	Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3. 
Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby rozšířené verze SPI-3 (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3). 


	28.6.2017
	332 000,-

	Doprovodné služby

Poskytované po dobu dvou (2) roků od milníku „Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu“ (odst. 6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 a Tabulka 2 v čl. II.B. Dodatku č. 4). 
V návaznosti na posun termínu předchozího milníku byl posunut i termín ukončení Doprovodných služeb.

	24.11.2017


	viz Dodatek č. 5, 

čl. II.A., Tabulka 3 




II.B.
Dílčí změny v systému SPI-3 vyplývající ze zkušebního provozu:
Na základě zkušeností ze zkušebního provozu systému byly mezi Objednavatelem a Dodavatelem dohodnuty a zadány dílčí změny. Tyto dílčí změny budou implementovány do základní verze systému SPI-3 ještě před zahájením rutinního provozu systému (viz výše Tabulka 3). Přehled zadaných změn je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
Postup zadání, návrhu, implementace a ověření dílčích změn bude v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, zejména článků 4 a 6 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 2a-oprava, č. 3 a č. 4, a jejich příloh. Tyto práce budou probíhat v projektovém týmu s respektováním rozhodnutí Řídicího výboru projektu.
III. 

Závěrečná ustanovení

III.A. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh, ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 2a-oprava, č. 3,  č. 4 a č. 5, a jejich příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změny. Celková cena podle odst. 5.2 Smlouvy zůstává beze změny.

III.B. Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve stejném počtu stejnopisů s platností originálu jako Smlouva, tj. čtyřech (4), z nichž každé smluvní straně náleží dvě (2) vyhotovení.

III.C.  Text tohoto Dodatku č. 6 svými podpisy stvrzují:
Za Objednatele: 





Za Dodavatele: 
V Praze dne






V Praze dne 
.
...............................................




..................................................

XXX







XXX
náměstek pro řízení 





jednatel společnosti

Sekce ekonomicko-provozní
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