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M ě sto T ř í n e c 2016/02/124/Li/D2
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016/02/124/Li, uzavřené dne 16.09.2016

Smluvní strany:

OBJEDNATEL; M6510 TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, Starostkou městajednání ve věcech:
Smluvních: ˇ ' ˇ
technických:

reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
ıčz 002 97 313
DIČ: 0200297313
Bankovní Spojení: Komerční banka F 'dek - Místek, expozitura TřinecČ-úč“ ú
ZHOTOVITEL:

IAMOS Brno, a. s., Se Sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211Zastoupené: lng. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálnímředitelem lMOS Brno, a. s.
Bankovní Spojení Sdružení: Komerční banka
l :2

ja o vedoucí účastník
Dalším účastníkem „Sdružení pro Il11 IMOS-D.I.S.“ je
D.I.S., spol. S r.o., se sídlem Křižíkova 3009/728, PSČ 612 00 Brnozapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650jako účastník Sdružení
ıč; 469 75 616 DIČ: cz 469 75 616



.` Město Třinec 2016/02/124/Li/D2ăšàę Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

I.
Předmět dodatku

V současné době se připravuje stavba nových autobusových Zastávek Oldřichovice, Střed naSil. Ill/01141 (Gutska' cesta), které nahradí stávající Zastávky Oldřichovice, U Jakubků. Dodoby trvalého řešení zastávek zůstanou v provozu Zastávky provizorní, jejich Odstraněníbude možno až po realizaci a uvedení do provozu nových autobusových ZastávekOldřichovice, Střed (předpoklad 08/2018).

V Souvislosti S tímto se Smluvní strany dohodly na následujících Změnách smlouvy o díloč. 2016/02/124/Li na stavbu „Provizorní autobusová zastávka Třinec, Oldřichovice, UJakubků“ (dálejen „smlouva“) Ze dne 16.09.2016:

1. Článek IV. odst. 3 Smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:

Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel provede dílo v terminu do 30.11.2016. SmluvníStrany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí dílaobjednatelem. Smluvní Strany se dohodly, že řádným ukončením díla Se rozumí, že dílonebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Smluvní strany předpokládají, že zhotovitelodstraní provizorní zastávky v termínu do 31.08.2018.
Smluvní strany se dohodly, že termíny, způsob a průběh provádění díla jsou závislé naprůběhu stavby investora ŘSD ČR „ l/11 Nebory - Oldřichovice“ (dále jako obchvat).Všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se Stavbou Obchvatu, jejímžgenerálním dodavatelem je zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn určit po předchozím projednáníS Objednatelem Zejména přiměřenou Změnu termínů plnění díla, bude-li to Stavba Obchvatuvyžadovat.

II.
Závěrečná ujednání1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a Zůstávají v platnosti.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopísech, Z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení azhotovitel 1 vyhotovení.

3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3650 ze dne23.10.2017.
4. Vzhledem k tomu, že na majetek obchodní společnosti D.I.S., Spol. s r.o., IČ: 46975616byl Krajským soudem v Brně prohlášen konkurs a insolvenční správce tuto Smlouvu odílo odmítl plnit, je dodatek uzavírán a na straně Zhotovitele podepisován pouzevedoucím účastníkem „Sdružení pro l/11 lMOS-DLS.“ lMOS Brno, a. s.

V Třinci dne M141- UW* V Brně dne .4.'tzt7rxř9fl
Za Objednatele

r. era a ovská lng. Robert Suchánekstarostka města Předseda představenstva
a generální ředitel lMOS Brno, a. s


