
 

 

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

,,Zámek Lány -  oprava strouhy v zámeckém  parku" 

 
 

Zřízení staveniště - 2 dny 

Zemní práce - 7 týdnů (25 dnů) 

Pokládka geotextílie-2 týdny (10 dnů) 

Svislé konstrukce - 12 týdnů (65 dnů) 

Vodorovné konstrukce- 8 týdnů (45 dnů) 

Spárování kamene-2 týdny (14 dnů) 

Trubní vedení - 2 týdny (1O dnů) 

Úpravy pláně - 1 týden (7 dnů) 

Konečný úklid - 1 týden (4 dny) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


