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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci 

„Chodník v Chotíkovské ulici Malesice“ 
16TUOIN31 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00 
e-mail: XXXXXXX   
tel.: XXXXXX 
 
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
(dále samostatně jako „objednatel č. 1“) 
 
a 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 737, vedenou u Krajského soudu v Plzni 
se sídlem Škroupova 18, PSČ: 306 13, Plzeň 
zastoupená Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem  
IČO: 72053119                    
DIČ: CZ72053119             
 
doručovací adresa: 
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“) 
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma/název/jméno:  STRABAG a.s. 
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
zastoupená na základě plné moci: Ing. Martinem Šrajerem, vedoucím provozní jednotky 
        Janem Bíbou, vedoucím oddělení přípravy a kalkulací 
bankovní spojení: XXXXX 
číslo účtu: XXXXXX 
 
Korespondenční adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
Kontaktní osoby:   Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky 
                            tel. č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXXX 
      Monika Flídrová, DiS., ekonom provozní jednotky 
                  tel.č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXXX 
 
 
 (dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednateli také jen jako „smluvní strany“) 

mailto:grisnik@plzen.eu
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tento  

 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

na realizaci stavby „Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice“  
(dále jen “dodatek č. 1“). 

 
I. 

Preambule 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), 
smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce a rozšíření levého jízdního pruhu 
vozovky silnice III/18051, provedení dešťové kanalizace DN 200, DN 250 a DN 300, provedení 
opěrné zídky (SO 201) v délce 69 m, provedení nového chodníku pro pěší (SO 102), provedení 
přeložky plynovodu a provedení veřejného osvětlení. Součástí stavby budou i dopravní opatření 
na silnici III/18051 (dále jen „smlouva“).  
 

1.2. Vzhledem k průběhu realizace díla a nutnosti dodržení technologických postupů se smluvní strany 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.  

 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní 

znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech: 
 

a) stavba bude zahájena na výzvu Objednatele č. 1; zahájením stavby se rozumí převzetí 
staveniště Zhotovitelem; 

 
b) zprovoznění komunikace, tj. realizace SO 101, na základě rozhodnutí o předčasném 

užívání stavby vydaném věcně a místně příslušným stavebním úřadem nejpozději do 
10.06.2018; 

 
c) dokončení veškerých stavebních prací, provedení závěrečné kontrolní prohlídky a předání 

díla bez vad a nedodělků, získání kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště nejpozději 
do 10.07.2018; 

 
a to dle „Časového harmonogramu“, který tvoří přílohu této Smlouvy. Nedílnou součástí Časového 
harmonogramu je „Finanční harmonogram“.  
 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. XX. Bankovní záruka, odst. 20.1.2. 

smlouvy, a to následovně: 
 

20.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc Korun 
českých), a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat záruku za záruční opravy v 
platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla dle 
podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu 
odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka za 
záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o 
Konečném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 
měsíců od tohoto data; platnost a účinnost bankovní záruky za záruční opravy musí rovněž 
zohledňovat případné prodloužení záruční doby ve smyslu čl. 13.13. této Smlouvy.   
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2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto 

dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento dodatek byl sepsán v osmi (8) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel č. 1 

obdrží tři (3) vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. 
 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle 

a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 

 
V Plzni dne  10.1.2018     V Plzni dne  3.1.2018  
 
 
Za Objednatele č. 1:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
..........................................................................  ……………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník     STRABAG a.s. 
vedoucí Odboru investic MMP    Ing. Martin Šrajer 
       vedoucí provozní jednotky 
       zmocněn 
 
V Plzni dne 4.1.2018 
 
Za Objednatele č. 2: 
 
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………. 
Bc. Pavel Panuška     STRABAG a.s. 
generální ředitel     Monika Flídrová, DiS. 
       ekonom provozní jednotky 
       zmocněna 
 


