
Harmonogram prací - Neředín-hřbitov , vstup II

28.července srpen září 17,říjen 2016

Přípravné práce,demontáž oplocení

Zemní práce

Izolace

Opravy zděného oplocení, povrchy

Montáž oplocení

Čeprání bez DPH 0,3 mil 0,3 mil 0,2 mil 0,19 mil




