
DODATEK Č. 1
č.j.: KRPL-92684-22/ČJ-2017-1800VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: KRPL-92684-16/ČJ-2017-1800VZ

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

l. Smluvní stran'y
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - oddělení správy nemovitého
majetku
Tel.:
E-niait

dále jen "objednatel"

a

PULSKLIMA, spol. S r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

Jiří Křenek, jednatel
Andělská cesta 609/11, 460 01, Liberec
63144409
CZ63144409
Česká spořitelna

li Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
9054

dále jen "zhotovitel"
,,KŘP Lbk - DAR - Liberec, pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika"

ll. Předmět dodatku
Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetřeni zrněn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv
na cenu za dílo, se s|n|uvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na
uvedenou akci, kterým dochází k prodlouženi terinÍnu administrativní dokončení díla a termínu
ukončeni plnění.
ProdlouženI termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlaseni zíněn,
resp. jejich ocenění a financováni na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a
finančních podmínek účasti státn Iho rozpočtu na financování akce.

Ill. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje
text dle s/n/ouvy o dílo
Termín plnění:

zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dlb
Dí!čí_tenníny plnění' __ __ _ __

- Termín dokončeni stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předáni a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků

dila:15.12.2017

l



- Termin administrativního dokončeni díla: 15.12.2017 (tj. doba na smluvní uzavření všech
změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 15.12.2017
texte/n
Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo
DHČI termíny plnění:

- Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovozněn j, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků

díla:15.12.2017

- Terinín administrativního dokončení díla: 31.05.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech
změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a víceprací)

Termin ukončení realizace plnění: 31.05.2018
lV. Závěrečná ustanoveni dodatku

Potřeba změny termínu administrativního dokončení díla, resp. termínu ukončení realizace plnění
nastala ke dni 15.12.2017. Z důvodu potřeby úpravy termínů stanovených v dokumentaci
k financování akce na straně objednatele nebylo inožné k uvedenému datu uzavřít dodatek o
posunu uvedených termínů. Proto tímto dodatkem dochází k dodatečnému posunu uvedených
termínů.
Ustanoveni smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se neínění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
exempláře.
Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují
svými podpisy.

V Liberci dne' 22 -12- ŽÚ)'/
objednatel:

/,n,. David pokorný jV
vedoucí odboru správy majetku

Liberci dne' ..m-. 7^j(]
.ho,ov, ,

jiří Křenek
jednatel
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