DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.
Smluvní strany
Objednatel:
Město Kopřivnice
Na adrese:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS


Michal Krpec, referent OTS

IČ:
002 98 077 

DIČ:
CZ 002 98 077

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:
1767241349/0800
dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo:
Frýdecká 225, 739 61  Třinec

Zastoupen:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou


představenstva a ředitelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA


Ing. Soňa Mazúrová

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Petr Piprek, 



Ing. Jiří Votoček, Ing. Ondřej Husar

IČ:
28618891

DIČ:
CZ28618891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR:
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287


dále jen „zhotovitel“

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:
„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;

 (dále jen „dílo“).

3. V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Dodatečné práce:

Stavební práce
Příprava rozvodů ZTI, odpady a elektroinstalace pro kuchyňské linky v místnostech č. 1.05 a 1.14 v 1.NP.

Vybourání nefunkčních komínových těles v 2. NP.

Sanace záhlaví trámů, obsahující vysekání zdiva kontrola a ošetření nosné dřevěné konstrukce.
Rozebrání části půdovek a záklopu, kontrola a dřevěných trámů stropní konstrukce 1. NP.

Statické posouzení krovu po očištění.

Sanace konstrukce krov.
Dopočet tonáže Kari síta pro základovou desku.

Sanace soklu a injektáž základů, skutečné množství pro kamennou základovou konstrukci.

Nové provedení podlahy v prostoru schodiště v 1.PP.

Doplnění drenáže kolem objektu, z důvodu odvedené vody od objektu.

Vybourání stávajícího venkovního schodiště a provedení nového.

Změna dispozice v místnostech č. 1.05 a 1.07- vybourání konstrukce, dodávka dveří.

Elektroinstalace

Oprava zemnění hromosvodů, z důvodu nedostačující kapacity stávajícího zemnění.
Doplnění detektorů rozbití skla do oken.

Doplnění elektrorozvodů pro nové audio-video systém.

Zdravotechnika

Provedení ležaté kanalizace pro budoucí kuchyň v místnostech č. 0.20 a 0.21 v 1.PP.
Doplnění cirkulačního čerpadla pro teplou užitkovou vodu v prostorech WC.
Neprováděné práce:

Stavební práce

Změna skladby podlah v 1. PP - skutečné provedení.
Z důvodu úpravy rozměrů dveří a záměna překladů v místnostech č. 0.06 a 0.10 - skutečné provedení.
Zdravotechnika

Záměna 2 ks 5l ohřívačů vody za 1 ks 10 l a záměna podlahové vpusti v místnostech WC.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.
III. Články smlouvy se dodatkem č. 2 mění následovně:
III.

Předmět smlouvy 
10.  Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
V.
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných  a neprováděných prací mění následovně:
	
	Cena celkem bez DPH
(v Kč)
	DPH celkem
(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy a dodatku č.1 
	23.229.909,01
	4.878.280,89
	28.108.189,90

	Neprováděné práce
dle dodatku č.2
	- 136.133,61
	-28.588,06
	-164.721,67

	Dodatečné práce
dle dodatku č.2
	941.414,17
	197.696.98
	1.139.111,15

	Cena díla celkem dle dodatku č.2 
	24.035.189,57
	5.047.389,81
	29.082.579,38


VI.

Termín plnění
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění, odst.1, kterým upravuje termín plnění následovně:
Práce na realizaci díla byly započaty po protokolárním předání staveniště.

· Předání staveniště a zahájení realizace – 24.07.2017 (datum předání staveniště)
· Doba provedení díla 265 kalendářních dnů od předání staveniště (dle nabídky uchazeče) tj. do 15.4.2018, max. však 289 kalendářních dnů, tj. do 9.5.2018.
XX.

Závěrečná ustanovení
18. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.   340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
20. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
21. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č.10 – 25 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 78. schůzi konané dne 19.12.2017 usnesením č. 2528 .
V Kopřivnici dne …………………………

V Třinci dne …………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:
……………………………
……………………………
Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Jiří Dohnal, MBA
starosta
místopředseda představenstva a

ředitel společnosti
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