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 DODATEK č. 2 
číslo smlouvy objednatele: 316200/02/2017 a 317050/08/2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 1704/2017 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  VAK STAVBY, spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání:  Výrobní 510, Hradec Králové 503 41 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku , vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
oddíl C, vložka 3942 
 
jejímž jménem jedná:  Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé 
IČ:  48169234 
DIČ:  CZ48169234 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  335409/0300 
telefon:   495 545 222   
fax:   495 545 222 
e-mail:  info@vakstavby.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Roman Kučera, Ing. Monika Halamová 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Monika Halamová 
  Pavel Středa 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je odpočet a přípočet prací, které nebudou 
realizovány a které nebyli součástí PD.  

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listů (ZL č. 2) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací k  zakázce „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul.  Na 
Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žiželická“  a „Vodovod Nový Bydžov, ul. 
Sportovní, stavební úprava“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového 
rozpočtu, který bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, 
který je přiložen u změnového listu č. 2, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován 
v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 4.425.830,-Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 4.204.437,-Kč 

Cena díla dle základní SOD za část: 
„Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“ 2.492.589,-Kč 
Cena dle dodatku č. 1 2.271.196,-Kč 
(dodatkem č. 2 se cena této části nemění) 
 
Cena díla dle základní SOD za část: 
 „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul.  Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. 
Žiželická“ 1.933.241,-Kč 
(dodatkem č. 1 se cena této části nezměnila) 
vícepráce dle ZL č. 2   699.368,- Kč 
méněpráce dle ZL č. 2   -406.378,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 292.990,- Kč 

Cena díla dle dodatku č. 2 část:  
„Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul.  Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. 
Žiželická“ 2.226.231,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem 4.497.427,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
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smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: změnový list č. 2 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne 29.12.2017 V Hradci Králové dne 29.12.2017  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Roman Kučera, Ing. Monika Halamová  
předseda představenstva  jednatelé  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

VAK STAVBY, spol. s r.o.  

   
   
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  2 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.12.2017 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY části: „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františ ku, propojení 
mezi č.p. 318 a ul. Žíželická“   
 Změna č. 1 – Navrhujeme odpočet asfaltové komunikace nad rýhou pro vodovodní řad a 
její náhradu za povrchovou úpravu asfaltovým recyklátem. V PD bylo počítáno s opravou 
stávající komunikace dvěma vrstvami asfaltového betonu. V průběhu realizace bylo 
zjištěno, že stávající komunikace je upravena jen uježděným asfaltovým recyklátem. 
Navrhujeme komunikaci uvést do původního stavu. 
 
Změna č. 2 – Navrhujeme úpravu komunikace, kterou má být vedena objízdná trasa na 
základě požadavku odboru dopravy MMHK. V průběhu realizace bylo zjištěno, že část 
komunikace plánované objízdné trasy nesplňuje parametry kladené na objízdnou trasu a je 
nutné ji zpevnit vrstvou štěrku. S tím nebylo v PD počítáno. 
 
Změna č. 3 - Navrhujeme prodloužení vodovodního řadu o 7,7 m. V průběhu realizace bylo 
zjištěno, že stávající připojovací vodovodní řad leží o 7,7 m dál oproti PD.  
 
Změna č. 4 – Navrhujeme kompletní výměnu zeminy v rýze pro vodovod. V PD je počítáno 
se zpětným použitím. Stávající jílovitá zemina není vhodná pro zpětný zásyp do 
komunikace.  
 
POPIS ZMĚNY části: „Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební  úprava“ 
Beze změny. 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:   
 
Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   souhlasí 

Stanovisko projek tanta:  souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 2 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.12.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace reozpo čtu: 
 
1- Odpočet asfaltové komunikace a náhrada za asfalt. recyklát -346 894 Kč 
vícepráce 59 484 Kč 
méněpráce -406 378 Kč 

2 - zabezpečení provizorní objízdné komunikace 212 440 Kč 
vícepráce 212 440 Kč 
méněpráce 0 Kč 

3 - Prodloužení vodovodu na celkovou délku 229,73 m 60 678 Kč 
vícepráce 60 678 Kč 
méněpráce 0 Kč 

4 - výměna zásypů 366 766 Kč 
vícepráce 366 766 Kč 
méněpráce 0 Kč 

Vícepráce celkem 699 368 Kč 
Méněpráce celkem -406 378 Kč 

Změna ceny celkem 292 990 Kč 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
292 990,- Kč bez DPH 
(dvěstědevadesátdvatisícdevětsetdevadesát korun českých) 

 

Zpracoval:   Převzal: 
Ing. Monika Halamová 

za zhotovitele (jméno/podpis) 
Ing. Petr Keindl                                        

za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
 
Datum:18.12.2017 

 
 
 
 
Datum: 18.12.2017 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 2 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VAK STAVBY spol. s r.o. 
Navrhovatel:  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.12.2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
292 990,- Kč bez DPH 
(dvěstědevadesátdvatisícdevětsetdevadesát korun českých) 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Monika Halamová 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 20.12.2017 

 
 
 
 
 

Datum:  20.12.2017                     


