
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. S 921/2017/337

L

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing.Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: 
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,
ve věcech technických jedná: hlavní těch. pracovník pro stavební činnost 
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel.  e-mail: 
a , těch. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk, 
č. tel.  e-mail:  (technický dozor) 
bankovní spojem: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:  
(dále jen „objednatel44)

a

Ing. Jan Košulič
IČO: 038 26 287,
DIČ: CZ830 617 4470,
místem podnikání: Jeremenkova 920/7, 147 00 Praha 4 - Podolí 
č. telefonu: , e-mail:
bankovní spojení: mBank S.A., č. účtu  (dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/337 podle 
něhož se zhotoviteli prodlužuje termín odevzdání prací na díle LC U Jízdárny - projektová 
dokumentace, evidenční číslo zakázky S 921/2017/337 a to za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla 
uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel prodlužuje termín pro dokončení díla, 
důvodem je řešení majetkových vztahů v trase navrhované lesní cesty.
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III.
Upravená doba plněni

3 . Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 , bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plném 
nejpozději do 14.2.2018. Termín odevzdání projektové dokumentace nebude tímto dodatkem 
změněn. Termín odevzdání inženýrské činnosti se posouvá na 14.2.2018

IV.
Upravená cena zadalo

1 . Na základě Dodatku ě. 1 k SoD č. S 921/2017/337 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena 
za celkové dílo ve výši 58.905,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného 
právního předpisu. Cena se tímto dodatkem nemění.

Celková cena za dílo bez DPH: 58.905,-Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/337 včetně dodatku ke smlouvě č.l se nemění a zůstávají 
v platnost

i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne:...Z?.-/Z.^é?
B d d L b d (. / Čq/P
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Lesy České republiky, s.p. 
Krajské ředitelství Brandýs n. L. 
Nábřeží 120 
250 01 Brandýs n. L.

Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,
v závislosti na delších lhůtách odpovědí jednotlivých příslušných úřadů při vyřizování žádostí ve věci 
projektové dokumentace na akci LC U Jízdárny - projektová dokumentace tímto žádám o 
prodloužení termínu na inženýrskou činnost a to do 14.2.2018.
Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem, 
Košulič Jan.

V Praze dne 18.12.2017






