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DODATEK Č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřené 22.8.2017 mezi 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel:  Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. 
Sídlo:    Boční II/1401, 141 31 Praha 4 
Zastoupen:   RNDr. Aleš Špičák, CSc.  ředitel 
IČO:    67985530 
DIČ:    CZ67985530  
Zástupce pověřený jednáním 
a) ve věcech technických:   
b) ve věcech smluvních:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
E-mail:  
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel:   RODOSTAV PRAHA, s.r.o.   
Sídlo:    Hlavní 528/67, 141 00 Praha 4 
Zastoupen:   Ing. Jiří Krob, jednatel společnosti 
IČO:    27080102 
DIČ:    CZ27080102 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94748  
Zástupce pověřený jednáním  
a) ve věcech technických:     
b) ve věcech smluvních:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
E-mail:      
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
S předmětem Smlouvy: 
 
 
Předmětem smlouvy je rekonstrukce přednáškového sálu podrobně specifikovaná v projektové dokumentaci 
stavby (dále jen „projektové dokumentace“) zpracované Ing. arch. Davidem Marešem ČKA 03073, U Křížku 14, 
14000 Praha 4, autorizovaný architekt ČKA, autorizace se všeobecnou působností (A.0), IČ 665 617 52  
v červenci 2017 pod názvem „Stavební úpravy přednáškového sálu Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. II“ 
(dále také jen „dílo“). Projektová dokumentace je volnou přílohou č. 1 této smlouvy.  
 
Tento dodatek  mění odstavec 3 - CENA DÍLA 
 
Původní znění:  

3. CENA DÍLA 
 
3.1  Podkladem pro stanovení ceny jsou položkový rozpočet a projektová dokumentace. Položkový rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Jednotkové ceny uvedené v těchto položkových rozpočtech jsou 
pevné do data ukončení díla. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v této smlouvě.  
Cena díla je sjednána následovně: 
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Cena díla bez DPH   2.647.557,- Kč   
Výše DPH 21%       555.987,- Kč  
Celková cena díla vč. DPH  3.203.544,- Kč 

 
3.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s realizací díla a obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním díla, včetně nákladů 
na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů na odvoz a likvidaci odpadů dle zákonných předpisů, 
nákladů na dopravu, poplatků za energie a vodu po dobu provádění díla, nákladů na zpracování Plánu BOZP a 
dokumentace skutečného stavu provedení díla, nákladů souvisejících s kompletací díla apod., příp. další vedlejší 
rozpočtové náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy a dále veškerých poplatků, které 
jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, i když 
nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla 
obsahuje i přiměřený zisk Zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 
 
3.3 Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Cenu je 
možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů týkajících se DPH, přičemž hodnota 
nabídkové ceny bez DPH je nepřekročitelná. 
 
3.4 V případě, že bude Objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek Zhotovitele 
(vícepráce/méněpráce), vystaví Zhotovitel na uvedené změny Změnový list, který bude uvedené změny 
specifikovat. Změnový list bude odsouhlasen Objednatelem, Zhotovitelem a zástupcem Objednatele, popř. 
projektantem, který zpracovával prováděcí projekt (dále jen „projektant“), a bude použit pro úpravu ceny díla. 
Změnový list je podkladem k dodatku k této smlouvě. Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah 
předmětu plnění této smlouvy o dílo a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. 
  
 
Nové znění: 

3. CENA DÍLA 
 
3.1  Podkladem pro stanovení ceny jsou položkový rozpočet a projektová dokumentace. Položkový rozpočet je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Jednotkové ceny uvedené v těchto položkových rozpočtech 
jsou pevné do data ukončení díla. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v této 
smlouvě.  Cena díla  se upravuje podle Změnového listu č.1 a sjednává následovně: 
  
Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 2.647.557,-Kč   
 Změnový list č. 1        + 114 822,-Kč 
Cena díla bez DPH po započtení změnového listu č. 1 2.762.379,-Kč 
 
 Fakturace je v režimu "přenesená daňová povinnost", Sazba DPH 21%  
 
3.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených s realizací díla a obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním díla, včetně nákladů 
na zařízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů na odvoz a likvidaci odpadů dle zákonných předpisů, 
nákladů na dopravu, poplatků za energie a vodu po dobu provádění díla, nákladů na zpracování Plánu BOZP a 
dokumentace skutečného stavu provedení díla, nákladů souvisejících s kompletací díla apod., příp. další vedlejší 
rozpočtové náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy a dále veškerých poplatků, které 
jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, i když 
nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena 
díla obsahuje i přiměřený zisk Zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 
 
3.3 Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Cenu 
je možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů týkajících se DPH, přičemž 
hodnota nabídkové ceny bez DPH je nepřekročitelná. 
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3.4 V případě, že bude Objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek Zhotovitele 
(vícepráce/méněpráce), vystaví Zhotovitel na uvedené změny Změnový list č. 2, popř. následující, který bude 
uvedené změny specifikovat. Změnový list bude odsouhlasen Objednatelem, Zhotovitelem a zástupcem 
Objednatele, popř. projektantem, který zpracovával prováděcí projekt (dále jen „projektant“), a bude použit 
pro úpravu ceny díla. Změnový list je podkladem k dodatku k této smlouvě. Změnovým listem je možno upravit 
pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy o dílo a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. 
 
 
Tento dodatek  mění odstavec 4 -   TERMÍN PLNĚNÍ 
 
Původní znění:  
 

4.  TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
4.1  Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. 2. této smlouvy, vč. Objednatelem požadovaných změn, řádně 
zahájit a zhotovit v těchto termínech: 

 
Termín zahájení díla     do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště  
 
Termín dokončení díla  30. 11. 2017 

 
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s týdenním časovým harmonogramem, který tvoří 
přílohu č. 5 této smlouvy (včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb). Zhotovitel se zavazuje celé 
dílo dokončit a protokolárně Objednateli předat nejpozději do 30. 11. 2017 
 
4.2 K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. 
Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště e-mailem na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy 
nejpozději 3 pracovní dny před plánovaných termínem předání staveniště a Zhotovitel je povinen v termínu 
stanoveném Objednatelem staveniště převzít.  
 
4.3  Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na díle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
protokolárního převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
 
Nové znění: 

4.  TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
4.1  Zhotovitel se zavazuje celé dílo uvedené v čl. 2. této smlouvy, vč. Objednatelem požadovaných změn, 
řádně zahájit a zhotovit v těchto termínech: 

 
Termín zahájení díla     do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště  
 
Termín dokončení díla  31.1.2018 

 
Důvodem ke změně termínu dokončení díla je rozsah a technologické termíny víceprací uplatněných 
objednatelem.  
 
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v souladu s týdenním časovým harmonogramem, který tvoří 
přílohu č. 5 této smlouvy (včetně provedení souvisejících stavebních prací a služeb). Zhotovitel se zavazuje celé 
dílo dokončit a protokolárně Objednateli předat nejpozději do 31.1.2018 
 
4.2 K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. 
Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště e-mailem na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy 
nejpozději 3 pracovní dny před plánovaných termínem předání staveniště a Zhotovitel je povinen v termínu 
stanoveném Objednatelem staveniště převzít.  
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4.3  Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na díle nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
protokolárního převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
formou písemného protokolu. 
 
V ostatních ujednáních zůstává v platnosti text smlouvy o dílo uzavřené dne 22.8.2017 beze změn. 
 
 
 
 

 
 

V Praze, dne  ………………   V Praze, dne  ……………………. 
 
 
 
 …………………………………….   ……………………………………. 

RNDr. Aleš Špičák CSc.    Ing. Jiří Krob  
ředitel      jednatel společnosti  
           
(za Objednatele)       (za Zhotovitele) 



Harmonogram   - GFÚ
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montáž svítidel

nontáž dveří s nadsvětlíkem + vestav. Skříně

demontáž proviz. Stěny

povrch úpravy vstupu (po provizorní stěně)

nátěr zárubně kancelář

osazení dveří kancekář

montáž závěsného systemu

montáž kuchyně a věšáku

kompletace kuchyně

osazení zábradlí a parapetu

tmelení podlahy a finální leštění

úklid, odtranění nedodělků

osazení doobjednaného nouzáku a venk. svítidel

předání

únor


	DODATEK Č. 1
	1. Smluvní strany
	3. Cena díla
	3. Cena díla
	4.  Termíny plnění
	4.  Termíny plnění

	harmonogram 2



