Domov pro seniory Háje                                                             


DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO TC-17-14 a SOD /2017/009
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

DOMOV PRO SENIORY HÁJE
Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4
Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
IČ:	708 75 111
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení: 		 
				číslo účtu: 	
na straně jedné jako „Objednatel“
a
TENDER CONSORTIUM s.r.o.
Sídlo:		Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:		JUDr. Ninou Rydlovou, zástupcem při výkonu funkce jednatele
IČ:		048 54 934
DIČ:		CZ04854934
Bankovní spojení:		
		číslo účtu:	

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254727

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, evidenční číslo zhotovitele         TC-17-14 a evidenční číslo objednatele SOD /2017/009 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:


Preambule
Při realizaci díla s názvem: „Rekonstrukce kuchyně DS Háje“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jedná se o: 
· Dodatečné bourací práce při odstranění betonové desky v celé ploše varny, výdeje jídel a přilehlých prostor 
· Výkopové a zemní práce, spojené s nově budovanou ležatou kanalizací
· Odstranění degradovaných omítek pod stávajícími obklady stěn
Nutnost provedení těchto prací je zdůvodněna a popsána ve vyjádření             , ze dne 18.12.2017, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 2. Požadavky na provedení dodatečných stavebních prací jsou popsány ve stavebním deníku a změnových listech č. 1 až 13 a jsou dále zdokumentovány na podrobné fotodokumentaci.
Rozsah dodatečných prací je odsouhlasen TDS, projektantem a objednatelem. Provedení dodatečných stavebních prací je spojeno s vynuceným přerušením prací pro navazující činností stavebních prací do doby, dokud nebudou předcházející nepředvídané práce dokončeny z důvodu skryté překážky, kterou nepředvídané práce představují.
1) Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;
2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.


Článek I. Předmět dodatku
V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce související s: 
· Provedením dodatečných bouracích prací, při odstranění betonové desky v celé ploše varny, výdeje jídel a přilehlých prostor; 
· Provedením výkopových a zemních prací, spojených s nově budovanou ležatou kanalizací;
· Odstranění degradovaných omítek pod stávajícími obklady stěn.
Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnových listech č. 1 až č. 13 a v soupisech stavebních prací s výkazem výměr které jsou součástí každého změnového listu. Změnové listy č. 1 až č. 13 se soupisy stavebních prací s výkazy výměr, jsou nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1
1.2. Odstavec 2.1.2 až 2.1.5.  Článku II.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:
„2.1.2.	dokončení bouracích prací
	  nejpozději do 37 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací,                    tj. do dne 1.11.2017	
(původní termín do 22 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací 
prodloužen o 15 kalendářních dnů)
2.1.3.	dokončení stavebních prací					           
   nejpozději do 109 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací,     	tj. do dne 12.1.2018
(původní termín do 94 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací 
prodloužen o 15 kalendářních dnů)
2.1.4.	provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
   nejpozději do 112 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, 		tj. do dne 15.1.2018
(původní termín do 97 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací 
prodloužen o 15 kalendářních dnů)
2.1.5	řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:
	   nejpozději do 113 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1. 
           tj. do dne 16.1.2018“
(původní termín do 98 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací 
prodloužen o 15 kalendářních dnů)
1.3. 	Odstavec  4.1. Článku IV. Cena díla  se mění následovně:
Článek IV. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.	Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací 
      						   20 717 169,27 Kč bez DPH
(19 478 766,70 Kč cena díla dle SoD 
+ 1 559 344,28 Kč cena dodatečných prací 
– 320 941,71 Kč cena méněprací)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
				1 666 518,35 Kč	

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku
2 017 479,87  Kč
	Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
			24 401 167,49 Kč 
 (slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta jeden tisíc jedno sto šedesát sedm korun českých a čtyřicet devět haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
II.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo I   - Změnové listy č. 1 až č. 13 s příslušnými soupisy stavebních prací s výkazem výměr;
· [bookmark: _GoBack]Příloha číslo II  - vyjádření              , ze dne 18.12.2017
II.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje



V Praze dne 18.12.2017                                                                               V Praze dne 18.12.2017




	__________________________	__________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Mgr. Dagmar Zavadilová	 JUDr. Nina Rydlová
	ředitelka DS Háje	zástupce při výkonu funkce jednatele 
		 
		
		


	
		    

za Objednatele                                  strana číslo 1  z celkem 3                                             za Zhotovitele
