
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

  

číslo smlouvy objednatele:  VRI/SOD/2017/4/AV/D1 

číslo smlouvy zhotovitele: 036/2017  

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.  

  

Článek I. Smluvní 

strany  

    
Objednatel:    Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.  

se sídlem:    Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  

zastoupený:    Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva  

        Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  

ve věcech technických oprávněn jednat:   

        xxx, technický náměstek  

        xxx, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic  

        xxx, technik oddělení VRI  

bankovní spojení:   Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. xxx  

IČ: 46356983       DIČ: CZ46356983  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v 

Praze, oddíl B, číslo vložky 2379  

  

(dále jen „Objednatel“)  

  
Zhotovitel:  ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o. se sídlem:  

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov zastoupený:  Petrem Zikudou - jadnatel  

ve věcech technických oprávněn jednat: Petr Zikuda  

             xxx  

bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s., č.ú. xxx  

IČ: 28776976      DIČ: CZ28776976  

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v 

Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745  

(dále jen „Zhotovitel“)  

  

V průběhu provádění stavby MB, Dukelská - kanalizace a vodovod se smluvní strany dohodly na uzavření 

dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo 

č. VRI/SOD/2017/4.  

  

Článek IV.  

Doba plnění  

  

Doba plnění se mění (posouvá) takto: termín dokončení 

realizace dle SOD:  

1. etapa do 30. 06. 2017  /  2. etapa do 31. 08. 2017 termín 

dokončení realizace skutečný:  

1. etapa do 30. 11. 2017  /  2. etapa do 15. 05. 2018  
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Dodavatel může zahájit práce na 2. etapě 01. 02. 2018.   
  

Článek V.  

Cena díla  

  
Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků 

objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, 

která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo. Cena za dílo se mění (snižuje) takto:  

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH         25 984 613,95 Kč  

Méněpráce za 1. etapu bez DPH                                                   - 4 284 962,07 Kč  

Vícepráce za 1. etapu bez DPH                                                      + 699 311,30 Kč  

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH                        22 398 963,19 Kč  

DPH (21 %)     4 703 782,27 Kč  

Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH                       27 102 745,46 Kč  

  

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace oprav některých komunikací, kácení a výsadby nových 

stromů; menší rozsah výměny výkopku a z toho plynoucí nižší skládkovné, …) a vícepráce (zpětný zásyp 

neuskladněným výkopkem, provizorní přepojení stok C a CP, krácení BT před šachtami plynoucí z 

etapovitosti realizace komunikace v křižovatce Dukelská x Štefánikova, prodloužení řadu B.b a CO.a, …).  

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/4 zůstávají v platnosti.  

  

Článek XII.  

Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 

1 smlouvu o dílo.  

2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou 

řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 

soudem.  

4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. 5. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

6.  Tento dodatek č. 1 má dvě strany a jednu přílohu.  

V Mladé Boleslavi, dne 15. 12. 2017           V  Turnově, dne 15. 12. 2017  

  

Za Objednatele:  Za Zhotovitele:  

  

  

…………………………………………………….    …………………………………………………….  

 Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva               Petr Zikuda, jednatel společnosti  

  

  

……………..……………………………….……..      

   Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  
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