


Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
č. 0366/F5005/14  - pro II. etapu
                          0367/F5006/14 – pro III. etapu (objednatele)
ze dne 8.12.2015
na provedení Stavebních prací
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“
a
„Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa“
(dále jen „Smlouva o dílo“) 

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
IČO: 	256 56 112
DIČ: 	CZ25656112
se sídlem:	Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná:		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:		dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
(dále jen „Objednatel“),
a
Energie – stavební a báňská a.s.
IČO: 	451 46 802
DIČ: 	CZ45146802
se sídlem: 	Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04
zapsaná		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399
zastoupena: 	
(dále jen „Zhotovitel“)
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 5. Předmětem dodatku je zajištění právní jistoty Smluvních stran tak, aby byla smluvně zohledněna skutečnost, že vlivem nezbytné koordinace postupu výstavby NVL a Díla dle Smlouvy o dílo Objednatel v souladu s článkem 4.7. Smlouvy o dílo z důvodu kolize provádění Díla a výstavby NVL vydal pokyn Zhotoviteli k prodloužení lhůty plnění Díla termínu o 25 týdnů. 

Článek I.
1. S ohledem na shora uvedené se ustanovení čl. 4. HARMONOGRAM PRACÍ bod 4.6. mění a nově zní:
4.6. Doba, po kterou bude Zhotovitel plnit jednotlivé etapy výstavby od jejich zahájení, je určena na základě harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“). Maximální doba plnění etapy II. činí 129 týdnů. Maximální doba plnění etapy III činí 124 týdnů. Doba plnění začne běžet od převzetí Staveniště Zhotovitelem v případě etapy II a ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení prací v případě etapy III.
[bookmark: _GoBack]ČLÁNEK II.
2. S ohledem na postup Stavebních prací v části Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“ a zahájení realizace „Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa“ se ustanovení článku 8.5.3. Smlouvy mění tak, že nově zní:
8.5.3. součet plateb nesmí být vyšší než 90 % z ceny za provedení Díla (bez DPH);
ČLÁNEK III.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK IV.
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací 


	Za Objednatele,
v Praze, dne




	






	

	Za Zhotovitele,
V Kladně, dne
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