
Dodatek č. 1 k Smlouvě č. 10/2017 na stavební práce - oprava elektroinstalace

podepsána dne 28. 11. 2017.

Smluvní strany:

Objednatel:

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

Sídlo: Lipová 417, Lipová u Šluknova 407 81
Zastoupený. PhDr. Leošem Moravcem, ředitelem Organizace

ıč: 00412074
Zhotovitel:

Mareček Václav

sídıøz_
lČ: 16448031

DIČ: 02510729280

Změna bod 2.1

Práce budou provedeny a kompletně předány do 30. 6. 2018 Z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek. 1. část bude provedena a předána do 31. 12. 2017, 2. část bude dokončena a
předána do 30.6.2018

Změna bod 5.

Cena a způsob placení

Cena Za dílo bude stanovena na dvě části. První faktura bude vystavena do 31. 12. 2017 a
budou vyfakturovány práce a materiál na částku 70.87950 Kč včetně DPH 15%, 61 .634,34,--Kč
bez DPH. Zbývající částka 5750,--Kč Včetně DPH 15%, 5000,--Kč bez DPH Za práce elektro,
které budou provedeny do 30. 6. 2018, bude vyfakturována jako konečná faktura do 30. 6. 2018.

V Lipové, dne 18. 12.2017 Ve Šluknově dne 18.12A 2017

objednatel Zhotovitel

pc102ek
Zvýraznění


